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Oggetto: Lavori relativi all’intervento di “Messa in sicurezza su tratto di strada di accesso alla 

frazione di Selvarotonda” nel Comune di Cittareale (RI) – Codice DISS_M_037_2018. 

CUP: C43H18000330001 - CIG: 8717978F05 – CIG Aggiuntivo 8945733C65      

Approvazione perizia di variante ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 50/2016.  

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE  

POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, e ss.mm.ii.; 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici 

e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.; 

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e 

successive modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni 

colpite dagli eventi sismici del 2016”; 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per 

centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha 

colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016; 

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato 

di emergenza ed in particolare: 

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 

10 febbraio 2017,  

- l’articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,  

- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018,  

- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 

2018, n. 89, 

- la Legge n. 145 del 2018, 

- l’art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 

12 dicembre 2019, n. 156, 

- l’art. 57 del D.L. 15 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 

2020, n. 126; 
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VISTO l’articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del 

Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto legge, 

recante l’istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”; 

VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, 

ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 

2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, 

Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, 

nonché l’Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, 

la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri; 

VISTI i decreti del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la 

ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito all’Ing. Wanda 

D’Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche 

e Difesa del Suolo, l’incarico ad interim di Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post 

sisma 2016 della Regione Lazio a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con 

deliberazione n. 368 del 10/07/2018, n. V00003 del 26/02/2019, n. V00007 del 28/06/2019 e n. 

V00005 del 29/12/2020, con i quali detto incarico è stato prorogato a seguito dei nulla osta espressi 

dalla Giunta regionale del Lazio, rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019, n. 394 del 

20/06/2019 e n. 1025 del 22/12/2020; 

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata 

dall’Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 21 

novembre 2018, concernente l’esonero per l’anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del 

contributo in favore dell’Autorità per l’affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito 

della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017; 

VISTO il D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO l’articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la “Ricostruzione Pubblica”; 

VISTE l’Ordinanza n. 56 del 10/05/2018, l’ordinanza n. 67 del 12/09/2018 recante “Modifiche alle 

ordinanze n. 37 dell’8 settembre 2017 e n. 56 del 10 maggio 2018”, nonché l’Ordinanza n. 109 del 

23/12/2020 recante “Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, 

riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed 

Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016” nella quale, 

all’Allegato. n. 1, al progressivo n. 402, è ricompreso l’intervento in oggetto da effettuarsi nel 

Comune di Cittareale (RI): Codice Opera DISS_M_037_2018, per un importo complessivo di € 

490.000,00; 
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DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall’attuazione della sopra citata ordinanza si 

provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all’art. 4 del 

D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al D.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del 

Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017 aventi ad oggetto “Nomina, ruolo e compiti del responsabile 

unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”; 

RICHIAMATO l’art. 8 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49 - Regolamento recante: «Approvazione delle 

linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore 

dell’esecuzione»; 

VISTA la determinazione n. A00524 del 15/03/2021 con la quale il RUP geom. Dino Primieri è stato 

sostituito dall’ Ing. Pasquale De Pasca, funzionario in servizio presso l’Area Genio Civile di Roma 

Città Metropolitana della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse 

Idriche e Difesa del Suolo quale Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all’oggetto, 

ai sensi dell’articolo 31 del D.lgs.18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO il Decreto del Direttore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A00701 del 07/04/2021 

con il quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo, ed è stato concesso il contributo per un 

importo complessivo di € 490.000,00 di cui € 349.798,30 per lavori, comprensivo degli oneri della 

sicurezza pari a € 18.001,46 non soggetti a ribasso ed € 140.201,70 per somme a disposizione; 

VISTA la determinazione a contrarre n. A00810 del 22/04/2021 con la quale è stato disposto di 

procedere all’affidamento dei lavori di “Messa in sicurezza su tratto di strada di accesso alla frazione 

di Selvarotonda” nel Comune di Cittareale (RI) - Codice DISS_M_037_2018, riconducibili alla 

categoria OG8 class. II, mediante procedura negoziata, con consultazione di 5 (cinque) operatori 

economici, debitamente individuati previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse e 

da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, per un importo a base di gara di € 349.798,30 di cui 

€ 331.796,84 per lavori soggetti a ribasso d’asta e € 18.001,46 per oneri della sicurezza non soggetti 

a ribasso, IVA esclusa; 

VISTA la Determinazione n. A01142 del 28/05/2021 mediante la quale si è proceduto 

all’approvazione dei verbali di gara e della proposta di aggiudicazione della procedura negoziata per 

l’affidamento dei lavori di “Messa in sicurezza su tratto di strada di accesso alla frazione di 

Selvarotonda” nel Comune di Cittareale (RI) - Codice DISS_M_037_2018, in favore del Operatore 

Economico O.S.F.E. DI ROSSI GIUSEPPE E ROSSI MARIA ROSA E C. S.A.S. con sede legale in 

via Motta n. 36 – 87022 – Cetraro (CS), C.F. n. 00175080787, P.IVA n. IT00121340780, che ha 

offerto un ribasso del 38,77%, e pertanto per l’importo contrattuale di € 221.160,67 compresi oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 18.001,46, IVA esclusa; 
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VISTO il contratto d’appalto, Reg. Cron. n. 291/21 del 27/07/2021; 

PRESO ATTO che i lavori sono stati consegnati all’impresa in data 01/07/2021; 

CONSIDERATO che: 

- durante l’esecuzione dei lavori si è verificato un evento piovoso eccezionale che ha provocato 

il danneggiamento delle gabbionate e delle scogliere presenti a valle del versante oltre che il 

trasporto verso valle del terreno vegetale superficiale presente nell’area sottostante l’impianto 

di risalita della della loc. Selvarotonda; 

- risulta necessario procedere alla sistemazione delle opere danneggiate ed al posizionamento 

di una geostuoia rinforzata con rete metallica a protezione della scarpata; 

VISTA la Relazione sulla Perizia di Variante, redatta dal Direttore Lavori, ai sensi dell’art. 106 

comma 1, lett. b), D.lgs. 50/2016, e trasmessa alla Stazione Appaltante con nota prot. n° 0922962 del 

11/11/2021 con la quale sono state accertate le cause, le condizioni e i presupposti che consentono di 

disporre la modifica del contratto, costituita dai seguenti elaborati:  

 Perizia tecnica di variante del D.L. con la quale si propone di: 

- ripristinare ed ampliare della scogliera prevista nel versante sottostante il 

piazzale del terminal sciistico in loc. Selvarotonda; 

- estendere la superficie interessata dalla posa in opera di una geostuoia 

rinforzata nella zona sottostante l’impianto di risalita della loc. Selvarotonda 

del Comune di Cittareale; 

 Quadro Economico Comparativo 

 Computo metrico; 

 Elenco prezzi; 

 Schema atto aggiuntivo; 

 Autorizzazione del R.U.P.; 

CONSIDERATO che la perizia redatta dal Direttore dei Lavori Geom. Carlo Pallozzi, al netto del 

ribasso contrattuale del 38,77 %, presenta un importo dei lavori pari ad € 297 111,75 compresi oneri 

sicurezza pari ad € 18 001,46, e che la stessa comporta pertanto un aumento dell’importo di contratto 

pari ad € 75.951,09 corrispondente ad una variazione in aumento del 34,34%; 

VISTO l’art. 106, comma 1, lett. b) del D.lgs. 50/2016 che prevede che […] le modifiche, nonché le 

varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le 

modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di 

appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova 

procedura di affidamento nei casi seguenti: 
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b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi 

necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca 

entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari: 

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di 

intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti 

nell'ambito dell'appalto iniziale; 

2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una 

consistente duplicazione dei costi; 

VISTO l’art. 106, comma 7, del D.lgs. 50/2016 che prevede che […] nei casi di cui al comma 1, 

lettere b) e c) del medesimo articolo, per i settori ordinari il contratto può essere modificato se 

l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale […]; 

CONSIDERATO che l’aumento della prestazione in oggetto supera il quinto dell’importo 

contrattuale, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.lgs 50/2016, è stato necessario richiedere 

all’Operatore Economico la disponibilità ad eseguire le prestazioni supplementari agli stessi patti, 

prezzi e condizioni del contratto originario; 

VISTA la nota sottoscritta dall’Operatore Economico, acquisita al protocollo con il n. 0919718 

dell’11/11/2021, con la quale lo stesso ha accettato di svolgere le suddette prestazioni supplementari, 

agli stessi patti, prezzi e condizioni, offerti in sede di gara; 

PRESO ATTO che il RUP ha verificato, alla luce dell’aumento dell’importo contrattuale, che 

l’Operatore Economico O.S.F.E. DI ROSSI GIUSEPPE E ROSSI MARIA ROSA E C. S.A.S. è in 

possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnico professionale per lo 

svolgimento del servizio; 

CONSIDERATO pertanto che la modifica contrattuale non altera la natura generale del contratto e 

che avviene altresì nel rispetto della soglia definita dal comma 7 del medesimo art. 106, atteso che la 

variazione dell’importo dei lavori in aumento, pari ad € 75.951,09, si attesta ben al di sotto del 50% 

del valore del contratto iniziale stipulato con l’impresa medesima pari ad € 221.160,67; 

CONSIDERATO che l’entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori 

risorse economiche rispetto al costo complessivo previsto e finanziato dell’intervento pari ad € 

490.000,00, di cui € 349.798,30 per lavori, oltre IVA, e che per i maggiori lavori saranno utilizzate 

le risorse derivanti dal ribasso d’asta offerto dall’impresa; 

RITENUTO necessario approvare lo schema dell’atto aggiuntivo di cui alla perizia del servizio 

supplementare che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

VISTO il quadro economico comparativo di variante con le seguenti risultanze: 
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RICHIAMATO l’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della 

correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma 

sottoscritto in data 02/02/2021;  

PRESO ATTO che, per le sopra citate disposizioni, non occorre acquisire il parere preventivo 

dell’Unità Operativa Speciale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

DETERMINA 

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:  

1) di approvare, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera b) del Dlgs 50/2016, la perizia relativa ai 

lavori supplementari di “Messa in sicurezza su tratto di strada di accesso alla frazione di 

Selvarotonda” nel Comune di Cittareale (RI), redatta dal Direttore dei Lavori Geom. Carlo 

Pallozzi, composta degli elaborati richiamati in premessa, che eleva l’importo contrattuale 
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con la ditta aggiudicataria dei lavori da € 221.160,67 a € 297.111,76 e pertanto con una 

variazione in aumento di € 75.951,09 con un aumento pari al 34,34%; 

2) di affidare all’Operatore Economico O.S.F.E. DI ROSSI GIUSEPPE E ROSSI MARIA 

ROSA E C. S.A.S. l’esecuzione dei lavori supplementari di cui alla perizia in premessa della 

presente determinazione per un importo complessivo di € 75.951,09 oltre IVA ed oneri di 

legge; 

1) di approvare lo Schema di Atto Aggiuntivo che forma parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

2) di approvare il quadro economico comparativo di variante, come integralmente riportato in 

premessa; 

3) di dare atto che l’intervento trova copertura economica all’interno dei fondi della contabilità 

speciale n. 6043 aperta presso la Banca d’Italia, che presenta la necessaria disponibilità;  

4) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, 

D.lgs. n. 50/2016, sul sito della stazione appaltante http://www.ricostruzionelazio.it nella 

sezione “Amministrazione Trasparente” e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del 

Lazio nel termine di giorni trenta.   

 

Il Direttore 

Ing. Wanda D’Ercole 
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ATTO AGGIUNTIVO 

per lavori supplementari per l'affidamento dei lavori di “Messa in sicurezza su tratto di 

strada di accesso alla frazione di Selvarotonda” nel Comune di Cittareale (RI) - Codice 

DISS_M_037_2018. CUP: C43H18000330001 - CIG: 8717978F05 – CIG AGGIUNTIVO 

8945733C65 

TRA 

L’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio con sede in Rieti, Prov. RI, Via Flavio Sabino n. 

212, CAP 00147, Codice Fiscale e Partita IVA n° 90076740571, di seguito denominato 

“Committente” rappresentato dall’Ing. Wanda D’Ercole nata a Chieti (CH), il 22/03/1963, in 

qualità di Direttore, munita di firma digitale, nominata con Decreto del Presidente della 

Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. 

V00007 del 28 giugno 2019, domiciliata per la carica presso la sede legale dell’’Ufficio Spe-

ciale per la Ricostruzione Lazio 

E 

l’Impresa O.S.F.E. di Rossi Giuseppe e Rossi Maria Rosa e C. S.A.S., Partita IVA 

00121340780, codice fiscale 00175080787 con domicilio fiscale/sede legale ed operativa in 

Cetraro (CS), CAP 87022, Via Motta n. 36, rappresentata dalla Sig.ra Rossi Maria Rosa nata 

a Cosenza il 01/05/1970 e residente a Cetraro (CS), Via C. Pancaro n. 47, codice fiscale 

RSSMRS70E41D086D, munita di firma digitale, la quale interviene al presente atto non in 

proprio, ma in nome, conto e interesse, della Società O.S.F.E. di Rossi Giuseppe e Rossi Ma-

ria Rosa e C. S.A.S.,  nella sua qualità di legale rappresentante, direttore tecnico e Socio 

Accomandatario; 

PREMESSO che 

 con contratto registro cronologico n. 291/21 del 27/07/2021, l’Impresa O.S.F.E. di 
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Rossi Giuseppe e Rossi Maria Rosa e C. S.A.S., Partita IVA 00121340780, codice fi-

scale 00175080787 con domicilio fiscale/sede legale ed operativa in Cetraro (CS), 

CAP 87022, Via Motta n. 36, ha assunto i lavori di che trattasi per l’importo con-

trattuale pari a € 221.160,67= (diconsi euro duecentoventunomilacentossesan-

ta/67), inclusi oneri della sicurezza pari a € 18.001,46 =, al netto del ribasso d’asta 

del 38,77%; 

 con determinazione n° _______ del _______ è stata approvata la Perizia di Va-

riante trasmessa con n° _______del _______; 

 nel corso dell’esecuzione dei lavori si è ravvisata la necessità di redigere una perizia 

di lavori supplementari di cui alla proposta di approvazione prot. n° _______ del 

_________, redatta ai sensi dell’art 106, comma 1. lett. b), e comma 7 del D.lgs. 

50/2016; l’importo contrattuale viene elevato da  

da € 221.160,67=  a € 297.111,75=, quindi con una maggiorazione dei lavori di  

€ 75.951,09= al netto del ribasso contrattuale; che tale maggiorazione non eccede 

il 50 per cento del valore del contratto iniziale; 

 la perizia di lavori supplementari viene redatta essenzialmente per la realizzazione 

delle seguenti opere:  

- Incremento del pietrame per il ripristino ed ampliamento della scogliera 

prevista nel versante sottostante il piazzale del terminal sciistico in loc. Sel-

varotonda; 

- Estensione della superficie interessata dalla posa in opera di una geostuoia 

rinforzata nella zona sottostante l’impianto di risalita della loc. Selvaroton-

da del Comune di Cittareale. 

 con determinazione dirigenziale n° ____ del _____/2021 è stata approvata la sud-

detta perizia di lavori supplementari di cui alla proposta di approvazione prot. n° 
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_____ del ______. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

ART. 1  La sig.ra Rossi Maria Rosa, in qualità di Legale Rappresentante dell’Impresa O.S.F.E. 

di Rossi Giuseppe e Rossi Maria Rosa e C. S.A.S., Partita IVA 00121340780, codice fiscale 

00175080787 con domicilio fiscale/sede legale ed operativa in Cetraro (CS), CAP 87022, 

Via Motta n. 36, assume l’impegno di eseguire, senza alcuna eccezione, i lavori della perizia 

di lavori supplementari ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. b) agli stessi patti e condizioni 

del contratto indicato a margine con al ribasso d’asta 38,77%, secondo gli elaborati allegati 

alla stessa, di seguito indicati, ed agli stessi patti e condizioni del contratto principale: 

1. Relazione tecnica di variante del D.L.,  

2. Quadro Economico di raffronto,  

3. Elenco prezzi,  

4. Computo metrico,  

5. Schema atto aggiuntivo, 

6. Relazione autorizzazione R.U.P. 

ART. 2 A seguito della perizia di cui all’Art. 1, l'importo contrattuale si eleva da € 

221.160,67= a € 297.111,75=.  I maggiori lavori rispetto al contratto principale, al netto del 

ribasso d’asta risultano pertanto pari a € 75.951,09=. 

ART. 3 - Cauzione definitiva e Polizza assicurativa. 

A garanzia degli obblighi assunti col presente Atto l’Impresa, ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. 

n° 50/2016, ha provveduto a costituire la garanzia Fidejussoria per l’importo pari ad € 

28.770,27= rilasciata dalla ___________ alla Polizza n° __________ del _______. 

Tale polizza, emessa a favore della stazione appaltante agli effetti e per l’esatto adempimen-

to degli obblighi assunti dall’Impresa in dipendenza dell’esecuzione dei lavori di che trattasi, 

è custodita agli atti dell’Area Genio Civile Lazio Nord. 
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ART. 4 - Per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella perizia dei lavori supplementari 

il tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto in gior-

ni 30, viene prolungato di ulteriori giorni 20. 

Il presente Atto, soggetto alla registrazione fiscale, previa lettura e conferma, viene regola-

rizzato ai fini dell’imposta di bollo attraverso l’apposizione di contrassegni telematici per 

l’importo dovuto per legge, che vengono apposti sulla copia analogica del presente contrat-

to, conservata agli atti della struttura “Genio Civile Lazio Nord”.  

Il presente Atto, composto di n° 4 pagine numerate, unitamente agli atti richiamati, è con-

fermato e sottoscritto per accettazione, dalle Parti con firma digitale. 

  L’Impresa             Il Direttore 

O.S.F.E. di Rossi Giuseppe e Rossi Maria Rosa e C. S.A.S                   ing. Wanda D’Ercole 

                  Il Legale Rappresentate  

                   Maria Rosa Rossi 
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