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OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a), dell’Ordinanza Speciale n. 

2/2021 e ss.mm.ii per l’esecuzione delle indagini geognostiche relative all’intervento denominato 

“Chiesa dell’Immacolata” nel Comune di Amatrice (RI). Codice opera: BE_M_004_2021. CUP: 

C79J21038320001 – CIG: 92327870DD. Approvazione della perizia di assestamento finale. 

 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE 

POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, e ss.mm.ii.; 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici 

e dei servizi della Giunta regionale” e ss.mm.ii.; 

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e 

successive modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni 

colpite dagli eventi sismici del 2016”; 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per 

centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha 

colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016; 

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato 

di emergenza ed in particolare: 

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e 

del 10 febbraio 2017, 

- l’articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, 

- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, 

- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 

2018, n. 89; 

- la Legge n. 145 del 2018; 

- l’art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla 

Legge 12 dicembre 2019, n. 156; 

- l’art. 57 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla 

Legge 13 ottobre 2020, n. 126; 

- la Legge 30 dicembre 2021 n. 234 

 

VISTO l’articolo 2 del Decreto Legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del 

Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto legge, 

recante l’istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”; 

VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016  

della Regione Lazio (nel prosieguo solo “USR Lazio”), ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 

17 ottobre 2016 n. 189, convertito in Legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 

tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel 

Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l’Addendum alla citata Convenzione 

Pagina  2 / 26

Atto n. A00229 del 13/02/2023



sottoscritto il 21 Novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, 

Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la 

ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito all’Ing. Wanda 

D’Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche 

e Difesa del Suolo, l’incarico ad interim di Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post 

sisma 2016 della Regione Lazio a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con 

deliberazione n. 368 del 10/07/2018, n. V00003 del 26/02/2019, n. V00007 del 28/06/2019 e n. 

V00005 del 29/12/2020 con il quale detto incarico è stato prorogato a seguito dei nulla osta espressi 

dalla Giunta regionale del Lazio, rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019, n. 394 del 

20/06/2019 e n. 1025 del 22/12/2020;  

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata 

dall’Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, concernente l’esonero per l’anno 2017 

e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell’Autorità per l’affidamento di 

lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli 

eventi sismici del 2016 e 2017; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante “Codice dei contratti pubblici”;  

VISTE le Linee guida ANAC n. 1, aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 

maggio 2019, aventi ad oggetto “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti 

all’architettura e all’ingegneria”, nonché le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate con delibera del 

Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici”; 

VISTO l’articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la “Ricostruzione Pubblica”; 

VISTO l’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e 

della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma datato 02/02/2021, 

ove è disciplinata l’attività di controllo ex art. 32 del D.L. 189/2016 dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione mediante l’Unità Operativa Speciale;  

VISTA l’Ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto Legge 76 

del 2020 recante “Interventi di ricostruzione del Centro Storico del Comune di Amatrice” nel cui 

Allegato 1 è ricompreso l’intervento denominato “Chiesa dell’Immacolata” per il quale è stato 

individuato soggetto attuatore l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio e in 

particolare:  

 - l’art. 8, comma 1, lett. a) il quale dispone che per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i 

servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione di importo inferiore o pari a euro 

150.000, il soggetto attuatore può procedere mediante affidamento diretto nel rispetto dei principi 

richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, 

dell’ambiente, dei diritti dei lavoratori;   

 - l’art. 8, comma 2 il quale dispone che “nelle procedure di cui al comma precedente, il soggetto 

attuatore può adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso […]”; 

PRESO ATTO delle subentrate disposizioni normative finalizzate alla semplificazione e 

accelerazione delle procedure di affidamento, applicabili anche nell’ambito degli interventi di 

ricostruzione delle aree colpite da eventi sismici verificatisi sul territorio nazionale; 
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DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall’attuazione della sopra citata ordinanza si 

provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all’art. 4 del 

decreto legge n. 189 del 2016 a carico della specifica contabilità speciale; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al D.lgs. 56 del 19/04/2017 con deliberazione del 

Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017 aventi ad oggetto “Nomina, ruolo e compiti del responsabile 

unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;  

VISTA la determinazione n. A01835 del 06/10/2021con la quale l’arch. Federica Badini, funzionario 

della dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, è stata nominata Responsabile 

Unico del Procedimento della gara di cui all’oggetto, ai sensi dell’articolo 31 del D.lgs.18 aprile 2016, 

n. 50; 

VISTA la dichiarazione del RUP relativamente alla procedura in oggetto, resa ai sensi dell’art. 42 del 

D.lgs. 50/2016 e acquisita al protocollo interno numero 0474204 del 16-05-2022; 

CONSIDERATO CHE 

- l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio è Stazione 

Appaltante per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici 

inerenti all’intervento denominato “Chiesa dell’Immacolata” e per la successiva 

realizzazione dell’opera;  

- con determinazione n. A02550 del 15/12/2021 è stato affidato l’incarico di progettazione di 

fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva, direzione lavori, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo all’intervento denominato “Chiesa 

dell’Immacolata”, nel Comune di Amatrice (RI) - Codice Opera: BE_M_004_2021, 

all’operatore economico RTI A.T. ADVANCED TECHNOLOGIES (mandataria) - 

FRANCESCO LIVIO ROSSINI (mandante) - ing. Federica Rossini (giovane professionista); 

- il suddetto gruppo di progettazione ha trasmesso tra l’altro, il computo metrico estimativo 

relativo alle indagini geognostiche in data 21/02/2022 con prot. n. 0171181, aggiornato in 

data 15/04/2022 con prot. n. 0379387, per un importo pari ad € 14.450,60 IVA e oneri di 

legge esclusi; 

- ai fini della realizzazione dell’opera è necessario procedere all’affidamento dell’incarico 

finalizzato all’esecuzione delle indagini geognostiche, per un importo a base di gara di € 

14.450,60 oltre IVA ed oneri di legge, mediante l’invito di un operatore economico 

qualificato, regolarmente iscritto all’Anagrafe antimafia degli esecutori ai sensi dell’art. 30 

del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., e scelto tra i soggetti in possesso dei requisiti di carattere 

generale e tecnico professionale, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e dei principi 

richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici; 

VISTA la determinazione a contrarre semplificata n. A01755 del 28/07/2022, relativa all’affidamento 

dell’incarico finalizzato all’esecuzione delle indagini geognostiche per l’intervento denominato 

“Chiesa dell’Immacolata”, nel Comune di Amatrice (RI), all’operatore economico TERRA 

DRILLING TECHNOLOGY, con sede legale a Pescara (PE) C.F. /P.I.: 01643890682, che ha offerto 

un ribasso del 5,00%, e pertanto per l’importo contrattuale di € 13.728,07 IVA esclusa; 

VISTA la nota di trasmissione con l’integrazione delle indagini geognostiche e il nuovo computo 

metrico estimativo con impegno di spesa parti a € 16.952,60, recante prot. 771417 del 04/08/2022; 

VISTA la comunicazione di avvio esecuzione contratto ai sensi dell’Art. 8 c. 1 lett. a) del D.L. 

76/2020 e ss.mm.ii., recante prot. n. 793815 del 12/08/2022, con cui è stata disposta l’esecuzione del 

contratto a decorrere dal 22/08/2022; 
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VISTA la richiesta di sospensione delle indagini geognostiche del 18/08/2022, recante protocollo n. 

800268 del 18.08.2022 e la successiva ripresa delle attività a far data 03/10/2022; 

PRESO ATTO che le indagini sono state espletate dal 03/10/2022 al 07/10/2022; 

CONSIDERATO che gli esiti delle indagini espletate sono state acquisiti agli atti di questo ufficio 

con prot. n. 1099261 del 04/11/2022 e prot. n. 1128662 del 11/11/2022; 

RITENUTO che è stato necessario approfondire il livello d’indagine dell’area; 

DATO ATTO che la lettera di accettazione dell’incarico con importo, al netto del ribasso d’asta, pari 

ad € 13.728,07 IVA esclusa, recante prot. n. 1211972 del 30/11/2022, risulta debitamente sottoscritto 

tra le parti in data 30/11/2022, ed è in corso di registrazione;  

TENUTO CONTO che durante le attività di indagine è stato necessario apportare delle modifiche al 

piano indagini, e nello specifico, in riferimento alle prove minime previste dal Regolamento regionale 

n. 26/2020, di concerto con i progettisti e il geologo incaricato, si è provveduto a far eseguire: 

- n. 1 prova sismica tipo "Down-hole";  

- n. 2 prove penetrometriche dinamiche ulteriori; 

- n. 1 ulteriore prova sismica di superficie di tipo MASW; 

ed in tale sede, inoltre, si è convenuto di non effettuare: 

- n. 1 prova penetrometrica statica; 

- n. 3 prove di compressione triassiale; 

CONSIDERATO che a consuntivo delle indagini le quantità delle lavorazioni preventivate sono 

variate in sede di esecuzione delle stesse, a seguito delle suddette modifiche per un importo netto di 

€ 1.837,26 IVA esclusa, come da perizia di assestamento finale;  

TENUTO CONTO che con Ord. Speciale 42/2022 è stato concesso un implemento del finanziamento 

e che il maggior impegno di spesa trova capienza nel QE approvato tra le economie di gara dei servizi 

tecnici; 

VISTA la perizia di assestamento finale redatta dal RUP, Arch. Federica Badini con nota prot. n. 

120076 del 01/02/2023, composta dai seguenti elaborati: 

- Relazione perizia assestamento; 

- CME piano delle indagini e CME consuntivo; 

- Schema lettera di accettazione aggiornata; 

DATO ATTO che l’importo delle prestazioni eseguite a seguito della perizia di assestamento finale, 

al netto del ribasso d’asta del 5,00%, ammonta a complessivi € 15.565,33, comportando di fatto un 

aumento dell’importo contrattuale di € 1.837,26, corrispondente ad una maggiorazione pari al 13,38% 

dell’importo contrattuale; 

PRESO ATTO che la modifica del contratto di che trattasi non altera la natura del contratto e che la 

stessa rientra nella fattispecie di cui al citato art. 106 comma 1.c del Dlgs 50/2016; 

RITENUTO necessario approvare la perizia di assestamento finale relativa all’esecuzione delle 

indagini geognostiche relative all'intervento di denominato “Chiesa dell’Immacolata” nel Comune di 

Amatrice (RI). Codice opera: BE_M_004_2021, redatta ai sensi dell’art. 106 comma 1.c del Dlgs 

50/2016 e composta dai seguenti elaborati: 

Pagina  5 / 26

Atto n. A00229 del 13/02/2023



- Relazione perizia di assestamento; 

- Computo metrico da piano indagini e Computo metrico a consuntivo; 

- Schema lettera di accettazione aggiornato; 

con importo delle prestazioni eseguite a seguito della perizia di assestamento finale, al netto del 

ribasso d’asta del 5,00%, ammonta a complessivi € 15.565,33, comportando di fatto un aumento 

dell’importo contrattuale di € 1.837,26, corrispondente ad una maggiorazione pari al 13,38% 

dell’importo contrattuale; 

RITENUTO di approvare l’allegato schema di lettera di accettazione aggiornato; 

AI SENSI delle vigenti leggi; 

DETERMINA 

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:  

1. di approvare la perizia di assestamento finale relativa all’esecuzione delle indagini 

geognostiche relative all'intervento di denominato “Chiesa dell’Immacolata” nel Comune di 

Amatrice (RI). Codice opera: BE_M_004_2021, redatta ai sensi dell’art. 106 comma 1.c del 

Dlgs 50/2016 e composta dai seguenti elaborati: 

- Relazione perizia di assestamento; 

- Computo metrico da piano indagini e Computo metrico a consuntivo; 

- Schema lettera di accettazione aggiornato; 

con importo delle prestazioni eseguite a seguito della perizia di assestamento finale, al netto 

del ribasso d’asta del 5,00%, ammonta a complessivi € 15.565,33, comportando di fatto un 

aumento dell’importo contrattuale di € 1.837,26, corrispondente ad una maggiorazione pari 

al 13,38% dell’importo contrattuale; 

 

2. di approvare l’allegato schema di lettera di accettazione aggiornato; 

 

Il presente atto è pubblicato ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del Codice sul sito della stazione 

appaltante http://www.ricostruzionelazio.it  nella sezione “Amministrazione Trasparente” e sul sito 

www.serviziocontrattipubblici.it  del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di 

giorni trenta. 

 

     Il Direttore 

   Ing. Wanda D’Ercole 
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V i a F l a v i o S a b i n o n . 2 7 - 0 2 1 0 0 R I E T I 
T E L + 3 9 . 0 7 4 6 . 2 6 4 1 1 4 / 1 6 3 
Co d i c e F i s c a l e 9 0 0 7 6 7 4 0 5 7 1 

w w w . r i c o s t r u z i o n e l a z i o . i t 
i n f o @ r i c o s t r u z i o n e l a z i o . i t 

p u b b l i c a . r i c o s t r u z i o n e l a z i o @ l e g a l m a i l . i t 

 

 

Area Ricostruzione Pubblica 

 

 

Al Dirigente Area Ricostruzione Pubblica 

Arch. Luca Lozzi  

 

Oggetto: Ordinanza Speciale n. 2/2021. Esecuzione delle indagini geognostiche relative all’intervento 

denominato “Chiesa dell’Immacolata” nel Comune di Amatrice (RI). Codice opera: 

BE_M_004_2021. CUP: C79J21038320001 – CIG: 92327870DD. Autorizzazione del RUP 

alle indagini integrative. 

 

RELAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE INDAGINI GEOGNOSTICHE 

(Art. 106 c.1 d.lgs. 50/2016) 

 

PREMESSO CHE: 

- l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio è Stazione Appaltante 

per l’affidamento dell’incarico professionale di progettazione di fattibilità tecnico economica, 

progettazione definitiva, compresa relazione geologica, incarico di direzione lavori e coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, dell’intervento denominato “Chiesa 

dell’Immacolata”, nel Comune di Amatrice (RI) - Codice Opera: BE_M_004_2021; 

- tale intervento è ricompreso in Ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021, ex articolo 11, comma 2, 

del decreto Legge 76 del 2020 recante “Interventi di ricostruzione del Centro Storico del Comune di Amatrice” 

nel cui Allegato 1, per un importo complessivo pari € 1.087.939,57; 

- con determinazione n. A02550 del 15/12/2021 è stato affidato l’incarico di progettazione di 

fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva, direzione lavori, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo all’intervento denominato “Chiesa 

dell’Immacolata”, nel Comune di Amatrice (RI) - Codice Opera: BE_M_004_2021, all’operatore 

economico RTI A.T. ADVANCED TECHNOLOGIES (mandataria) - FRANCESCO LIVIO 

ROSSINI (mandante) - ing. Federica Imperatore (giovane professionista); 

- il suddetto gruppo di progettazione ha trasmesso tra l’altro, il computo metrico estimativo relativo 

alle indagini geognostiche, ai sensi delle disposizioni di cui al paragrafo 6.2.2 del Decreto 17 gennaio 

2018 relativo all’aggiornamento delle NTC, in data 21/02/2022 con prot. n. 0171181, aggiornato in 

data 15/04/2022 con prot. n. 0379387, per un importo pari ad € 14.450,60 IVA e oneri di legge 

esclusi; 

- ai fini della realizzazione dell’opera è necessario procedere all’affidamento dell’incarico finalizzato 

REGIONE.LAZIO.REGISTRO UFFICIALE.Int.0120076.01-02-2023
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all’esecuzione delle indagini geognostiche, per un importo a base di gara di € 14.450,60 oltre IVA ed 

oneri di legge, mediante l’invito di un operatore economico qualificato, regolarmente iscritto 

all’Anagrafe antimafia degli esecutori ai sensi dell’art. 30 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., e scelto 

tra i soggetti in possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico professionale, nel rispetto del 

criterio di rotazione degli inviti e dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti 

pubblici; 

- con determinazione a contrarre semplificata n. A01755 del 28/07/2022, relativa all’affidamento 

dell’incarico finalizzato all’esecuzione delle indagini geognostiche per l’intervento denominato 

“Chiesa dell’Immacolata”, nel Comune di Amatrice (RI), all’operatore economico TERRA 

DRILLING TECHNOLOGY, con sede legale a Pescara (PE) C.F. /P.I.: 01643890682, che ha 

offerto un ribasso del 5,00%, e pertanto per l’importo contrattuale di € 13.728,07 IVA e oneri di 

legge esclusi; 

Tuttavia i progettisti, di concerto con il geologo incaricato, valutate le indagini poste a base di gara, hanno 

ravvisato la necessità di fare eseguire Prove sismiche tipo "Down-hole" in onde P e/o S al fine di una completa 

caratterizzazione dei luoghi per un importo complessivo di € 2.502,00 IVA esclusa, che per mero errore non 

erano state incluse nel piano delle indagini posto a base di gara.  

A seguito della nota di trasmissione con l’integrazione delle indagini geognostiche e il nuovo computo 

metrico estimativo, con impegno di spesa complessivo pari a € 16.952,60, recante prot. 771417 del 

04/08/2022, è stata data comunicazione di avvio esecuzione contratto ai sensi dell’Art. 8 c. 1 lett. a) del 

D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., recante prot. n. 793815 del 12/08/2022, con cui è stata disposta l’esecuzione del 

contratto a decorrere dal 22/08/2022. In data 18/08/2022, con prot. n. 800268, è stata richiesta la 

sospensione delle attività, e ripresa a far data 03/10/2022 fino al 07/10/2022.  

Al fine di una completa caratterizzazione dei luoghi, essenziale alla definizione del progetto 

definitivo/esecutivo, ai sensi del Regolamento n. 26/2020 della Regione Lazio, si è ritenuto necessario far 

eseguire durante le attività di indagine: 

- n. 1 prova sismica tipo "Down-hole";  

- n. 2 prove penetrometriche dinamiche ulteriori; 

- n. 1 ulteriore prova sismica di superficie di tipo MASW; 

In tale sede, inoltre, si è convenuto di non effettuare: 

- n. 1 prova penetrometrica statica; 

- n. 3 prove di compressione triassiale. 

Per quanto sopra esposto, ai sensi dell’art. 106 c. 1 lettera b) del D.lgs. 50/2016, è stato previsto di ampliare 

l’incarico conferito con determinazione n. A01755 del 28/07/2022 con lavori (indagini) che si sono resi 

necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale per evitare ritardi nella progettazione dell’intervento 

denominato “Chiesa dell’Immacolata” nel Comune di Amatrice (RI), in un’ottica di economicità 

corrispondente all’ottimizzazione del rapporto costi benefici e al fine di evitare una possibile duplicazione 

dei costi, nonché l’indizione di una nuova procedura di gara con tutti i ritardi conseguenti. 

La Ditta Terra Drilling Technology srl ha eseguito le indagini supplementari resesi necessarie, alle medesime 

condizioni economiche di quelle già appaltate, ovvero applicando un ribasso d’asta pari al 5,00% 

sull’importo da computo metrico e quindi per l’importo netto di € 2.376,90 (IVA esclusa). Si evidenzia infine 
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che l’incremento dell’importo delle indagini non avrebbe comunque variato la procedura di affidamento in 

quanto si è svolta secondo quanto prescritto dall’art. 36 comma 2 lettera a) del Codice. 

Considerato che gli esiti delle indagini espletate sono state acquisiti agli atti di questo ufficio con prot. n. 

1099261 del 04/11/2022 e prot. n. 1128662 del 11/11/2022 e risultano completi delle indagini integrative.  

Preso atto che la lettera di accettazione dell’incarico, recante prot. n. 1211972 del 30/11/2022, risulta 

debitamente sottoscritta tra le parti in data 30/11/2022, ed è in corso di registrazione.  

Quanto sopra si traduce in un consuntivo di spesa pari ad € 16.384,55 rispetto all’importo contrattuale netto 

iniziale pari a € 13.728,07, con un aumento, al netto del ribasso, di € 1.837,26 pari al 13,38% della spesa. 

Si riporta di seguito il riepilogo delle maggiori somme necessarie: 

 

Importo indagini a base 

d’asta 

Dopo ribasso del 

5,00% 

Importo a 

consuntivo totale 

Dopo ribasso del 

5,00% 

Modifica Contrattuale 

(+13,38%) 

€ 14.450,60 € 13.728,07 € 16.384,55 € 15.565,33 € 1.837,26 

 

Nello specifico l’importo netto totale, comprensivo delle indagini geognostiche integrative, è pari a € 

15.565,33, IVA esclusa, che comporta un incremento dell’importo contrattuale di € 1.837,26 oltre IVA e 

oneri previdenziali, pari al 13,38 % dell’importo contrattuale iniziale. 

 

Tutto ciò premesso, il sottoscritto RUP, Arch. Federica Badini ai sensi dell’art. 106 c. 1 del D.lgs. 50/2016 

autorizza la modifica contrattuale prevista nella presente relazione tecnica evidenziando che la modifica 

ricade nella fattispecie dell’art. 106 c. 1 lettera b) del D.lgs. 50/2016. 

 

Rieti lì, 01/02/2023 

 

Il Responsabile del Procedimento 

         Arch. Federica Badini 
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 COSTO 

 UNITARIO 

A 1.01.1.

Trasporto dell'attrezzatura di perforazione a rotazione. Sono
compresi: il trasporto di andata e ritorno; l'approntamento
dell'attrezzatura di perforazione a rotazione; il carico, lo scarico; il
personale necessario

cad              852,15 € 1                               852,15 € 

A 1.01.2.

Installazione di attrezzatura per sondaggio, a rotazione in
corrispondenza di ciascun punto di perforazione, compreso il primo, su
aree accessibili alle attrezzature di perforazione, compreso l'onere per
lo spostamento da un foro al successivo. È compreso quanto occorre
per dare l'installazione completa. Per ogni installazione compresa la
prima e l'ultima:

A 1.01.2.a. per distanza fino a 300 m cad              170,43 € 3                               511,29 € 

A 1.01.3.

Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio
continuo, anche di tipo Wereline, con carotieri di diametro minimo 85
mm, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie
sabbiose, ciottoli e rocce calcaree. È compreso l'uso di tutti gli attrezzi e
gli accorgimenti necessari ad ottenere la percentuale di carotaggio
richiesta. La perforazione dovrà essere eseguita a secco o con una
quantità minima di fluido di circolazione secondo le indicazioni del
direttore lavori. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la
perforazione completa. Per ogni metro e per profondità misurate a
partire dal piano di campagna:

A 1.01.3.b. In terreni e rocce di durezza media (sabbie, marne e tufi):

A 1.01.3.b.2. da m 20,01 a m 40,00 m                68,17 € 90                           6.135,30 € 

A 1.01.5.

Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei
terreni, nel corso di sondaggi a rotazione impiegando campionatore a
pareti sottili spinto a pressione, diametro minimo 80 mm. È compresa
l'incidenza della fustella. È compreso quanto altro occorre per dare il
prelievo completo. Per ogni prelievo e per profondità misurate a
partire dal piano di campagna:

A 1.01.5.b. da m 20,01 a m 40,00 cad                39,77 € 3                               119,31 € 

A 1.01.12.
Cassette catalogatrici per la conservazione delle caroite dei terreni
attraversati.

cad                14,20 € 6                                 85,20 € 

cad                14,20 € 12                               170,40 € 

A 1.03.1

Trasporto delle attrezzature per prova penetrometrica statica con
penetrometro elettrico. Sono compresi: il carico, lo scarico; il trasporto
di andata e ritorno; l'approntamento delle attrezzature da 10-20 t, per
prova penetrometrica statica; il personale necessario

cad              426,08 € 1                               426,08 € 

cad              426,08 € -1 -                            426,08 € 

A 1.03.2.

Installazione delle attrezzature per prova penetrometrica statica, 
effettuata anche con penetrometro elettrico su ciascuna verticale di
prova da contabilizzare una volta sola per verticale anche nel caso di
ripresa di prova dopo perforo, spostamenti compresi. È compreso
quanto altro occorre per dare l'installazione completa

cad                79,53 € 2                               159,06 € 

Fonte: Tariffa dei Prezzi edizione 2022 per le Opere Edili ed Impiantistiche del Lazio -  Delibera della Giunta Regionale n. 3/2022 del 13.01.2022

VOCI DI CAPITOLATO PER ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE

CODICE DESCRIZIONE
UNITA’ DI 
MISURA

QUANTITA’ 
RICHIESTA

COSTO TOTALE
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cad                79,53 € -2 -                            159,06 € 

A 1.03.3.
Prova penetrometrica statica fino alla profondità richiesta o fino al
rifiuto. È compreso quanto occorre per dare la prova completa.

m                14,20 € 15                               213,00 € 

m                14,20 € -15 -                            213,00 € 

A 1.03.6.

Trasporto di attrezzatura per prova penetrometrica dinamica. Sono 
compresi: il carico; lo scarico; il trasporto di andata e ritorno;
l’approntamento di attrezzatura penetrometrica dinamica continua; il
personale necessario

cad              426,08 € 1                               426,08 € 

A 1.03.7.

Installazione delle attrezzature per prova penetrometrica dinamica
continua su ciascuna verticale anche nel caso di ripresa di prova dopo
preforo, spostamenti compresi. Compreso quanto occorre per dare
l’installazione completa.

cad                96,58 € 2                               193,16 € 

cad                96,58 € 2                               193,16 € 

A 1.03.8.

Prova penetrometrica dinamica continua, con penetrometro super
pesante, con uso del rivestimento delle aste, fino alla profondità
richiesta o fino al raggiungimento del rifiuto di 80 colpi. Compreso
quanto occorre per dare la prova completa.

m                15,34 € 15                               230,10 € 

m                15,34 € 11,6                               177,94 € 

A 1.04.1.

Analisi granulometrica, inerti e/o aggregati mediante vagliatura per via
secca in quantità inferiori a 5kg, con massimo di n. 8 setacci eseguita in
conformità CNR BU 23, UNI EN 933-1. È compreso quanto occorre per
dare l’analisi completa

cad                36,15 € 3                               108,45 € 

A 1.05.2

Prova edometrica a incrementi di carico controllati (IL) su provini di
diametro 40-100 mm, con intervalli di carico minori di 24 ore, con
pressione massima compresa tra 3-5 N/mmq (30-50 kgf/cmq), con
misura e calcolo di almeno 5 valori del parametro E. Per un numero di
8 incrementi nella fase di carico e 4 nella fase di scarico. È compreso
quanto occorre per dare la prova completa

cad              193,67 € 3                               581,01 € 

A 1.05.3

Compenso per la determinazione dei coefficienti di consolidazione
(cv), di permeabilità (K) di compressibilità (mv) compressibilità (mv), nel
corso delle prove edometriche (IL), compresa la preparazione dei
diagrammi nel corso delle prove edometriche (IL) compresa la
preparazione dei diagrammi cedimento - tempo, una terna per ognuna
delle prove edometriche previste

cad                38,73 € 3                               116,19 € 

A.1.05.4.d

Prova di compressione triassiale consolidata, non drenata (C.I.U.)
effettuata su tre provini di diametro minore o uguale a 40 mm ed
altezza minore o uguale a 80 mm con misura della pressione nei pori,
con o senza saturazione preliminare per mezzo di "back pressure" per
tre provini. È compreso quanto occorre per dare la prova completa.
Cadauna prova costituita da tre provini

cad              387,34 € 3                           1.162,02 € 

cad              387,34 € -3 -                         1.162,02 € 
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A 1.05.5.b

Prova di taglio diretto in scatola di "Casagrande" su provino a sezione
quadrata consolidata non drenata, con valutazione delle deformazioni
trasversali e verticali, effettuata, per ogni prova, su tre provini,
compresa la preparazione da campione indisturbato. È compreso
quanto altro occorre per dare la prova completa

cad              309,87 € 3                               929,61 € 

A 1.09.4.

Sismica di Superficie di Tipo Masw per la determinazione delle Vs nel
sottosuolo. Attrezzatura di prova: sismografo minimo 24 canali,
possibilità di stack degli impulsi sismici, filtri analogici e digitali
programmabili, sensibilità tra 6 e 92 decibel, sensori con almeno 24
geofoni verticali a frequenza 4,5 Hz. La sorgente sismica impulsiva è
costituita da massa battente di adeguato peso (5-8kg) e/o massa
cadente di 30/50kg. Le prove saranno eseguite per stendimenti singoli
con elaborazione dati 1-D centrata sullo stendimento con la geometria
standard a 24 geofoni o 48 a interasse 1.5-2m in modo da estendere lo
stendimento fino a 100 m. Compresa e compensata l’elaborazione a
mezzo di software con interpretazione risultati ottenuti e della
relazione finale

A 1.09.4a
Approntamento attrezzature a Trasporto in a/r dei tecnici delle
squadre di geofisica

cad              250,00 € 1                               250,00 € 

A 1.09.4b Installazione per profilo sismico a rifrazione cad              100,00 € 1                               100,00 € 

cad              100,00 € 1                               100,00 € 

A 1.09.4c Per ogni stendimento singolo 1-D cad              350,00 € 1                               350,00 € 

cad              350,00 € 1                               350,00 € 

A 1.09.5.

Esecuzione di misure del rumore ambientale mediante sismica passiva
(microtremori) per la determinazione della funzione di amplificazione
di un sito. Si effettuano misure di rumore ambientale per calcolo
rapporti spettrali tra la componente verticale e quella orizzontale del
segnale registrato. Le misure saranno eseguite mediante
strumentazione digitale composta da acellerometri o velocimetri a 3
componenti di frequenza naturale uguale o minore di 1 Hz. Le
registrazioni saranno di almeno 30 minuti con passo di campionamento
non inferiore a 125 Hz. Si eseguiranno almeno tre misure nell’arco della
giornata suddividendo le finestre di registrazione in sotto finestre per
eliminare quelle affette da disturbi antropici. Compresa elaborazione
mediante FTT, lisciamento, con restituzione dei rapporti spettrali e
riconoscimento dei picchi significativi, determinazione frequenza di
risonanza di un sito. Per ogni sito.

A 1.09.5a
Approntamento attrezzature e trasporto a/r dei tecnici delle squadre di
geofisica

cad              250,00 € 1                               250,00 € 

A 1.09.5b Installazione della strumentazione su ciascuna postazione cad              100,00 € 1                               100,00 € 

cad              100,00 € 1                               100,00 € 

A 1.09.5c Per ogni serie di misurazione a sito cad              300,00 € 1                               300,00 € 

cad              300,00 € 1                               300,00 € 

A02183
Determinazione del peso specifico apparente su provino con diametro
minore di 40 mm

cad                11,40 € 3                                 34,20 € 

A02186 Determinazione limite di liquidità e plasticità, congiuntamente cad                83,00 € 3                               249,00 € 
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A02188 Determinazione limite di ritiro cad                59,00 € 3                               177,00 € 

A02189
Determinazione del peso specifico assoluto dei grani (media di due
determinazioni)

cad                48,00 € 3                               144,00 € 

A02206c Analisi granulometrica con determinazione di modulo di finezza cad                83,00 € 3                               249,00 € 

                        14.451,21 € 

                        13.882,55 € 

A02066 
Installazione attrezzature in ciascun profilo di indagine o prova in foro,
compreso l'onere dello spostamento dal primo al successivo. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'installazione completa.

A02066b Per installazione attrezzature di indagine in foro per down hole. cad              157,00 € 1                               157,00 € 

A02071 

Predisposizione di fori di sondaggio verticali per prove “Down-hole”
eseguendo rivestimento del foro con tubazione in PVC (cloruro di
polivinile) o in PP-HM (polipropilene ad alto modulo) od altro materiale
ad alta impedenza alle vibrazioni; il diametro interno del tubo deve
essere compreso fra mm 80 e mm 125 e lo spessore fra mm 5 e mm 10.
Cementazione dal basso dei fori in corrispondenza dello spazio anulare
compreso fra le pareti del foro ed il tubo di rivestimento fino al
rifluimento della miscela cementizia in superficie, utilizzando valvola di
fondo foro e qualora non sia possibile, utilizzare un tubo calato
nell’intercapedine fino a fondo foro. E’ compreso quanto altro occorre
per dare la predisposizione completa ad esclusione del pozzetto
protettivo.

m                25,20 € 30                               756,00 € 

A02070

Prove sismiche tipo "Down-hole" in onde P e/o S in foro già
predisposto, utilizzando sismografo digitale, con registrazione dati su
supporto magnetico e restituzione cartacea, con disponibilità di pre-
trigger. Utilizzo di una sorgente posta a distanza di 3 – 4 metri dal
centro del foro. Esecuzione delle misure con passo di non meno di m 1,
energizzazione di taglio con inversione di polarità per lettura delle
onde S, energizzazione a battuta verticale per la lettura delle onde P. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare le prove complete.

A02070a
Con l'utilizzo di un unico sensore.Per ogni prova in fori da m 30 di
profondità trenta punti di misura.

cad           1.589,00 € 1                           1.589,00 € 

                          2.502,00 € 

16.384,55 €              

15.565,33 €              
13.728,07 €                        

1.837,26 €                          

COSTO TOTALE INIZIALE A BASE DI GARA

                                                    TOTALE RIBASSATO (- 5%):                                       
IMPORTO CONTRATTUALE AL NETTO DEL RIBASSO

ECCEDENZA AL NETTO DEL RIBASSO (IMPORTO ATTO AGGIUNTIVO)

INDAGINI INTEGRATIVE

PARZIALE A CONSUNTIVO

COSTO PARZIALE INDAGINI INTEGRATIVE

                                                    SPESA COMPLESSIVA                                       
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Spett.le Società Terra Drilling Technology Srl 

Pec: terra.drilling@pec.it  

   

Schema di lettera di accettazione per l’incarico di esecuzione delle indagini geognostiche 

integrative per l’intervento denominato “Chiesa dell’Immacolata” nel Comune di Amatrice 

(RI). Codice opera: BE_M_004_2021 a seguito di assestamento finale. 

CUP: C79J21038320001 - CIG: 92327870DD. 

           

PREMESSO che: 

 l’intervento in oggetto è ricompreso nell’Allegato 1 dell’Ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 

2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020, recante “Interventi di ricostruzione 

del Centro Storico del Comune di Amatrice”; 

 l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio: 

- è Stazione Appaltante per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria ed architettura 

necessari alla realizzazione dell’opera;  

- Nell’Allegato 1 dell’Ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021, ex articolo 11, comma 2, del 

decreto Legge 76 del 2020 recante “Interventi di ricostruzione del Centro Storico del Comune 

di Amatrice”, è ricompreso l’intervento denominato “Chiesa dell’Immacolata” – Codice 

Opera: BE_M_004_2021, per un importo complessivo pari ad euro € 1.087.939,57, per il 

quale è stato individuato soggetto attuatore l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della 

Regione Lazio;   

- con Determinazione del Direttore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio n. 

A01835 del 06/10/2021 è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento 

dell’intervento in oggetto l’Arch. Federica Badini, in servizio presso l’Ufficio Speciale per 

la Ricostruzione della Regione Lazio; 

- il suddetto intervento è individuato ai sensi dell’art. 6 dell’Ordinanza speciale n. 2 del 6 

maggio 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020 recante “Interventi di 

ricostruzione del Centro Storico del Comune di Amatrice”, quale opera pubblica di 

particolare criticità ed urgenza, in quanto funzionale e propedeutica alla ricostruzione privata; 

- ai fini della realizzazione dell’opera è necessario procedere all’affidamento dell’incarico 

finalizzato all’esecuzione delle indagini geognostiche a corredo del progetto relativo 

all’intervento denominato “Chiesa dell’Immacolata”, nel Comune di Amatrice (RI); 
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- i progettisti hanno redatto il piano delle indagini geognostiche, trasmesso con prot. n. 

0171181 del 21-02-2022, ai sensi delle disposizioni di cui al paragrafo 6.2.2 del Decreto 17 

gennaio 2018 relativo all’aggiornamento delle NTC, per un importo pari ad € 14.450,60, al 

netto di IVA.; 

- si è proceduto all’affidamento delle indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche previa 

richiesta di offerta ad un operatore economico in possesso dei requisiti ed iscritto 

all’Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all’art. 30 del D.L. 189/2016 nel rispetto del 

criterio di rotazione degli inviti e degli artt. 4 e 30 del Codice; 

- in data 12/05/2022 con Registro di Sistema PI054272-22, tramite la piattaforma STELLA, è 

stato invitato a presentare offerta l’operatore economico TERRA DRILLING 

TECHNOLOGY, fissando il termine di scadenza per la presentazione delle offerte il giorno 

18/05/2022 alle ore 10:00; 

- all’esito delle attività di gara è risultata prima classificata la ditta “TERRA DRILLING 

TECHNOLOGY srl”, P.I. n. 01643890682, con sede legale Pescara (PE), pec: 

terra.drilling@pec.it che ha offerto un ribasso del 5,00% e pertanto per un importo 

contrattuale di € 13.728,07 (diconsi euro tredicimilasettecentoventotto/07) IVA ed oneri di 

legge esclusi; 

- si sono concluse con esito positivo le verifiche circa il possesso dei requisiti di ordine 

generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica 

e professionale come da dichiarazione del RUP prot. n. 738693 del 27/07/2022; 

- con Determinazione del Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 

della Regione Lazio n. A01755 del 28/07/2022 è stato affidato, ai sensi dell’art. 1 comma 2 

lettera a) del DL n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 120/2020, l’incarico 

finalizzato all’esecuzione delle indagini geognostiche e geofisiche per l’intervento 

denominato “Chiesa dell’Immacolata” nel Comune di Amatrice (RI)”-  alla Ditta TERRA 

DRILLING TECHNOLOGY srl che ha offerto un ribasso del 5,00% corrispondente ad un 

importo contrattuale di € 13.728,07 Iva esclusa; 

- la lettera di accettazione dell’incarico, recante prot. n. 1211972 del 30/11/2022, risulta 

debitamente sottoscritta tra le parti in data 30/11/2022, ed è in corso di registrazione; 

 

CONSIDERATO CHE a consuntivo delle indagini le quantità delle lavorazioni preventivate sono 

variate in sede di esecuzione delle stesse;  
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- con Determinazione del Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 

della Regione Lazio n. ……. del ……. è stata approvata la perizia di assestamento finale 

relativa all’esecuzione delle indagini geognostiche relative all'intervento denominato “Chiesa 

dell’Immacolata” nel Comune di Amatrice (RI) redatta ai sensi dell’art. 106 comma 1.c del 

Dlgs 50/2016 ed è stato dato atto che l’importo delle prestazioni, al netto del ribasso d’asta 

del 5,00% ammonta a complessivi € 15.565,33 comportando di fatto un aumento dell’importo 

contrattuale di € 1.837,26 corrispondente al 13,38% dell’importo iniziale; 

 

Si comunica che, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016 la sottoscrizione della presente 

nota perfeziona l’accordo fra le parti, quale accettazione dell’incarico ed assume valore contrattuale.  

La presente, deve essere timbrata e sottoscritta in ogni pagina e trasmessa a mezzo pec all’indirizzo: 

pec.usrlaziogare@legalmail.it per accettazione delle condizioni di seguito previste: 

Art. 1 OGGETTO DELL'INCARICO 

Il Committente conferisce all'Affidatario, che accetta, l'incarico relativo all’esecuzione delle indagini 

geognostiche e geofisiche per l’intervento denominato “Chiesa dell’Immacolata” nel Comune di 

Amatrice. 

I risultati delle indagini e delle prove effettuate dovranno essere riportati integralmente in un apposito 

elaborato “Relazione sulle Indagini”, a firma di un tecnico abilitato, completo di tabelle e grafici dei 

risultati originali delle prove in sito ed in laboratorio come meglio indicato nella richiesta di 

preventivo nonché nel ”Piano delle Indagini geognostiche e geotecniche”, il tutto in accordo alle 

condizioni e agli impegni assunti dall’incaricato in risposta alla richiesta di preventivo con offerta 

depositata sulla piattaforma telematica STELLA con registro di sistema n. PI054785-22 in data 

13/05/2022 la cui proposta presentata costituisce parte integrante degli obblighi contrattuali 

dell’operatore economico incaricato. 

Per poter consentire una rapida lettura dei dati forniti, in aggiunta alla documentazione sopra indicata 

dovrà essere predisposta una scheda riassuntiva che riporti in sintesi tutti i dati desunti dalle indagini. 

Le prestazioni dovranno essere eseguite nel pieno rispetto delle prescrizioni richiamate nella richiesta 

di offerta, delle normative tecnico-esecutive vigenti e nell’osservanza delle disposizioni di cui alla 

vigente normativa sui contratti pubblici. 

L’Esecutore, al fine dell’espletamento dell’incarico conferito, dovrà effettuare sopralluoghi sul posto 

oggetto delle suddette indagini. 
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L’Esecutore dovrà provvedere alla fornitura delle attrezzature necessarie, del personale tecnico 

specializzato e della manovalanza. 

Le risultanze dovranno essere consegnate in duplice copia, corredate da tutti gli allegati previsti dalla 

vigente normativa e su supporto informatico CD/DVD. 

Art. 2 MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI 

Si stabilisce e si concorda tra le parti che l’importo posto a base d’asta per le prestazioni di cui al 

presente contratto pari ad € 14.450,60, oltre IVA, è stato stimato come da computo metrico, definito 

e redatto, ai sensi delle disposizioni di cui al paragrafo 6.2.2 del Decreto 17 gennaio 2018 relativo 

all’aggiornamento delle NTC, sulla base dei prezzi unitari dedotti dal prezzario unico del cratere del 

centro Italia, e che a seguito della Determina di perizia di assestamento finale n. ……. del ……. che 

riporta un importo complessivo totale pari ad € 16.384,55. 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 106 comma 12 del Dlgs 50/2016, l’importo delle prestazioni, sulla 

base dell’offerta presentata dall’affidatario in data 13/05/2022 al netto del ribasso d’asta del 5,00%, 

ammonta a complessivi € 15.565,33 e comporta un aumento dell’importo contrattuale di € 1.837,26 

(euro milleottocentotrentasette,26) IVA esclusa, corrispondente al 13,38% dell’importo iniziale. 

 

Art. 3 EVENTUALI PRESTAZIONI IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE NEL PERIODO 

DI EFFICACIA DEL CONTRATTO E DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI. 

Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante, sono ammesse ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettere 

b) e c) e comma 7 del Codice. 

I corrispettivi saranno determinati ai sensi dell'art. 2 del presente contratto e ridotti nella misura pari 

al ribasso contrattuale, ivi indicato. 

Nei casi previsti dal presente articolo devono essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico 

previsti dal successivo art. 5. 

Art. 4. ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO  

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 103, comma 7 del Codice l’esecutore è obbligato a costituire e 

consegnare alla Stazione Appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza 

di assicurazione, di importo pari all’importo contrattuale, che copra i danni subiti dalle Stazioni 

Appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, 

anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza deve, altresì, assicurare 

la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso 

dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari a 500.000,00 euro; 
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A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto o, comunque, previste nei documenti 

da questo richiamati, l'appaltatore ha provveduto a costituire, ai sensi dell'art. 103, comma 1,  del 

D.lgs. 50/2016, la garanzia definitiva con la modalità della fideiussione assicurativa rilasciata dagli 

intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106, D.lgs. 1 settembre 1993, n. 38, che svolgono 

in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile 

da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161, D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 

58, emessa da BENE ASSICURAZIONI S.p.A. in data 19/08/2022. 

L’Affidatario è tenuto ad eseguire l'incarico conferito con diligenza professionale ai sensi dell'art. 

1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel 

rispetto delle indicazioni fornite dal RUP, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale 

funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi 

ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del 

Committente. 

È altresì tenuto ad eseguire l'incarico conferito nel rispetto delle disposizioni di cui alla richiesta di 

offerta e a consegnare alla stazione appaltante il Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) 

Art. 5. TERMINE ESECUZIONE INCARICO, SOSPENSIONI E PROROGHE 

Il tempo massimo a disposizione per l’espletamento dell’incarico in oggetto è definito 

complessivamente in 30 giorni (trenta), naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di avvio del 

servizio. 

E’ facoltà dell’affidatario, ai sensi dell'art. 107 del Codice, di chiedere sospensioni della prestazione 

qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione dei lavori oggetto del contratto; 

in tal caso il Committente dispone la sospensione della prestazione compilando apposito verbale 

sottoscritto dall'affidatario. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione è redatto 

analogo verbale di ripresa che dovrà riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto. In 

relazione a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento 

dell'incarico, il Committente ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità 

e il buon esito dell'incarico stesso; 

Nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni, dovranno essere aggiornati i termini di esecuzione 

dell'incarico. 

Entro 60 gg. dalla conclusione delle prestazioni, dopo i necessari accertamenti, il Committente 

rilascia all'affidatario il certificato di regolare svolgimento delle prestazioni svolte. 

Art. 6. PENALI 
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Qualora l’Affidatario non rispetti termini stabiliti con le modalità di cui all'art. 5, il RUP ne darà 

formale avviso con nota scritta. 

Entro 20 gg. dal suddetto avviso l’Affidatario potrà presentare nota giustificativa e/o motivazione 

del ritardo. 

Il RUP, qualora ritenga insufficienti le motivazioni presentate, nega la proroga dei termini contrattuali 

ed applica la penale di cui al comma successivo. 

In caso di espletamento delle prestazioni oltre i termini stabiliti, maggiorati delle eventuali proroghe 

concesse, per cause imputabili all’Affidatario, verrà applicata una penale giornaliera in misura pari 

all’1‰ (uno per mille) del corrispettivo per la singola parte oggetto di ritardo fino ad un massimo 

del 10% (dieci per cento) del corrispettivo previsto per la medesima parte. Se i ritardi sono tali da 

comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale si procederà alla risoluzione 

del contratto. 

Art. 7. MODALITÀ DI PAGAMENTO 

L’Impresa avrà diritto al pagamento a saldo, che sarà effettuato dopo presentazione degli atti di 

contabilità finale e della presentazione della documentazione richiesta a conclusione delle indagini 

nonché previa acquisizione da parte della S.A. del DURC dell’Esecutore, attestante l’adempimento 

agli obblighi contributivi ed assicurativi. Ai sensi dell’art. 35 comma 18, su richiesta dell’esecutore, 

sarà corrisposta l’anticipazione del prezzo pari al 30 per cento sul valore del contratto di appalto 

entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è 

subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari 

all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero 

dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. 

 

Ai fini della fatturazione elettronica, il Codice Univoco Ufficio IPA è il seguente: UF3O7N 

Art. 8. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO UNILATERALE DEL 

COMMITTENTE 

Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, 

con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini derivanti dalla 

normativa vigente;  

In caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare 

progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla 
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relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche già 

proposte dall’Affidatario, ai sensi dell’articolo 110 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

Contestualmente alla risoluzione del contratto d’appalto l’Amministrazione procederà ad incamerare 

la cauzione definitiva posta a garanzia dell’appalto, per l’intero importo residuo al momento della 

risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti. 

Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell’Affidatario, i rapporti 

economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico 

dell’Affidatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.  

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l’art. 108 del D.lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. 

Il Committente, ai sensi dell’art. 109 del Codice, può unilateralmente recedere dal contratto versando 

all'Affidatario il corrispettivo per le attività svolte quantificate forfettariamente in proporzione al 

tempo contrattuale trascorso fino alla data di comunicazione del recesso ed in relazione alla specifica 

fase di appartenenza delle prestazioni eseguite sino a detta data, oltre al decimo dell'importo dei 

lavori non eseguito. Il decimo dell'importo dei lavori non eseguito è calcolato sulla differenza tra 

l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare 

netto dei lavori eseguiti. 

Ai sensi degli artt. 108 e 109 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii, il recesso e la risoluzione di cui ai commi 

precedenti avviene con formale comunicazione scritta indicante la motivazione, con almeno venti 

giorni di preavviso; per ogni altra circostanza trovano applicazione le norme del codice civile in 

materia di recesso e risoluzione dei contratti. 

Art. 9. OBBLIGHI TRACCIABILITÀ 

Il contraente assume l’obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari 

espressamente indicati nella L. 136/2010. A tal fine, per le movimentazioni finanziarie attinenti al 

presente contratto per le fatture emesse da: 

- TERRA DRILLING TECHNOLOGY SRL sarà utilizzato il seguente conto corrente aperto presso 

la Banca MPS in Viale Gabriele D'Annunzio, 42/50 - Conto Corrente 2577088 intestato a “TERRA 

DRILLING TECHNOLOGY SRL” identificato con codice IBAN: 

IT24R0103015400000002577088 

Si comunica altresì che le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti 

di cui alla tabella riportata alla pagina precedente e quindi anche sul conto sopra indicato sono le 

seguenti: 
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1. Marina  Marinelli, nata a Pescara (PE) il 16/05/1964, con C.F.: MRNMRN64E56G482I;  

2. Angelo Di Ninni, nato a Palmoli (CH) il 20/07/1959 con C.F.: DNNNGL59L20G290Z;  

Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento all'Affidatario e con interventi di controllo 

ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 

finanziari. 

Qualora l'Affidatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la 

tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi 

del comma 8 del medesimo art. 3 della medesima legge. 

Art. 10. PRIVACY 

L'Affidatario si impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle informazioni e sui 

documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti 

dall'attività svolta nell'ambito del presente incarico, in ottemperanza a quanto disposto dal GDPRUE 

2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati nel rispetto delle misure di sicurezza 

adottate dal Committente. 

L'Affidatario ed il Committente si danno reciprocamente atto che tutti i dati relativi al presente 

contratto saranno trattati anche in forma elettronica, inoltre, con la sottoscrizione del presente atto, 

ai sensi del codice della privacy di cui al citato Regolamento UE, si autorizzano reciprocamente il 

trattamento dei dati personali per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di 

tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative. 

Art. 11. PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI 

Gli elaborati e quanto altro rappresenta l'incarico commissionato, con la liquidazione del relativo 

corrispettivo all'Affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, 

a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i 

mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, 

senza che dall'Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non 

vengano in alcun modo attribuite all'Affidatario medesimo. 

L'Affidatario si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria dignità professionale 

e, laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d'autore ai sensi della legge 633/41. 

Il Committente potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per 

il l’Affidatario in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione 

del nominativo e dei dati dell'Affidatario stesso. 
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Art. 12. MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA 

ESPRESSA 

Si rimanda alle misure di prevenzione della corruzione di cui all'art.4 dell'accordo per l'esercizio dei 

compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure 

connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma nonché all'ex art.32 del D.L. 189/2016 e 

all'istituzione del presidio di alta sorveglianza dell'Autorità (Unità Operativa Speciale) sugli appalti 

finalizzati alla ricostruzione pubblica. 

L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di 

tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, 

degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il 

predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo 

inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., 

ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative 

all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia 

intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p. 

Clausola risolutiva espressa: la stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva 

espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei 

componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative 

all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia 

intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 

c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, 

comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p. 

Art. 13. CLAUSOLE FINALI 

Il presente contratto produce effetti rispettivamente: per l'Affidatario dalla data della sua 

sottoscrizione; per il Committente dopo che sia intervenuta l'esecutività dell'atto formale di 

approvazione ai sensi delle norme vigenti. 

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento alle norme vigenti in 

materia. 

Qualora nell'ambito dell'attività disciplinata dal presente incarico si presenti la necessità di 

trasmissione di dati e/o elaborati in formato digitale (file), la parte trasmittente non si assume alcuna 

responsabilità nei confronti di un'eventuale trasmissione di virus informatici, la cui individuazione e 

neutralizzazione è completamente a cura della parte ricevente. 
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Art. 14. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 

È esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione di eventuali controversie inerenti l'esecuzione del 

presente contratto foro esclusivo competente quello di Rieti. 

Art. 15. PROTOCOLLO DI LEGALITA’ 

L’operatore economico affidatario, assume l’obbligo di osservare e far osservare ai propri 

subcontraenti e fornitori facenti parte della “filiera delle imprese” le clausole del Protocollo quadro 

di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 

229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia 

S.p.A.), ove applicabile al presente contratto, i cui contenuti sono qui di seguito riprodotti. 

- Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione dei 

lavori eseguiti, in quanto compatibili con il presente affidamento. 

- Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque 

titolo, all’esecuzione del contratto (art. 1 comma 3). 

- Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del 

Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, 

nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo 

intervenute presso l’operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la 

revoca dell’affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 

comma 3). 

- Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti 

e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi 

dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di 

autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6). 

- Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola 

con la quale ciascun soggetto assume l’obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi 

agli operatori economici interessati all’esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la 

risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c. o la revoca dell’autorizzazione al 

subcontratto per le violazioni previste dall’art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo. 

- Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera 

delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell’affidamento. La 

trasmissione dei dati relativi all’intervenuta modificazione dell’assetto proprietario o gestionale 

deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei 

Pagina  23 / 26

Atto n. A00229 del 13/02/2023



 
A r e a  G a r e  e  C o n t r a t t i  p e r  l a  R i c o s t r u z i o n e  P u b b l i c a  

 

Pagina 11 di 13 

 

confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l’iscrizione in Anagrafe, 

entro il termine previsto dall'art. 86 del D.lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5). 

- Obbligo di iscrizione nell’anagrafe/elenco antimafia previsti per l’esecuzione del presente 

affidamento (art. 3 comma 1). 

- Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è 

stabilita l’immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale allorché le verifiche 

antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione 

dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2). 

- Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o 

comunque a revocare l’autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l’applicazione 

della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell’operatore a cui le 

informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 

comma 2). 

- Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, 

anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo 

nell’esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito 

la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente 

ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli 

articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2). 

- Impegno, anche in caso di stipula di subcontratto, a dare comunicazione tempestiva all’Autorità 

Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri 

confronti, degli organi sociali o dei dirigenti dell’ente. Il predetto adempimento ha natura 

essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla 

risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei 

confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed 

esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per 

il delitto previsto dall’articolo 317 c. p. (art. 5, comma 1, lett. a). 

- Impegno, in caso di stipula di subcontratto, ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui 

all’articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti del soggetto avente causa o dei componenti la 

compagine sociale o dei dirigenti, con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e 

all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio 

per il delitto di cui all’articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., 
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nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, 

comma 2, 353 e 353-bis c. p. (art. 5, comma 1, lett. b). 

- Impegno a denunciare all’Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo 

di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per 

assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra 

forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell’affidatario, dei componenti 

della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell’aggiudicazione che 

in quella dell’esecuzione (art. 6, comma 1, lett. a). 

- Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli 

promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6, comma 

2, lett. a). 

- Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l’inserimento di clausole 

contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all’art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6, comma 

2, lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo 

al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria 

controparte (art. 6, comma 2, lett. b). 

- Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini 

sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei 

confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13 del decreto legislativo 

n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni 

antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida 

anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che 

stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6, comma 2, lett. c). 

- Accettazione espressa del fatto che l’inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e 

applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell’art. 8 del Protocollo medesimo. 

Art. 16. DISPOSIZIONI DI RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto nei documenti sopra indicati, le parti fanno riferimento alle 

disposizioni del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte ancora in 

vigore ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. n. 50/2016, al D.lgs. 81/2008, al D.L. 189/2016, alle Ordinanze 

del Commissario Straordinario e ulteriori provvedimenti riferiti al sisma 2016, alla richiesta di offerta 

contenente il disciplinare di gara. 
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 Il Responsabile del Procedimento  

Arch. Federica Badini 

 

                      

Il Dirigente 

   Arch. Luca Lozzi 

 

 

___________________ 

         Il Direttore 

Ing. Wanda D’Ercole 

 

 

___________________ 

Per accettazione  

 

Firma e data __________________________________ 
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