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Oggetto: Ordinanza speciale n. 42 del 31 dicembre 2022 ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 
del 2020 “Disposizioni relative alla ricostruzione delle frazioni del Comune di Amatrice e disposizioni 
integrative dell’ordinanza n. 2 del 2021”. Intervento denominato “Viabilità di servizio (ex cinema – chiesa 
ottagonale)” nel Comune di Amatrice (RI) CUP C71B21002420001, CIG 87840191CB - Cod_05. 
Modifica del contratto reg. n. 306/21 del 08/09/2021 ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 
50/2016 ss.mm.ii. 
 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE 

POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 
Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, e ss.mm.ii.; 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e 
dei servizi della Giunta regionale” e ss.mm.ii.; 

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e 
successive modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite 
dagli eventi sismici del 2016”; 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per 
centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha colpito il 
territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016; 

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di 
emergenza ed in particolare: 

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 
febbraio 2017; 

- l’articolo 16-sexies, comma 2 del Decreto legge 20 giugno 2017, n. 91; 
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018; 
- il Decreto legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018 

n. 89; 
- la Legge n. 145 del 2018 
- l’art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 

dicembre 2019, n. 156; 
- l’art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 

dicembre 2019, n. 156; 
- l’art. 57 del D.L. 15 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, 

n. 126; 
- la Legge n. 234 del 30/12/2021, art. 1, comma 449; 
- la Legge n. 197 del 29/12/2022, art, 1 comma 738 e comma 739; 

VISTO l’articolo 2 del Decreto Legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario 
straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l’istituzione 
degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”; 

VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016  della 
Regione Lazio (nel prosieguo solo “USR Lazio”), ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 
2016 n. 189, convertito in Legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione 
Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, 
Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l’Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 
Novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio 
Bustone, Rieti e Rivodutri; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 493 del 10 agosto 2023 con la quale il dott. Stefano 
Fermante è stato individuato per l’incarico di Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post 
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sisma 2016, ed è stato dato atto che alla nomina provvederà, nella sua qualità di Vice Commissario per la 
ricostruzione post sisma 2016, il Presidente della Regione con proprio decreto; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione 
post sisma 2016, n. V00006 dell’11 agosto 2023, con il quale è stato conferito l’incarico di Direttore 
dell’Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano Fermante; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione 
post sisma 2016 n. V00007 del 01 settembre 2023 recante: “Delega al dott. Stefano Fermante, Direttore 
dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli 
adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del 
decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189”; 

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata 
dall’Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, integrata con la delibera n. 1078 del 21 
novembre 2018, concernente l’esonero per l’anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del 
contributo in favore dell’Autorità per l’affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito della 
ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017; 

VISTO l’articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la “Ricostruzione Pubblica”; 

VISTO l’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della 
trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma sottoscritto in data 
02/02/2021, ove è disciplinata l’attività di controllo ex art. 32 del D.L. 189/2016 dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione mediante l’Unità Operativa Speciale;  

VISTA l’Ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 
2020 recante “Interventi di ricostruzione del Centro Storico del Comune di Amatrice” nel cui Allegato 1 
è ricompreso l’intervento “Viabilità di servizio (ex cinema - chiesa ottagonale)”, per il quale è stato 
individuato quale soggetto attuatore l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio;  

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante “Codice dei contratti pubblici”;  

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al D.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio 
n. 1007 dell’11 ottobre 2017 aventi ad oggetto “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento 
per l’affidamento di appalti e concessioni”; 

VISTA la determinazione del Direttore n. A01146 del 28/05/2021 con la quale l’Ing. Sara Scimia 
funzionario della struttura dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, è stato nominato 
Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all’oggetto, ai sensi dell’articolo 31 del D.lgs.18 
aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

PREMESSO CHE: 

- con Determinazione n. A01236 del 10/06/2021 sono stati approvati i documenti di gara ,per 
poter procedere con l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) dell’Ordinanza 
Speciale n. 2/2021, dell’incarico di progettazione di fattibilità tecnico ed economica, 
progettazione definitiva dell’incarico di direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione ed esecuzione relativo all’intervento in oggetto, a un Operatore Economico per 
un importo a base d’asta pari a € 54.778,78 IVA esclusa, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo 
più basso; 

- con Determinazione n. A01450 del 07/07/2021 è stata approvata la proposta di aggiudicazione 
contenuta nel verbale redatto dal RUP afferente alla procedura di gara svolta in data 05/07/2021, 
ed è stato inoltre disposto l’affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità tecnico 
economica, progettazione definitiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione relativo all’intervento, all’operatore economico S.P.M. S.r.l., con sede 
legale via Paolo Emilio n. 34, 00192 – Roma, P. IVA 00398470948, che ha offerto un ribasso 
dell’8,00 %, e pertanto per l’importo contrattuale di € 50.396,48 Iva ed oneri di legge esclusi. 

- con nota ns. Prot. 0601501 del 12/07/2021, è stato comunicato all’ operatore economico S.P.M. 
S.r.l, l’avvio di esecuzione del contratto ai sensi dell’art.8 c.1 lett a) del D.L. 76/2020, dal 
12/07/2021; 
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CONSIDERATO CHE: 

- in data 02/08/2021, l’operatore economico S.P.M. S.r.l, ha trasmesso uno studio di fattibilità 
contenente quattro proposte progettuali redatte sulla base del tracciato indicato nell’Ordinanza 
2/2021 che in data 05/08/2021 sono state condivise con l’Amministrazione Comunale e con il 
Sub Commissario; 

- in data 05/11/2021, con nota prot. 20562, il Comune di Amatrice ha richiesto la valutazione della 
realizzazione di un tracciato diverso rispetto a quello approvato con l’ordinanza n. 2/2021, che 
dalla curva a sud dell’ex Ospedale Grifoni, possa collegarsi alla zona “ex campi da tennis”, 
orientativamente ricadenti al Foglio 59 P.lla 1014; 

- in data 12 /11/201 con nota ns. prot. 972910 il Sub Commissario ha inviato il riscontro relativo 
alle modalità amministrative con cui dare seguito alla richiesta prot. n. 20562 del 05/11/2021 di 
valutazione tecnica dell’ulteriore alternativa di tracciato richiesta dal Comune di Amatrice; 

- in data 03/12/2021 con nota ns prot.1004398 è stato trasmesso al Comune di Amatrice e al Sub 
Commissario lo Studio di Fattibilità relativo alle richieste di cui alla nota prot. n. 20562 del 
05/11/2021 del Comune di Amatrice e la contestuale richiesta circa la soluzione progettuale da 
adottare per procedere con l’attuazione dell’intervento in oggetto; 

- in data 13/01/2022 il Sub Commissario ha richiesto ulteriori modifiche al tracciato inoltrato in 
data 03/12/2021, in particolare se sia possibile il restringimento della carreggiata da 10 ml a 8,5 
ml, e l’invio in un unico file di tutte le soluzioni redatte fino ad ora; 

- in data 17/01/2022 i progettisti incaricati hanno elaborato quanto richiesto e hanno raccolto in 
un unico elaborato le 8 soluzioni progettuali; 

- con nota prot. 0357153 dell’11/04/2022 il Sub Commissario Straordinario ha convocato la 
Conferenza di servizi Speciale preliminare ai sensi dell’art. 14 comma 3 della legge n. 241/90 e 
s.m.i. per il giorno 21 del mese di aprile 2022, per definire, tra quelli proposti, l’alternativa di 
tracciato più rispondente alle necessità funzionali e al contesto in considerazione dello stato dei 
luoghi sia attuale che futuro; 

- con nota prot. n. I.0525407 del 27/05/2022 è stata acquisita agli atti la determinazione, n. 15 del 
26 maggio 2022, motivata di conclusione della Conferenza di Servizi Speciale Preliminare; 

VISTA la determinazione del Direttore n. A00352 del 24/02/2023 con la quale si è proceduto alla 
sostituzione del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Sara Scimia, con l’Arch. Arianna Brunelli in 
servizio presso l’Area Ricostruzione Pubblica dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione 
Lazio, ai sensi dell’articolo 31 del D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

VISTA la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse ex art. 42 D.L. 50/2016 rilasciata dal RUP 
Arch. Arianna Brunelli e acquisita agli atti in data 28/08/2023  con protocollo n. 0935635; 

VISTA l’ordinanza Speciale n. 42 del 31dicembre 2022 ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 
2020 “Disposizioni relative alla ricostruzione delle frazioni del Comune di Amatrice e disposizioni 
integrative dell’ordinanza n. 2 del 2021”; 

CONSIDERATO che l’art. 7, co.2, lett. c) della Ordinanza Speciale n. 42/2022 dispone che “in ragione 
delle mutate esigenze connesse al sistema di viabilità per l’accesso al centro storico di Amatrice, anche in relazione alla 
realizzazione del nuovo ospedale ed all’intervento di rigenerazione urbana previsto nell’area dell’ex cinema Garibaldi e come 
stabilito in esito alla Conferenza di Servizi Speciale del 21.04.2022 relativa alla “Viabilità di servizio (ex Cinema – 
Chiesa Ottagonale)”, dopo numero 5 del comma 2 dell’articolo 6 è inserito il seguente paragrafo “5bis) Nuova Viabilità 
di accesso sud al centro storico di Amatrice, importo stimato € 6.000.000,00”; 

DATO ATTO che: 

- in ragione delle mutate esigenze connesse al sistema di viabilità per l’accesso al centro storico di 
Amatrice viene meno la necessità di realizzare l’intervento previsto originariamente 
nell’Ordinanza Speciale n. 2/2021; 

- l’ordinanza Speciale n. 42/2022 è stata emanata anche in considerazione delle indicazioni 
contenute nel verbale e relativo provvedimento di conclusione della Conferenza di Servizi 
Speciale Preliminare, determinazione n. 15 del 26 maggio 2022; 

RICHIAMATI: 
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- la suddetta Determinazione n. A01450 del 07/07/2021 con la quale stata approvata la proposta 

di aggiudicazione contenuta nel verbale redatto dal RUP afferente alla procedura di gara svolta in 

data 05/07/2021, è stato inoltre disposto l’affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità 

tecnico economica, progettazione definitiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione relativo all’intervento, all’operatore economico S.P.M. S.r.l., 

con sede legale via Paolo Emilio n. 34, 00192 – Roma, P. IVA 00398470948, che ha offerto un 

ribasso dell’8,00 %, e pertanto per l’importo contrattuale di € 50.396,48 Iva ed oneri di legge 

esclusi così ripartiti: 

 € 5.664,46 per la Progettazione fattibilità tecnico economica; 

 € 20.577,40 per la Progettazione definitiva (con caratteristiche di immediata cantierabilità); 

 € 3.069,28 per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;  

 € 6.975,62 per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;  

 € 14.109,72 per la direzione dei lavori; 
- il Contratto Reg. n. 306/21 del 08/09/2021 stipulato con la società S.P.M. S.r.l.; 

TENUTO CONTO che a seguito dell’emanazione della suddetta Ordinanza Speciale n. 42/2022: 

- viene meno la necessità di realizzare l’intervento denominato “Viabilità di servizio ex OS 2/2021 
per un importo pari a € 500.000,00”; 

- l’intervento sostituivo denominato “Nuova Viabilità di accesso sud al centro storico di Amatrice 
prevede un importo stimato pari a € 6.000.000,00”; 

- è previsto un maggiore onere per lo sviluppo del progetto di fattibilità Tecnico Economica di 
un’infrastruttura diversa da quanto originariamente previsto nella Ordinanza Speciale n. 2/2020; 

VISTO l’art. 106, comma 1, lett. c) del D.lgs. 50/2016 che dispone: 

ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal 
comma 7: 
1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione 
aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione 
di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni 
legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 
2) la modifica non altera la natura generale del contratto; 

VISTO, altresì, il comma n.7 dello stesso predetto articolo 106, il quale prevede che Nei casi di cui al comma 
1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per 
cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna 
modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice.” 

CONSIDERATO CHE la rideterminazione del corrispettivo ai sensi del DM 17.06.2016 sulla base 
dell’importo presunto dei lavori da incrementare, con applicazione del ribasso d’asta offerto in sede di 
gara come da tabella seguente: 

Descrizione delle prestazioni CPV Importo corrispettivi 

Progettazione di fattibilità tecnico economica 71221000-3 € 40.998,90 

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 71317000-3 € 2.076,38 

Importo totale a base di gara € 43.075,28 

Importo al netto del ribasso dell’8%  € 39.629,25 

 

PRESO ATTO pertanto che l’importo complessivo dei servizi tecnici passa da € 54.778,78, di cui € 
31.859,93 per la progettazione definitiva con caratteristiche di immediata cantierabilità, Coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione e € 22.918,85 per servizi relativi alla direzione lavori e 
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coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, a € 43.075,27, per il solo sviluppo del PFTE oltre 
oneri previdenziali ed Iva; 

DATO ATTO altresì, che i predetti importi, a seguito del ribasso offerto in fase di gara del 8,00% sono 
ridotti a € 39.629,25 oltre Iva e oneri di legge, con una differenza in decremento complessiva di € 
10.767,23 oltre oneri previdenziali e Iva;  

CONSIDERATO che la modifica contrattuale è determinata da circostanze impreviste e non prevedibili 
dalla Stazione Appaltante, che non altera la natura generale del contratto e che avviene altresì nel rispetto 
della soglia definita dal comma 7 del medesimo art. 106 atteso che la variazione in decremento al netto 
del ribasso è pari a € 10.767,23 (nuovo importo pari a € 39.629,25) per lo sviluppo del solo Progetto di 
fattibilità tecnico economica, come previsto nella relazione medesima e si attesta ben al di sotto del 50% 
del valore del contratto iniziale stipulato con la società medesima pari ad € 50.396,48 oltre Iva e oneri; 

ACCERTATO che la modifica ed estensione del contratto predetto trova piena giustificazione nel dettato 
dell’art.106, co. 1 lettera c), del d.lgs. n.50/2016; 

VISTA la relazione del RUP prot. n. 0934813 del 28/08/2023 mediante la quale il RUP autorizza, ai sensi 
dell’art. 106 comma 1 del D.lgs. 50/2016, la modifica contrattuale per la progettazione di fattibilità 
tecnico-economica, definitiva, CSP, Dl e CSE dagli attuali € 50.396,48 a € 39.629,25 (per un decremento 
di € 10.767,23) per lo sviluppo del solo Progetto di fattibilità tecnico economica, come previsto nella 
relazione medesima; 

CONSIDERATO pertanto che nel corso dell’esecuzione del servizio in oggetto si ravvisa la necessità di 
apportare modifiche all’oggetto originario del contratto e all’importo contrattuale dello stesso; 

DATO ATTO che si dovrà procedere alla modifica del contratto di affidamento del servizio in oggetto, 
in corso di validità, nei limiti dell’art. 106 del Codice dei contratti senza alterare gli elementi essenziali 
originariamente pattuiti; 

VISTE le note: 

- prot. n. 0922285 del 22/08/2023 mediante la quale questa Stazione Appaltante ha comunicato 
alla società SPM s.r.l. la modifica contrattuale e contestualmente la richiesta di accettare la detta 
modifica; 

- prot. n. 0932899 del 28/08/2023 mediante la quale la suddetta società comunica di accettare la 
modifica contrattuale così come indicato nella relazione del RUP; 

VISTO lo schema dell’atto di sottomissione allegato alla presente determinazione; 

CONSIDERATO che per effetto dell’esecuzione del servizio previsto nella suddetta relazione il tempo 
utile per dare ultimato il servizio di progettazione di fattibilità tecnico economica, viene indicato in giorni 
40 (quaranta); 

PRESO ATTO che il RUP ha verificato, alla luce dell’aumento dell’importo contrattuale, che la società 
SPM s.r.l. è in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnico professionale 
per lo svolgimento del servizio; 

RITENUTO pertanto necessario apportare una modifica del contratto, reg. n. 306/21 del 08/09/2021; 

VISTO il suddetto contratto, il quale prevede, in caso di variazione dell’importo delle opere, il 
conseguente aggiornamento dei corrispettivi, provvedendo all’aggiornamento dei termini di esecuzione 
dell’incarico, in particolare la revisione della cauzione definitiva, prevista dall’art. 103 del Codice; 

CONSIDERATO CHE la modifica contrattuale derivante dall’approvazione della variante, è soggetta 
agli adempimenti previsti ai sensi dell’art. 106, comma 14 del D.lgs 50/2016, in merito alla comunicazione 
all’ANAC; 

PRESO ATTO che non occorre acquisire il parere preventivo dell’Unità Operativa Speciale dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione (reso ai sensi dell’art. 32 del D.L. 189/2016 e smi); 

DETERMINA 
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per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:  

1) di approvare la relazione illustrativa ai sensi dell’art 106, comma 1. lett. c) del D.lgs. 50/2016 e nel 

rispetto del comma 7 del medesimo articolo, depositata agli atti del RUP, per i minori oneri afferente 

all’incarico di progettazione di fattibilità tecnico-economica con la quale l’importo contrattuale viene 

ridotto a € 39.629,25 oltre Iva e oneri di legge, con una differenza in decremento complessiva di € 

10.767,23 oltre oneri previdenziali e Iva; 

2) di approvare la perizia di variante, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c) del D.lgs. 50/2016, relativa 

al servizio di progettazione di fattibilità tecnico economica dell’intervento denominato “Viabilità di 

servizio (ex cinema – chiesa ottagonale)” nel Comune di Amatrice di cui all’ Ordinanza speciale n. 

2/2021, redatta dal RUP, composta degli elaborati richiamati in premessa che decrementa l’importo 

contrattuale a € 39.629,25 oltre Iva e oneri di legge, con una differenza in decremento complessiva 

di € 10.767,23 oltre oneri previdenziali e Iva; 

3) di prendere atto che, per effetto dell’esecuzione del servizio previsto nella suddetta relazione del 

RUP il tempo utile per dare ultimato il servizio di progettazione di fattibilità tecnico economica, 

viene indicato in giorni 40 (quaranta);  

4) di approvare l’allegato atto aggiuntivo al contratto; 

5) di dare atto che l’intervento trova copertura economica all’interno dei fondi della contabilità speciale 

n. 6043 aperta presso la Banca d’Italia, che presenta la necessaria disponibilità;  

6) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, D.lgs. 

n. 50/2016, sul sito della stazione appaltante http://www.ricostruzionelazio.it nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti. 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio 

nel termine di giorni trenta.   

Il Direttore 

Dott. Stefano Fermante 
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SCHEMA ATTO AGGIUNTIVO 

DI MODIFICA DEL CONTRATTO REG. N. 306/21 DEL 08/09/2021 

per l’affidamento della progettazione di fattibilità tecnico economica dell’intervento deno-

minato “Viabilità di servizio (ex cinema - chiesa ottagonale)” Amatrice (RI) ricompreso 

all’art. 6 comma 2 dell’Ordinanza Speciale n. 2 del 6 maggio 2021  

CUP: C71B21002420001_ CIG: 87840191CB 

TRA 

L’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio con sede in ______ , Via __________, CAP 

_________, Codice Fiscale e Partita IVA n° ___________, di seguito denominato “Com-

mittente” rappresentato dal dott. __________, nato a _______, il ________, in qualità di 

_____________, munito di firma digitale, nominato con Decreto V00005 del 05/07/12023   

domiciliato per la carica presso la sede legale dell’’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio 

E 

l’Impresa …………………., P.IVA/C.F. ……………., con sede legale in …………….(….), via 

………………………., n. ………, rappresentata dal\la Sig.\ra…………………,nato\a a 

……………. il ……………., C.F. ……………….., e residente in ……………. (……….), Via 

…………………………., n. ……….., munito di firma digitale, il quale interviene al presente 

atto non in proprio, ma in nome, conto e interesse, nella qualità di Amministratore Unico; 

PREMESSO CHE 

-l’Ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 

del 2020 recante “Interventi di ricostruzione del Centro Storico del Comune di Amatrice” 

ricomprende nell’Allegato 1 l’intervento “Viabilità di servizio (ex cinema - chiesa ottago-

nale)”, per il quale è stato individuato quale soggetto attuatore l’Ufficio Speciale per la Rico-

struzione della Regione Lazio; 
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- con determinazione del Direttore n. A01146 del 28/05/2021 l’Ing. Sara Scimia funzionario 

della struttura dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, è stato nominato 

Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all’oggetto, ai sensi dell’articolo 31 

del D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii; 

- con Determinazione n. A01236 del 10/06/2021 sono stati approvati i documenti di gara 

,per poter procedere con l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) dell’Or-

dinanza Speciale n. 2/2021, dell’incarico di progettazione di fattibilità tecnico ed economica, 

progettazione definitiva dell’incarico di direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza 

in fase di progettazione ed esecuzione relativo all’intervento in oggetto, a un Operatore 

Economico per un importo a base d’asta pari a € 54.778,78 IVA esclusa, da aggiudicarsi con 

il criterio del prezzo più basso; 

- con Determinazione n. A01450 del 07/07/2021 è stata approvata la proposta di aggiudica-

zione contenuta nel verbale redatto dal RUP afferente alla procedura di gara svolta in data 

05/07/2021, ed è stato inoltre disposto l’affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità 

tecnico economica, progettazione definitiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza 

in fase di progettazione ed esecuzione relativo all’intervento, all’operatore economico S.P.M. 

S.r.l., con sede legale via Paolo Emilio n. 34, 00192 – Roma, P. IVA 00398470948, che ha offerto 

un ribasso dell’8,00 %, e pertanto per l’importo contrattuale di € 50.396,48 Iva ed oneri di 

legge esclusi; 

- con nota ns. Prot. 0601501 del 12/07/2021, è stato comunicato all’ operatore economico 

S.P.M. S.r.l, l’avvio di esecuzione del contratto ai sensi dell’art.8 c.1 lett a) del D.L. 76/2020, 

dal 12/07/2021; 

- con determinazione del Direttore n. A00352 del 24/02/2023 si proceduto alla sostituzione 

del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Sara Scimia, con l’Arch. Arianna Brunelli in 

servizio presso l’Area Ricostruzione Pubblica dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della 
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Regione Lazio, ai sensi dell’articolo 31 del D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

- l’art. 7, co.2, lett. c) della Ordinanza Speciale n. 42/2022 dispone che “in ragione delle mutate 

esigenze connesse al sistema di viabilità per l’accesso al centro storico di Amatrice, anche in rela-

zione alla realizzazione del nuovo ospedale ed all’intervento di rigenerazione urbana previsto 

nell’area dell’ex cinema Garibaldi e come stabilito in esito alla Conferenza di Servizi Speciale del 

21.04.2022 relativa alla “Viabilità di servizio (ex Cinema – Chiesa Ottagonale)”, dopo numero 5 

del comma 2 dell’articolo 6 è inserito il seguente paragrafo “5bis) Nuova Viabilità di accesso sud al 

centro storico di Amatrice, importo stimato € 6.000.000,00”; 

- con la relazione del RUP prot. n. ……………….. del ……………………  composta da: 

……………………………………………………………. e mediante la quale il RUP auto-

rizza, ai sensi dell’art. 106 comma 1 del D.lgs. 50/2016, la modifica contrattuale per la pro-

gettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva, CSP, Dl e CSE dagli attuali € 50.396,48 

a € 39.629,25 (per un decremento di € 10.767,23) per lo sviluppo del solo Progetto di 

fattibilità tecnico economica, come previsto nella relazione medesima; 

- con determinazione n. ……………. del …………. , tra l’altro, è stata approvata la relazione 

illustrativa ai sensi dell’art 106, comma 1. lett. c) del D.lgs. 50/2016 e nel rispetto del comma 

7 del medesimo articolo, depositata agli atti del RUP, per i minori oneri afferente all’incarico 

di progettazione di fattibilità tecnico-economica con la quale l’importo contrattuale viene 

ridotto a € 39.629,25 oltre Iva e oneri di legge, con una differenza in decremento comples-

siva di € 10.767,23 oltre oneri previdenziali e Iva e è stata approvata la perizia di variante, ai 

sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c) del D.lgs. 50/2016, relativa al servizio di progettazione 

di fattibilità tecnico economica dell’intervento denominato “Viabilità di servizio (ex cinema 

– chiesa ottagonale)” nel Comune di Amatrice di cui all’ Ordinanza speciale n. 2/2021, redatta 

dal RUP, composta degli elaborati richiamati in premessa che decrementa l’importo contrat-

tuale a € 39.629,25 oltre Iva e oneri di legge, con una differenza in decremento complessiva 
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di € 10.767,23 oltre oneri previdenziali e Iva; 

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto se-

gue: 

Art. 1 OGGETTO DELL'INCARICO 

L’art. 1 del contratto di appalto sottoscritto il 08/09/2021 è sostituito con il seguente: 

Il Committente conferisce all'Affidatario, che accetta l'incarico per l’importo contrattuale di 

€ ……………=, IVA ed oneri di legge esclusi, relativo alle seguenti prestazioni professionali 

e/o servizi: 

a) elaborazione della Progettazione di Fattibilità Tecnica Economica redatta ai sensi del com-

binato disposto dell'art.23 comma 3 e dell'art. 216 comma 4 del Dlgs. 50/16, in conformità 

alle prescrizioni di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione III del D.P.R. 207/10;  

Art. 2 MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI 

L’art. 2 del contratto di appalto sottoscritto il 08/09/2021 è sostituito con il seguente: 

Si stabilisce e si concorda tra le parti che, ai sensi dell'art. 24 comma 8 del Codice i corri-

spettivi (compensi e spese ed oneri accessori) per le prestazioni e/o i servizi di cui al pre-

sente contratto, posti a base d’asta, sono stati determinati in base al DM 17/06/2016 come 

riportato nell'allegato Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e riepilogato nel se-

guente quadro sinottico: 
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Descrizione delle prestazioni CPV 
Importo corri-

spettivi 

Progettazione di fattibilità tecnico economica 71221000-3 € 40.998,90 

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 71317000-3 € 2.076,38 

Importo totale a base di gara € 43.075,28 

Importo al netto del ribasso dell’8%  € 39.629,25 

 

Art. 3 TERMINE ESECUZIONE INCARICO, SOSPENSIONI E PROROGHE 

L’art. 5 del contratto di appalto sottoscritto il 08/09/2021 è sostituito con il seguente: 

 

Il tempo massimo a disposizione per il servizio di progettazione di Fattibilità Tecnica Econo-

mica è definito complessivamente in 40 giorni (quaranta), naturali e consecutivi, decorrenti 

dalla data di sottoscrizione del contratto e dal formale invito a procedere da parte del R.U.P.; 

Il presente Atto, soggetto a registrazione a tassa fissa, in caso d’uso, ai sensi del D.P.R. n. 

131/86, viene regolarizzato, ai fini dell’Imposta di bollo, attraverso l’apposizione di contras-

segni telematici per l’importo dovuto per legge, che vengono apposti sulla copia analogica 

del presente atto e conservata agli atti dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione. 

Il presente atto aggiuntivo vincola inoltre l’affidatario e l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione 

post Sisma 2016 della Regione Lazio dalla data della sua sottoscrizione fino alla scadenza 

stabilita per la realizzazione dei servizi. 

Restano invariate le parti non modificate dal presente Atto. 

Il presente Contratto, composto di n. _______________pagine numerate, unitamente agli 

atti richiamati, è confermato e sottoscritto per accettazione dalle Parti con firma digitale. 
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 L’Impresa Il Direttore 

 ……………  

 L’Amministratore Unico dott. Stefano Fermante 

 …………… 
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