
UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE LAZIO

Direzione: DIREZIONE
                 

Area: RICOSTRUZIONE PUBBLICA
                      

   DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N.                          del  Proposta n.  2267  del  28/09/2022

Oggetto:

Proponente:

Estensore PRIMARINI GERMANA _________firma elettronica______

Responsabile del procedimento GROSSI ILARIA _________firma elettronica______

Responsabile dell' Area L. LOZZI _________firma elettronica______

Direttore AD INTERIM W. D'ERCOLE __________firma digitale________

Firma di Concerto

Lavori relativi all'intervento denominato "Edificio polifunzionale ad uso pubblico (ex scuola elementare)" nel Comune di
Cittareale (RI), di cui all'Ordinanza Commissariale n. 109/2020.   CUP: C42F17000480001 - CIG: 887005481D - CIG
AGGIUNTIVO: 94181875C7 Approvazione perizia di variante ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.

Richiesta di pubblicazione sul BUR:   NO Richiesta di pubblicazione sul BUR:   NO Pagina  1 / 16 Richiesta di pubblicazione sul BUR:   NO 

A02192 29/09/2022

 



Oggetto: Lavori relativi all’intervento denominato “Edificio polifunzionale ad uso pubblico (ex scuola 

elementare)” nel Comune di Cittareale (RI), di cui all'Ordinanza Commissariale n. 109/2020.  

CUP: C42F17000480001 - CIG: 887005481D - CIG AGGIUNTIVO: 94181875C7 Approvazione 

perizia di variante ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE  

POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio 

e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, e ss.mm.ii.; 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi 

della Giunta regionale” e s.m.i.; 

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e 

successive modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi 

sismici del 2016”; 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per 

centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha colpito il 

territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016; 

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di 

emergenza ed in particolare: 

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 

febbraio 2017,  

- l’articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,  

- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018,  

- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, 

n. 89, 

- la Legge n. 145 del 2018, 

- l’art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 

dicembre 2019, n. 156, 

- l’art. 57 del D.L. 15 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, 

n. 126; 

- la Legge 30 dicembre 2021 n. 234; 

VISTO l’articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario 

straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l’istituzione 

degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”; 

VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi 

dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 

229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, 

Borbona, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché 

l’Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia 

di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri; 
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VISTI i decreti del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione 

post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito all’Ing. Wanda D’Ercole, 

Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del 

Suolo, l’incarico ad interim di Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della 

Regione Lazio a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 368 

del 10/07/2018 e, n. V00003 del 26/02/2019 e n. V00007 del 28/06/2019, con i quali detto incarico è 

stato prorogato a seguito dei nulla osta espressi dalla Giunta regionale del Lazio, rispettivamente, con 

deliberazioni n. 82 del 19/02/2019 e n. 394 del 20/06/2019; 

VISTO il D.P.C.M. 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata 

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 29 marzo 2017, concernente l’esonero per l’anno 2017 e 

per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell’Autorità per l’affidamento di lavori, 

servizi e forniture espletati nell’ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici 

del 2016 e 2017; 

VISTO il D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 1, aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 

2019, aventi ad oggetto “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, 

nonché le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate con delibera del Consiglio, n. 636 del 10 luglio 2019, recanti 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

VISTO l’articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la “Ricostruzione Pubblica”; 

VISTO l’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della 

trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma datato 02/02/2021, ove è 

disciplinata l’attività di controllo ex art. 32 del D.L. 189/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 

mediante l’Unità Operativa Speciale; 

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 37 del 08/09/2017 con la quale è stato approvato il primo programma 

degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, 

Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nella quale è ricompreso 

l’intervento in oggetto;  

VISTA l’Ordinanza n. 109 del 23/12/2020, con la quale è stato approvato l’ “Elenco unico dei programmi 

delle opere” ove, nell’Allegato 1, che sostituisce ed integra gli elenchi degli interventi ricompresi nei piani e 

programmi approvati con le ordinanze del Commissario Straordinario n. 27/2017, n.33/2018, n. 

37/2018, n. 56/2018, n. 64/2018, n. 86/2020 e ss.mm.ii, dove è ricompreso l’intervento in oggetto (id. 

Ord 220) da effettuarsi nel Comune di Cittareale (RI) Codice: OOPP_000054_2017, per un importo 

complessivo di € 705.237,00;  

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall’attuazione della sopra citata ordinanza si 

provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all’art. 4 del D.L. n. 

189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale; 

VISTA la Determina a contrarre n. DU0108 - 000050 del 17/08/2021 con la quale si è disposto di 

procedere all’affidamento dei lavori per l’intervento denominato “Edificio polifunzionale ad uso pubblico 

(ex scuola elementare)” sito nel Comune di Cittareale (RI), per un importo complessivo di € 596.987,87, 

di cui € 581.628,83 per lavori soggetti a ribasso d’asta e € 15.359,05 per oneri della sicurezza non soggetti 

a ribasso, esclusa IVA, riconducibili alle categorie OG1, OS32 e OG11 mediante procedura negoziata, 

con consultazione di n. 5 (cinque) operatori economici, debitamente individuati previa pubblicazione di 

avviso per manifestazione di interesse e da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo; 
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VISTA la Determina n. A00229 del 27/01/2022 con la quale è stato disposto di aggiudicare la procedura 

di gara relativa all’affidamento dei lavori di realizzazione dell’ “Edificio polifunzionale ad uso pubblico 

(ex scuola elementare)” sito nel Comune di Cittareale (RI) all’Operatore economico RTI Pierpaolo 

Palazzo - CIL IMPIANTI E COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in via Tertulliano n. 25 72100 

Brindisi Italia P.IVA IT02633550740, che ha offerto un ribasso del 32,93%, e pertanto per l’importo 

contrattuale di € 405.457,50 compresi oneri della sicurezza pari a € 15.359,05 oltre IVA; 

VISTA la Determinazione n. A00276 del 03/02/2022 con la quale si è proceduto alla nomina dell’Ing. 

Alessandro Galli quale Direttore dei Lavori e Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante 

l'esecuzione dei lavori dell’intervento denominato “Edificio polifunzionale ad uso pubblico (ex scuola 

elementare)” sito nel Comune di Cittareale (RI); 

VISTA la Determinazione del Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della 

Regione Lazio n. A00901 del 06/04/2022 con la quale è stato affidato l’incarico di collaudatore statico 

per la realizzazione di un “Edificio polifunzionale ad uso pubblico (ex scuola elementare)” sito nel 

Comune di Cittareale (RI), all’operatore economico arch. Angela D’Orso, con sede legale in via Giorgio 

Morandi n. 5, Latina (LT) -P.IVA IT03148880598; 

VISTO il contratto avente Reg. Cron. n. 413/22 del 03/06/2022 sottoscritto in data 30/05/2022 tra la 

Regione Lazio/USR e il RTI composto da: Pierpaolo Palazzo – CIL Impianti e Costruzioni S.r.l., per 

lavori relativi all’Edificio polifunzionale ad uso pubblico (ex scuola elementare) sito nel Comune di 

Cittareale (RI); 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al D.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio 

n. 1007 dell’11 ottobre 2017 aventi ad oggetto “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento 

per l’affidamento di appalti e concessioni”; 

VISTA la Determinazione del Direttore n. A01891 del 11/08/2022 con la quale l’Arch. Ilaria Grossi, 

funzionario dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, è stata nominata Responsabile 

Unico del Procedimento di cui all’oggetto, ai sensi dell’articolo 31 del D.lgs.18 aprile 2016, n. 50, in 

sostituzione del geom. Carlo Pallozzi; 

PRESO ATTO che: 

- in data 22/02/2022 il Direttore dei Lavori, ing. Alessandro Galli, ha proceduto alla consegna dei lavori 

sotto riserva di legge; 

- durante l’esecuzione dei lavori si è resa necessaria un’attività di coordinamento tra l’intervento di 

realizzazione dell’edificio polifunzionale e la sistemazione delle aree esterne, oggetto dell’intervento 

denominato "Riqualificazione degli spazi urbani in località Pallottini" nel Comune di Cittareale (RI), 

ricompreso nel Programma Unitario di Rigenerazione Urbana - Fondo complementare al PNR, al fine 

di rendere i due interventi funzionali e omogenei; 

- in data 24 e 25 febbraio 2022 il Direttore dei Lavori delle opere in oggetto, tramite il Responsabile 

Unico del Procedimento dell’opera complementare alla presente, si è confrontato con il progettista delle 

suddette aree al fine di concordare la quota d’imposta dell’edificio in funzione dei parcheggi e delle 

rampe di accesso facenti parte del progetto della sistemazione esterna. Il giorno 9 marzo 2022 si è 

stabilita in maniera definitiva la quota di imposta dell’edificio polifunzionale in relazione alla 

sistemazione esterna; 

CONSIDERATO che nel corso dell’esecuzione dei lavori si è ravvisata la necessità di modificare le 

previsioni originarie delle lavorazioni redigendo una perizia di variante con quantità di lavori diversi e 

maggiori rispetto a quelli inizialmente previsti, per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli 

obiettivi dell'intervento, così come si evince dalla Relazione tecnica redatta dal Direttore dei lavori, ing. 
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Alessandro Galli, rendendo così necessario apportare modifiche al contratto in corso di efficacia ai sensi 

dell’art. 106 comma 1 lettera c) del Dlgs 50/2016; 

RICHIAMATO l’art. 8 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante: «Approvazione delle linee 

guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione». 

VISTA la Perizia di Variante, acquisita agli atti con prot. n. 0869111 del 13/09/2022, integrata con prot. 

n. 0892904 del 19/09/2022, e prot. n. 0910471 del 22/09/2022, trasmessa dal direttore dei lavori ing. 

Alessandro Galli, composta dai seguenti elaborati: 

- 1 Relazione di Variante  

- 2 Computo Metrico Estimativo aggiornato  

- 3 Quadro comparativo  

- 4 Quadro Tecnico Economico comparativo  

- 5 Elenco prezzi variante  

- 6 Elenco Nuovi Prezzi  

- 7 Tavole Progetto Strutturale aggiornato  

- 8 Tavole Progetto Architettonico aggiornato 

CONSIDERATO che la perizia trasmessa dal Direttore dei Lavori, al netto del ribasso contrattuale del 

32,93%, presenta un importo dei lavori pari ad € 547.588,53 compresi oneri sicurezza pari ad € 14.702,50, 

e che la stessa comporta pertanto un aumento di spesa pari ad € 142.131,03 corrispondente ad una 

variazione in aumento del 35,05%; 

VISTO l’art. 106 comma 1 lett. c) del D.lgs. 50/2016 che prevede che […] i contratti di appalto nei settori 

ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento anche nel caso in cui [… 

] siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori 

ordinari dal comma 7 del medesimo articolo: 

1. la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice 

o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti 

in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative 

o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;  

2. la modifica non altera la natura generale del contratto; 

VISTO l’art. 106 comma 7 del D.lgs. 50/2016 che prevede che […] nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c) 

del medesimo articolo, per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 

50 per cento del valore del contratto iniziale […]; 

VISTA la proposta di approvazione della Perizia di Variante dei lavori relativi all’intervento denominato 

“Edificio polifunzionale ad uso pubblico (ex scuola elementare)” nel Comune di Cittareale (RI), trasmessa 

dal RUP con nota prot. n 0933086 del 28/09/2022; 

CONSIDERATO che la modifica contrattuale è determinata da circostanze impreviste e non prevedibili 

dalla Stazione Appaltante, che non altera la natura generale del contratto e che avviene altresì nel rispetto 

della soglia definita dal comma 7 del medesimo art. 106 atteso che la variazione in aumento pari ad € 

142.131,03 si attesta ben al di sotto del 50% del valore del contratto iniziale stipulato con l’impresa 

medesima pari ad € 405.457,50; 

CONSIDERATO che l’entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori 

risorse economiche rispetto al costo complessivo previsto per l’intervento, pari ad € 705.237,00; 
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CONSIDERATO che per effetto dell’esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia di variante il 

tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato dal Capitolato Speciale d’Appalto, viene aumentato di gg. 

60 (sessanta); 

VISTO il quadro economico comparativo di variante con le seguenti risultanze: 

 

     

 

Quadro Economico 
 

QTE di progetto 

 

QTE rideterminato 

 

QTE 

 

variante 

 DESCRIZIONE VOCI    

A LAVORI € 596 987,87 € 405 457,50 € 809 224,69 

A.1 Importo lavori € 581 628,82 € 581 628,82 € 794 522,19 

A.2 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 15 359,05 € 15 359,05 € 14 702,50 

A.3 Ribasso d’asta 32,93%  € 191 530,37 € 261 636,16 

A.4 Importo lavori a seguito di ribasso d'asta  € 390 098,45 € 532 886,03 

A.5 Importo contrattuale al netto di ribasso d'asta compresi oneri sicurezza  € 405 457,50 € 547 588,53 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE € 108 249,13 € 90 588,57 € 157 648,46 

B.1) Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevisti max 10% dei 
Lavori ) 

€ - € - € - 

B.2) Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti € - € - € - 

B.2.1) Rilievi e Accatastamenti € - € - € - 

B.2.2) Indagini geologiche € - € - € - 

B.2.3) Accertamenti ed analisi strutturali € - € - € - 

B.2.4) Altre spese tecniche € - € - € - 

B.3) Spese Tecniche € 11 191,90 € 11 191,90 € 52 689,34 

B.3.1) Spese per attività consulenza o supporto: geologo € - € - € - 

B.3.2) Spese tecniche Verifica sismica dell'edificio € - € - € - 

B.3.3) Spese tecniche progettazione definitiva € - € - € - 

B.3.4) Spese tecniche progettazione esecutiva compreso CSP € 11 191,90 € 11 191,90 € 11 191,90 

B.3.5) Spese tecniche direzione dei lavori compreso CSE € - € - € 34 489,29 

B.3.6) Spese per collaudo € - € - € 7 008,15 

B.3.7) Spese per Supporto RUP Verifica Progetto Definitivo ed Esecutivo    

B.4) Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli € - € - € - 

 
B.5) 

Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (Insieme ai lavori in 
economia max 10% 
dei Lavori ) 

 
€ 

 
3 547,98 

 
€ 

 
3 547,98 

 
€ 

 
4 046,12 

B.6) Accantonamento di cui all’ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016 INFLAZIONE sui prezzi € - € - € - 

 
B.7) 

Accantonamento di cui all’art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 
163/2006) - max 2% 
Imp. Lavori (A) - Disciplinato da Ordinanza Commissariale n. 57 del 04-07-2018 

 
€ 

 
10 447,29 

 
€ 

 
11 939,76 

 
€ 

 
11 586,65 

 

B.8) 
Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche 
(Legge 717 del 
1974 e ss.mm.ii.) 

 
€ 

 
- 

 
€ 

 
- 

 
€ 

 
- 

B.9) Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017 € - € - € - 

B.10) Cassa previdenziale di B.2.1 - B.2.4 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6 - B.3.7 = 4% € 447,68 € 447,68 € 2 107,57 

B.11) Cassa previdenziale di B.3.1 geologo = 2% € - € - € - 

B.12) I.V.A. Lavori (A) 10% € 59 698,79 € 40 545,75 € 54 758,85 

B.14) I.V.A. 22% su B.2 - B.5 € 354,80 € 354,80 € 404,61 

B.15) I.V.A. 22%  su B.3 - B.10 - B.11 € 2 560,71 € 2 560,71 € 12 055,32 

B.16) Indennita’ esproprio terreno + spese registrazione € 20 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 

 TOTALE GENERALE (A+B) € 705 237,00 € 496 046,07 € 705 237,00 
     

C SOMME DA ECONOMIE DI GARA    

C.1) Economie gara  € 209 190,93 € - 
 TOTALE GENERALE (A+B+C)  € 705 237,00 € 705 237,00 

 

 

PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, arch. Ilaria Grossi, a seguito di istruttoria e 

di motivato esame dei fatti, ha proceduto all’accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti 

che consentono di disporre di variazioni in corso d’opera, ritenendo ammissibile la predetta perizia con 

propria relazione agli atti con prot. n. 0933086 del 28/09/2022; 

VISTO lo Schema di Atto Aggiuntivo e verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto per 

accettazione dal Direttore dei Lavori e dall’impresa, acquisito al protocollo in data 28/09/2022 con n. 
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0933419; 

RICHIAMATO l’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e 

della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma sottoscritto in data 

02/02/2021;  

PRESO ATTO che non occorre acquisire il parere preventivo dell’Unità Operativa Speciale dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione (reso ai sensi dell’art. 32 del D.L. 189/2016 e smi); 

 

DETERMINA 

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:  

1) di approvare la relazione illustrativa di autorizzazione della variante in corso d'opera redatta dal RUP 

arch. Ilaria Grossi e acquisita al prot. n. 0933086 del 28/09/2022; 

2) di approvare la perizia di variante, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c) del Dlgs 50/2016, relativa 

ai lavori dell’intervento denominato “Edificio polifunzionale ad uso pubblico (ex scuola elementare)” 

nel Comune di Cittareale (RI),) redatta dal Direttore dei Lavori ing. Alessandro Galli, composta degli 

elaborati richiamati in premessa che eleva l’importo contrattuale da € 405.457,50 ad € 547.588,53 

pertanto con una variazione in aumento di € 142.131,03 = pari al 35,05% dell’importo contrattuale; 

3) di approvare lo Schema di Atto Aggiuntivo e verbale di concordamento nuovi prezzi allegato; 

4) di prendere atto che, per effetto dell’esecuzione dei lavori previsti nella perizia di variante, il tempo 

utile per l’ultimazione dei lavori, già fissato dal Capitolato Speciale d’Appalto, viene aumentato di gg. 

60 (sessanta);  

5) di approvare il quadro economico comparativo di variante, come integralmente riportato in 

premessa; 

6) di dare atto che l’intervento trova copertura economica all’interno dei fondi della contabilità speciale 

n. 6043 aperta presso la Banca d’Italia, che presenta la necessaria disponibilità;  

7) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, D.lgs. 

n. 50/2016, sul sito della stazione appaltante http://www.ricostruzionelazio.it nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti. 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio 

nel termine di giorni trenta.   

 

Il Direttore 

Ing. Wanda D’Ercole 
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SCHEMA ATTO AGGIUNTIVO 

al Contratto di appalto Reg. Cron. n.  413/22 del 03/06/2022 

Per l’esecuzione dei lavori relativi all’intervento denominato “Edificio polifunzionale ad uso 

pubblico (ex scuola elementare)” nel Comune di Cittareale (RI), di cui all'Ordinanza Com-

missariale n. 109/2020.  CUP: C42F17000480001 - CIG: 887005481D – CIG AGGIUNTIVO: 

94181875C7 

TRA 

L’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio con sede in ______ , Via __________, CAP 

_________, Codice Fiscale e Partita IVA n° ___________, di seguito denominato “Com-

mittente” rappresentato dall’Ing. __________, nata a _______, il ________, in qualità di 

_____________, munita di firma digitale, nominata con ____________, domiciliata per la 

carica presso la sede legale dell’’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio 

E 

l’Impresa …………………., P.IVA/C.F. ……………., con sede legale in …………….(….), via 

………………………., n. ………, rappresentata dal\la Sig.\ra…………………,nato\a a 

……………. il ……………., C.F. ……………….., e residente in ……………. (……….), Via 

…………………………., n. ……….., munito di firma digitale, il quale interviene al presente 

atto non in proprio, ma in nome, conto e interesse, nella qualità di Amministratore Unico; 

PREMESSO CHE 

- con Determina a contrarre n. DU0108 - 000050 del 17/08/2021 si è disposto di procedere 

all’affidamento dei lavori per l’intervento denominato “Edificio polifunzionale ad uso pub-

blico (ex scuola elementare)” sito nel Comune di Cittareale (RI), per un importo comples-

sivo di € 596.987,87, di cui € 581.628,83 per lavori soggetti a ribasso d’asta e € 15.359,05 

per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, esclusa IVA, riconducibili alle categorie 
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OG1, OS32 e OG11 mediante procedura negoziata, con consultazione di n. 5 (cinque) 

operatori economici, debitamente individuati previa pubblicazione di avviso per manifesta-

zione di interesse e da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo; 

- con Determina n. A00229 del 27/01/2022 è stato disposto di aggiudicare la procedura di 

gara relativa all’affidamento dei lavori di realizzazione dell’ “Edificio polifunzionale ad uso 

pubblico (ex scuola elementare)” sito nel Comune di Cittareale (RI) all’Operatore econo-

mico RTI Pierpaolo Palazzo - CIL IMPIANTI E COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in via 

Tertulliano n. 25 72100 Brindisi Italia P.IVA IT02633550740, che ha offerto un ribasso del 

32,93%, e pertanto per l’importo contrattuale di € 405.457,50 compresi oneri della sicu-

rezza pari a € 15.359,05 oltre IVA; 

- con Determinazione n. A00276 del 03/02/2022 si è proceduto alla nomina dell’ing. Ales-

sandro Galli quale Direttore dei Lavori e Coordinatore in materia di salute e di sicurezza 

durante l'esecuzione dei lavori dell’intervento denominato “Edificio polifunzionale ad uso 

pubblico (ex scuola elementare)” sito nel Comune di Cittareale (RI); 

- con Determinazione del Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 

2016 della Regione Lazio n. A00901 del 06/04/2022 è stato affidato l’incarico di collauda-

tore statico per la realizzazione di un “Edificio polifunzionale ad uso pubblico (ex scuola 

elementare)” sito nel Comune di Cittareale (RI), all’operatore economico arch. Angela 

D’Orso, con sede legale in via Giorgio Morandi n. 5, Latina (LT) -P.IVA IT03148880598; 

- i lavori sono stati consegnati all’impresa in via d’urgenza e sotto le riserve di legge, come 

da verbale redatto in data 22/02/2022; 

- in data 30/05/2022 è stato sottoscritto il contratto avente Reg. Cron. n. 413/22 del 

03/06/2022, tra la Regione Lazio/USR e il RTI composto da: Pierpaolo Palazzo – CIL Im-

pianti e Costruzioni S.r.l., per lavori relativi all’Edificio polifunzionale ad uso pubblico (ex 

scuola elementare) sito nel Comune di Cittareale (RI); 
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- con Determinazione del Direttore n. A01891 del 11/08/2022 l’Arch. Ilaria Grossi, funzio-

nario dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, è stata nominata Re-

sponsabile Unico del Procedimento di cui all’oggetto, ai sensi dell’articolo 31 del D.lgs.18 

aprile 2016, n. 50, in sostituzione del geom. Carlo Pallozzi; 

- durante l’esecuzione dei lavori si è resa necessaria un’attività di coordinamento tra l’inter-

vento di realizzazione dell’edificio polifunzionale e la sistemazione delle aree esterne, og-

getto dell’intervento denominato "Riqualificazione degli spazi urbani in località Pallottini" 

nel Comune di Cittareale (RI), ricompreso nel Programma Unitario di Rigenerazione Ur-

bana - Fondo complementare al PNR, al fine di rendere i due interventi quanto più funzio-

nali; 

- in data 24 e 25 febbraio 2022 il Direttore dei Lavori delle opere in oggetto, tramite il 

Responsabile Unico del Procedimento dell’opera complementare alla presente, si è con-

frontato con il progettista delle suddette aree al fine di concordare la quota d’imposta 

dell’edificio in funzione dei parcheggi e delle rampe di accesso facenti parte del progetto 

della sistemazione esterna. Il giorno 9 marzo 2022 si è stabilita in maniera definitiva la 

quota di imposta dell’edificio polifunzionale in relazione alla sistemazione esterna; 

- alla luce della necessità di caratterizzare le modifiche contrattuali ai fini della prosecuzione 

di realizzazione dell’edificio oggetto di intervento, con prot. n. 0869111 del 13/09/2022, 

integrata con prot. n. 0892904 del 19/09/2022 e prot. n. 0910471 del 22/09/2022 il Diret-

tore dei Lavori ing. Alessandro Galli ha trasmesso gli elaborati di perizia di variante in corso 

d’opera, che eleva l’importo contrattuale al netto del ribasso del 32,93%, comprensivo degli 

oneri per la sicurezza, da € 405.457,50 a € 547.588,53, determinando una variazione di 

spesa contrattuale relativa all’esecuzione dei lavori pari a € 142.131,03, con un aumento 

pari al 35,05% dell’importo di contratto; 

- con la Relazione tecnica del __________, prot n. ________, il RUP arch. Ilaria Grossi, ai 
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sensi dell’art. 106 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 autorizza la variante dei lavori in oggetto e 

la relativa modifica contrattuale prevista nella relazione tecnica, evidenziando che la stessa 

modifica ricade nella fattispecie di cui all’art. 106, comma 1, lettera c) del D.lgs. 50/2016; 

- con Determinazione n. ______ del _______, è stata approvata la suddetta perizia di va-

riante; 

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto se-

gue: 

Art. l  

Il Sig. _________ C.F. ___________ nato il ________a _______ in qualità di Legale Rap-

presentante della Società ___________ con sede legale in _______________ P.IVA 

____________ assume l’impegno di eseguire senza alcuna eccezione, i lavori della Perizia 

di Variante, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. c) del D.lgs. 50/2016 trasmessa con nota prot. 

n. ___ del __________ dal RUP, dell’importo netto di € ____________= composta dalla 

seguente documentazione: 

- 1 Relazione di Variante  

- 2 Computo Metrico Estimativo aggiornato  

- 3 Quadro comparativo  

- 4 Quadro Tecnico Economico comparativo  

- 5 Elenco prezzi variante  

- 6 Elenco Nuovi Prezzi  

- 7 Tavole Progetto Strutturale aggiornato  

- 8 Tavole Progetto Architettonico aggiornato 

L’importo complessivo dei lavori al netto del ribasso del 32,93% aumenta da € 405.457,50= 

a € 547.588,53= e pertanto con una variazione in aumento di € 142.131,03= pari al 35,05%, 
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della spesa prevista.  

Trovano comunque applicazione, nel rispetto delle condizioni ivi previste, le disposizioni di 

cui all’art. 106, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016, così come modificato dall’art. 29 del 

Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4, in conformità alle modalità e le tempistiche indicate 

nell’anzidetta disposizione. 

Art. 2 

A garanzia degli obblighi assunti col presente contratto l’Impresa, ai sensi dell’art. 103 e 93, 

comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, ha provveduto a costituire la relativa polizza fìdejussoria n° 

_______ del __________, rilasciata dalla _____________ - ____________, per un im-

porto totale pari ad € ___________= trasmessa ed acquisita agli atti con prot. n. 

_________ del _________. 

Art. 3  

Il presente Atto aggiuntivo vincola l’affidatario e l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post 

Sisma 2016 della Regione Lazio dalla data della sua sottoscrizione fino alla scadenza stabilita 

per la realizzazione dei lavori. 

Per effetto dell’esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia di variante il tempo utile 

per dare ultimati i lavori, già fissato nel Capitolato d’Appalto in giorni 180, viene incrementato 

di 60 giorni.  

Art. 4  

Vengono concordati i seguenti n. 15 nuovi prezzi di Variante al quale sarà applicato lo stesso 

ribasso percentuale offerto in sede di gara: 

- NP. 01: TCN200 - Piastra angolare forata resistente a taglio in acciaio S250GD secondo la 

norma EN 10327:2004 con zincatura Z275 (spessore minimo 20 μm) per applicazioni le-

gno-legno, installazione con viti svasate tutto filetto diametro 5 o con chiodi ad aderenza 

migliorata diametro 4 al legno, compresa viteria: 200 x 100 mm, larghezza 100 mm, spessore 
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2,5 mm, e quant'altro necessario per dare l'opera finita. Cadauno euro 62,67 (sessanta-

due/67): 

- NP.02 : WHT340 - Fornitura e posa in opera di piastra forata sagomata resistente a ribal-

tamento (hold down) in acciaio S250GD secondo la norma EN 10327:2004 con zincatura 

Z275 (spessore minimo 20 μm) per applicazioni legno-legno e legno-calcestruzzo, installa-

zione con viti svasate tutto filetto diametro 5 o con chiodi ad aderenza migliorata diametro 

4 al legno e con ancorante avvitabile, barra filettata con ancorante chimico o bullone mec-

canico al calcestruzzo, comprese viteria e bulloneria: 340 x 63 mm, larghezza 60 mm, spes-

sore 3 mm, e quant'altro necessario per dare l'opera finita. Cadauno euro 74,49 (settanta-

quattro/49) 

- NP.03: FD20200 - Portapilastro in acciaio S250GD o S235JR secondo la norma EN 

10327:2004 con zincatura Z275 (spessore minimo 20 μm), installazione con viti svasate 

tutto filetto diametro 8, bulloni o spinotti lisci diametro 10 al legno e con ancorante avvi-

tabile, barra filettata con ancorante chimico o bullone meccanico al calcestruzzo, compresa 

viteria e bulloneria: a bicchiere in due pezzi: piastra di base 280 x 105 mm, bicchiere 200 x 

65 mm, altezza 200 mm, spessore 4 mm, e quant'altro necessario per dare l'opera finita. 

Cadauno euro 137,47 (centotrentasette/47) 

- NP.04: TTF200 - Piastra angolare forata resistente a taglio in acciaio S250GD secondo la 

norma EN 10327:2004 con zincatura Z275 (spessore minimo 20 μm) per applicazioni le-

gno-legno, installazione con viti svasate tutto filetto diametro 5 o con chiodi ad aderenza 

migliorata diametro 4 al legno, compresa viteria: 200 x 100 mm, larghezza 100 mm, spessore 

2,5 mm, e quant'altro necessario per dare l'opera finita. Cadauno euro 31,44 (trentauno/44) 

- NP.05: ALUMIDI 360 - Giunzione a scomparsa in lega di alluminio per utilizzo in ambienti 

interni ed esterni (classe di servizio 2) per connessioni legno-legno e legno-cemento, uti-

lizzabile sia per giunzioni ad angolo retto che inclinate sulla verticale, sia con spinotti lisci 
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che autoforanti: spessore 6 mm, preforata: H=360 mm, Lala=80 mm, Lanima=110 mm, fori 

diametro 12, e quant'altro necessario per dare l'opera finita. Cadauno euro 89,99 (ottan-

tanove/99) 

- NP.06: ALUMIDI 320 - Giunzione a scomparsa in lega di alluminio per utilizzo in ambienti 

interni ed esterni (classe di servizio 2) per connessioni legno-legno e legno-cemento, uti-

lizzabile sia per giunzioni ad angolo retto che inclinate sulla verticale, sia con spinotti lisci 

che autoforanti: spessore 6 mm, preforata: H=320 mm, Lala=80 mm, Lanima=110 mm, fori 

diametro 12, e quant'altro necessario per dare l'opera finita. Cadauno euro 83,50 (ottan-

tatre/50) 

- NP.07: ALUMIDI 200 - Giunzione a scomparsa in lega di alluminio per utilizzo in ambienti 

interni ed esterni (classe di servizio 2) per connessioni legno-legno e legno-cemento, uti-

lizzabile sia per giunzioni ad angolo retto che inclinate sulla verticale, sia con spinotti lisci 

che autoforanti: spessore 6 mm, preforata: H=200 mm, Lala=80 mm, Lanima=110 mm, fori 

diametro 12, e quant'altro necessario per dare l'opera finita. Cadauno euro 60,59 (ses-

santa/59) 

- NP.08: ALUMIDI 120 - Giunzione a scomparsa in lega di alluminio per utilizzo in ambienti 

interni ed esterni (classe di servizio 2) per connessioni legno-legno e legno-cemento, uti-

lizzabile sia per giunzioni ad angolo retto che inclinate sulla verticale, sia con spinotti lisci 

che autoforanti: spessore 6 mm, preforata: H=120 mm, Lala=80 mm, Lanima=110 mm, fori 

diametro 12, e quant'altro necessario per dare l'opera finita. Cadauno euro 45,64 (quaran-

tacinque/64) 

- NP.09: UVT60215 - Giunzione pesante in acciaio ad innesto per il fissaggio di travi secon-

darie, travi principali o montanti con sistema di incastro maschio femmina a scomparsa, 

installazione con viti svasate tutto filetto diametro 10, compresa di dima di montaggio ed 
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incluso viteria: H=180 mm, L=40 mm, e quant'altro necessario per dare l'opera finita. Ca-

dauno euro 123,60 (centoventitre/60) 

- NP.10: WBR A2 100 - Giunti in acciaio inossidabile classe AISI 304/A2 per applicazioni 

legno-legno e legno-calcestruzzo, installazione con viti svasate tutto filetto diametro 5 o 

con chiodi ad aderenza migliorata diametro 4 al legno e con ancorante avvitabile, barra 

filettata con ancorante chimico o bullone meccanico al calcestruzzo, incluse viteria e bul-

loneria: angolare 100 x 100 mm, larghezza 90 mm, spessore 2,5 mm, e quant'altro necessa-

rio per dare l'opera finita. Cadauno euro 30,80 (trenta/80) 

- NP.11: FLEXI BAND 60mmx25m - NASTRO MONOADESIVO UNIVERSALE AD ALTA 

ADESIVITÀ: Spessore totale 0,34 mm, Resistenza allo strappo DIN EN 14410 ≥ 50 N/25 

mm, Capacità di espansione DIN EN 14410 20% - Adesività DIN EN 1939 ≥ 30 N/25 mm. 

Inclusa manodopera e quant'altro necessario per dare l'opera finita.  Al metro euro 4,50 

(quattro/50); 

- NP.12: Attacco trave boomerang con pilastro in c.a.: piastra in acciaio 300x200x10mm, 

piatto in acciaio diam.=30cm; sono comprese le barre e i spinotti autoforanti, e quant'altro 

necessario per dare l'opera finita. Cadauno euro 176,05 (centosettantasei/05) 

- NP.13: Viti strutturali Viti VGZ Φ9x300, compreso tutto il necessario per dare l'opera finita. 

Cadauno euro 3,23 (tre/23) 

- NP.14: Viti strutturali Viti VGZ Φ7x120, compreso tutto il necessario per dare l'opera finita. 

Cadauno euro 1,95 (uno/95) 

- NP.15: Viti strutturali Viti VGZ Φ7x180, compreso tutto il necessario per dare l'opera finita. 

Cadauno euro 2,26 (due/26) 

Il presente Atto, dell’importo di € 142.131,03=, soggetto a registrazione a tassa fissa, in caso 

d’uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/86, viene regolarizzato, ai fini dell’Imposta di bollo, attraverso 

l’apposizione di contrassegni telematici per l’importo dovuto per legge, che vengono apposti 
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sulla copia analogica del presente atto e conservata agli atti della Direzione Lavori pubblici, 

Stazione unica appalti, Risorse idriche e Difesa del Suolo.  

Il presente Atto, composto da numero otto facciate e numero ventuno righi della nona ed 

ultima facciata, unitamente agli atti richiamati, seppur non materialmente allegati, è confer-

mato e sottoscritto per accettazione dalle Parti con firma digitale. 

 L’Impresa Il Direttore Regionale 

 ________________ _____________ 

 Amministratore Unico 

 ______________ 

Le parti, ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del C.C., dichiarano di avere preso 

conoscenza, approvandoli espressamente, gli articoli nn.: 1, 2, 3 e 4 del presente Atto. 

 L’Impresa Il Direttore Regionale 

 _______________ ______________- 

 Amministratore Unico 

 ________________ 
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