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Oggetto: Affidamento dei servizi cimiteriali e delle forniture, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 106, comma 1, 

lett. b) connessi con i lavori di " Recupero e ricostruzione del Cimitero di Tino " nel Comune di Accumoli (RI) 

- Codice opera: OOPP_000580_2017 - CUP: C62F18000380001 – CIG: 97325144A0 - CIG aggiuntivo: 

A04D573DB6 - Determinazione di approvazione dei servizi supplementari   

 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE  

POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 

Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, e ss.mm.ii.; 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta regionale” e ss.mm.ii.; 

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive 

modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi 

sismici del 2016”; 

VISTA la legge n. 213 del 30 dicembre 2023 ed in particolare l’art. 1, comma 412, che ha inserito all’art. 1 del 

predetto decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, il comma 4 octies, in ragione del quale “lo stato di emergenza 

di cui al comma 4 bis è prorogato fino al 31 dicembre 2024”, e l’art. 1, comma 413, che all’art. 1 comma 990, 

della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha sostituito le parole «31 dicembre 2023» con le parole «31 dicembre 

2024», in forza del quale il termine della gestione straordinaria di cui all’art. 1, comma 4, del decreto legge 17 

ottobre 2016, n. 189, è prorogato fino al 31 dicembre 2024; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.; 

VISTO l’articolo 2 del decreto legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario 

straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l’istituzione 

degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”; 

VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi 

dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, 

sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, 

Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l’Addendum alla citata 

Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di 

Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 493 del 10/08/2023, con la quale è stato individuato il dott. 

Stefano Fermante quale soggetto idoneo a ricoprire l’incarico di Direttore dell’Ufficio speciale per la 

ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, ed è stato dato atto che alla nomina provvederà, nella sua 

qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, il Presidente della Regione con proprio 

decreto; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post 

sisma 2016, n. V00006 dell’11 agosto 2023, con il quale è stato conferito l’incarico di Direttore dell’Ufficio 

speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano Fermante; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post 

sisma 2016 n. V00007 del 1° settembre 2023 recante “Delega al dott. Stefano Fermante, Direttore dell’Ufficio 

speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui 

all’art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 

2016, n. 189”; 

VISTA l’Ordinanza n. 56 del 10/05/2018 e ss.mm.ii. con la quale è stato approvato il Secondo programma 

degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni 
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Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24/08/2016 e, da 

ultimo, l’Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante Approvazione elenco unico dei programmi delle 

opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e 

accelerazione della ricostruzione pubblica ove, nell’Allegato 1 è ricompreso, con il progressivo n. 242, 

l’intervento in oggetto per un importo complessivo di € 630.000,00; 

VISTO l’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della 

trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma sottoscritto in data 02/02/2021, 

ove è disciplinata l’attività di controllo ex art. 32 del D.L. 189/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 

mediante l’Unità Operativa Speciale; 

VISTO il Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto tra la Struttura di Missione ex articolo 30 L. 229/2016 e il 

Commissario straordinario del Governo e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo 

d’impresa S.p.A. – Invitalia in data 26 luglio 2017; 

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall’attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con 

le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all’art. 4 del decreto legge n. 189 del 2016 

a carico della specifica contabilità speciale; 

PRESO ATTO che con Delibera di Giunta Comunale n. 107 del 06/08/2019, acquisita agli atti con prot. n. 

0690134 del 02/09/2019, il Comune di Accumoli ha approvato la Scheda di Fattibilità tecnico-economica 

dell’intervento in oggetto e ha rinunciato alla delega per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 15, comma 

1 del D.L. n. 189/2016 e smi, ai sensi del comma 2 del citato articolo;  

CONSIDERATO che, di conseguenza, per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 15, comma 1 del D.L. 

n. 189/2016 e ss.mm.ii., il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all’intervento in oggetto, resta in capo 

all’Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio; 

VISTA la determinazione del Direttore n. A01362 del 11/10/2020 con la quale l’Arch. Ilaria Grossi, 

funzionario in servizio presso l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, è stato nominato 

Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all’oggetto, ai sensi dell’articolo 31 del D.lgs. n. 

50/2016; 

VISTO il Decreto n. A01739 del 25/07/2022 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo, ai sensi 

dell’art. 27 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., relativo all’intervento denominato Recupero e Ricostruzione del 

cimitero di Tino nel Comune di Accumoli (RI) - Codice Opera: OOPP_000580_2017 di cui all’Ordinanza n. 

109/2020 con Id. 242, redatto dal RTP arch. Guendalina Salimei TSTUDIO (mandataria) – geol. Marcello 

Franceschetti - ing. Martina Fiorentini - arch. Valeriano Vallesi, ed è stato concesso il contributo pari ad € 

630.000,00, di cui € 455.912,55 per lavori, comprensivi di oneri della sicurezza pari a € 22.601,35, ed € 

174.087,45 per somme a disposizione 

PREMESSO CHE: 

- con Determinazione n. A02314 del 17/10/2022: 

- è stato nominato l’arch. Guendalina Salimei quale Direttore dei lavori e Coordinatore in materia di 

salute e di sicurezza durante l'esecuzione dei lavori di Recupero e Ricostruzione del Cimitero di Tino 

nel comune di Accumoli (RI), in possesso dei requisiti necessari; 

- è stato stabilito di prevedere, altresì, l’istituzione dell’Ufficio di Direzione lavori con il compito di 

coadiuvare il Direttore dei lavori nell’esecuzione delle proprie attività di controllo tecnico, contabile 

e amministrativo nell’esecuzione dell’intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d’arte, così 

composto: 

- Direttore lavori arch. Guendalina Salimei; 

- Direttore operativo arch. Valeriano Vallesi; 

- con Determinazione n. A02419 del 03/11/2022 è stato disposto di procedere all’affidamento dei lavori 

afferenti all’intervento di "Recupero e ricostruzione del Cimitero di Tino" nel Comune di Accumoli (RI) - 

Codice opera: OOPP_000580_2017, per un importo complessivo di € 455.912,55, di cui € 433.311,20 per 

lavori soggetti a ribasso d’asta ed € 22.601,35 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa, 
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mediante procedura negoziata, con consultazione di n. 5 (cinque) operatori economici, debitamente 

individuati previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse e da aggiudicarsi con il criterio 

del minor prezzo; 

- con Determinazione n. A00146 del 30/01/2023 è stata aggiudicata la procedura di gara relativa 

all’affidamento dei lavori per l'intervento denominato " Recupero e ricostruzione del Cimitero di Tino " nel 

Comune di Accumoli (RI) - Codice opera: OOPP_000580_2017, a favore dell’Operatore Economico primo 

classificato, “Impresa Costruzioni Geom. Nicoletti Loreto srl” con sede legale in via santa Lucia, 41 Sora 

(FR) – P.IVA IT02229290602, che ha offerto il ribasso del 13,99% per un importo contrattuale di € 

395.292,31 di cui € 22.601,35 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa; 

- in data 13/03/2023 il Direttore lavori ha proceduto con la consegna dei lavori giusto verbale del 13/03/2023 

acquisito agli atti con prot. n. 0294021 del 16/03/2023; 

- con Determinazione n. A00520 del 15/03/2023 è stata disposta l’aggiudicazione dell’incarico di 

collaudatore statico per l’intervento denominato "Recupero e ricostruzione del Cimitero di Tino" nel 

Comune di Accumoli (RI) - Codice opera: OOPP_000580_2017 - all’operatore economico ing. Bernardino 

Mastroiaco, con sede legale in viale de Juliis n. 13, Rieti (RI) – P.IVA IT00588880575, che ha offerto il 

ribasso del 7,00% corrispondente all’importo contrattuale pari a € 5.211,10 IVA e oneri di legge esclusi; 

VISTA la determinazione n. A00751 del 14/04/2023 con la quale è stato disposto di procedere all’affidamento 

ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a-bis) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii dei servizi cimiteriali e relative forniture 

connesse all’esecuzione di "Recupero e ricostruzione del Cimitero di Tino" nel Comune di Accumoli (RI) per 

un importo a base di gara di € 28.164,66, IVA esclusa da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, previa 

consultazione di un Operatore economico regolarmente iscritto all’ Anagrafe Antimafia degli Esecutori di cui 

all’art. 30 del D.L. 189/2016, in possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico professionale, nel rispetto 

del criterio di rotazione degli inviti; 

VISTA la determinazione n. A00958 del 24/05/2023 con la quale è stato disposto di affidare ai sensi dell’art. 

1, comma 2, lettera a) del DL 76/2020 e ss.mm.ii. i servizi cimiteriali e le forniture connessi con i lavori di 

"Recupero e ricostruzione del Cimitero di Tino" nel Comune di Accumoli (RI) - Codice opera: 

OOPP_000580_2017 all’Operatore Economico “Onoranze funebri Gianni Grillo”, con sede legale in via D. di 

Carlo n.2, Rieti (RI), P.VA IT00973380579, il quale ha offerto un ribasso del 3,00%, per l’importo contrattuale 

di € 27.319,72 IVA esclusa; 

VISTO il Contratto di appalto, sottoscritto digitalmente in data 16/10/2023, per un importo contrattuale relativo 

ai servizi cimiteriali e forniture connessi con i lavori di "Recupero e ricostruzione del Cimitero di Tino" nel 

Comune di Accumoli (RI), pari ad € 27.319,72 = IVA esclusa; 

CONSIDERATO che: 

- il giorno 30 novembre 2023 si è svolto, presso il Comune di Accumoli (RI) un incontro per affrontare 

le diverse problematiche riscontrate nella progettazione del nuovo blocco di loculi oggetto di 

demolizione-ricostruzione e per la coordinazione delle future operazioni di spostamento salme, da 

dover effettuare in vista delle lavorazioni ricomprese nell’intervento di “Recupero e ricostruzione del 

Cimitero di Tino (RI)”, giusto verbale acquisito dal Comune di Accumoli recante prot. n. 0011672 del 

27/12/2023; 

- durante il predetto incontro si è rilevata la necessità di procedere all’attività di svuotamento 

dell’ossario comunale, con trasporto dei resti ossei ignoti all’inceneritore, la successiva cremazione e 

conservazione presso i nuovi ossari e/o tramite la deposizione sul giardino della preghiera, precisando 

che le operazioni per lo svuotamento dell’ossario comunale verranno effettuate una volta completate 

le rispettive esumazioni dal campo terra; 

- il servizio è stato consegnato alla ditta “Onoranze funebri Gianni Grillo” come da verbale redatto in 

data 06/12/2023; 

-  le soluzioni illustrate sono state concordate con il RUP e con il Direttore dei lavori Arch. Valeriano 

Vallesi, e si è stabilito di procedere con le prime esumazioni dal campo a terra a partire dal giorno 

07/12/2023, per poi proseguire allo svuotamento dell’ossario comunale nell’attesa di recepire 
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l’anteprima della variante di progetto, condizione necessaria per la conclusione dei lavori di 

estumulazione dalle varie edicole, dando priorità alle due edicole inagibili; 

-  il giorno 13/12/2023 il tecnico comunale Geom. Simone Festuccia del Comune di Accumoli, insieme 

alla ditta “Onoranze funebri Gianni Grillo”, ha effettuato una ricognizione presso l'ossario comunale 

del cimitero di Tino da cui si è rilevata una volumetria pari a 4,50 mc di resti ossei e cassettine in zinco 

e legno varie. La maggior parte di queste ultime risultano essere ignote. 

- a seguito della ricognizione effettuata, con e-mail del 22/12/2023 la ditta “Onoranze funebri Gianni 

Grillo” ha provveduto a trasmettere un preventivo delle lavorazioni necessarie per procedere allo 

svuotamento dell’ossario comune, come di seguito elencate:  

- Fornitura cofani in cellulosa per trasporto ressi ossei dal cimitero di Tino al forno crematorio; 

- Svuotamento ossario; 

- Smaltimento cassette ossario presenti all’interno dell’ossario; 

- Trasporto ressi ossei e ritiro ceneri; 

allegando la Documentazione fotografica, per un importo complessivo pari ad € 8.000,00 esclusa IVA; 

PRESO ATTO che le suddette ulteriori maggiori spese necessarie relative allo svuotamento e pulizia 

dell’ossario comportano un incremento dell’importo contrattuale, al netto di ribasso d’asta del 3,00%, di € 

7.760,00 oltre IVA, cui corrisponde un aumento del 28,40% dell’importo complessivo del servizio affidato; 

VISTO l’art. 106, comma 1, lett. b) del D.lgs. 50/2016 che prevede la possibilità di affidare lavori, servizi o 

forniture supplementari al contraente originale, che si sono resi necessari e non erano inclusi nel contratto 

iniziale, per evitare ritardi nella progettazione dell’intervento denominato “Recupero e ricostruzione del 

Cimitero di Tino (RI)” in un’ottica di economicità corrispondente alla ottimizzazione del rapporto costi 

benefici e al fine di evitare una possibile duplicazione dei costi; 

VISTO l’art. 106, comma 7, del D.lgs. 50/2016 che prevede che […] nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c) 

del medesimo articolo, per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo 

non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale […]; 

VISTA la relazione redatta dal RUP ai sensi dell’art. 106 comma 1, lett. b) del D.lgs. 50/2016 acquisita agli 

atti con prot. n. 0138864 del 31/01/2024 con la quale sono state accertate le cause, le condizioni e i presupposti 

che consentono di disporre la modifica del contratto, il cui schema atto aggiuntivo è allegato al presente atto; 

CONSIDERATO che con la suddetta relazione il RUP autorizza, ai sensi dell’art. 106, comma 1, del D.lgs. 

50/2016, la modifica contrattuale prevista nella relazione medesima; 

VISTO il quadro economico comparativo di variante di cui all’Allegato 1 del presente atto; 

ACCERTATO CHE: 

- l’esecuzione dei citati servizi supplementari da parte del contraente originale si sono resi necessari e 

non erano inclusi nell'appalto iniziale; 

- il cambiamento del contraente risulterebbe ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. b) impraticabile per 

motivi economici e tecnici rispetto all'ambito dell'appalto iniziale e comporterebbe per 

l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi; 

- le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una modifica del contratto per servizi supplementari 

ai sensi dell’art. 106 comma 1, lett. b) del D.lgs. 50/2016 e nel rispetto del comma 7 del medesimo 

articolo; 

TENUTO CONTO che, a seguito della suindicata relazione, redatta ai sensi dell’art 106, comma 1. lett. b) e 

nel rispetto del comma 7 del D.lgs. 50/2016, l’importo contrattuale relativo all’incarico dei servizi cimiteriali 

e forniture connessi con i lavori di "Recupero e ricostruzione del Cimitero di Tino" nel Comune di Accumoli 

(RI) viene elevato da € 27.319,72 a € 35.079,72, con una maggiorazione pari ad € 7.760,00 (incremento in 

percentuale del 28,40% del contratto iniziale) al netto del ribasso d’asta offerto in sede di gara; 
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CONSIDERATO CHE: 

- l’aumento delle prestazioni, pari ad un incremento dell’importo contrattuale del 28,40%, supera il 

quinto dell'importo del contratto, pertanto il RUP con nota prot. n. 106379 del 24/01/2024 ha 

provveduto ad inoltrare alla ditta “Onoranze Funebri Gianni Grillo” richiesta di disponibilità per 

l’esecuzione delle prestazioni supplementari di cui all’oggetto; 

- in risposta alla nota prot. n. 126203 del 29/01/2024 la ditta “Onoranze funebri Gianni Grillo” si rende 

disponibile ad eseguire le prestazioni di cui sopra; 

RITENUTO pertanto necessario procedere all’affidamento dei suddetti servizi supplementari ai sensi dell’art. 

106, comma 1, lett. b) e comma 12 del D.lgs. n. 50/2016 a favore dell’Operatore Economico “Onoranze funebri 

Gianni Grillo”, con sede legale in via D. di Carlo n.2, Rieti (RI), P.VA IT00973380579; 

RICHIAMATO l’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della 

trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma sottoscritto in data 02/02/2021;  

PRESO ATTO che non occorre acquisire il parere preventivo dell’Unità Operativa Speciale dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione (reso ai sensi dell’art. 32 del D.L. 189/2016 e smi); 

 

DETERMINA 

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:  

1) di approvare i servizi supplementari ai sensi dell’art 106, comma 1. lett. b) del D.lgs. 50/2016 e nel rispetto 

del comma 7 del medesimo articolo, di cui alla relazione autorizzativa di variante depositata agli atti del 

RUP, afferente all’incarico dei servizi cimiteriali e forniture connessi con i lavori di “Recupero e 

ricostruzione del Cimitero di Tino (RI)”, dell’importo complessivo di € 7.760,00 al netto del ribasso 

offerto del 3,00 % oltre IVA; 

2) di affidare alla ditta “Onoranze funebri Gianni Grillo”, con sede legale in via D. di Carlo n.2, Rieti (RI), 

P.VA IT00973380579 l’esecuzione dei suddetti servizi supplementari per un importo complessivo di € 

7.760,00 al netto del ribasso offerto del 3,00 % oltre IVA; 

3) di approvare lo Schema di Atto aggiuntivo allegato alla presente determinazione; 

4) di approvare il quadro economico comparativo di variante (All. 1), che allegato al presente provvedimento 

ne forma parte integrante e sostanziale; 

5) di pubblicare l’avviso di modifica del contratto secondo le disposizioni di cui all’art. 106 comma 5 del 

D.lgs. 50/2016; 

6) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito della stazione appaltante 

http://www.ricostruzionelazio.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 

7) di dare atto che le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso 

la Banca d’Italia, che presenta la necessaria disponibilità. 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale competente entro i termini di 

legge. 

Il Direttore 

Dott. Stefano Fermante 
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SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO 

per l’Affidamento dei servizi cimiteriali e delle forniture supplementari, ai 

sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 106, comma 1, lett. b) connessi con i lavori di " 

Recupero e ricostruzione del Cimitero di Tino " nel Comune di Accumoli (RI) 

- Codice opera: OOPP_000580_2017 - CUP: C62F18000380001 - CIG 

97325144A0 CIG AGGIUNTIVO: A04D573DB6 

TRA 

L’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio, 

con sede in Rieti, Via Flavio Sabino n. 27, CAP 02100, Codice Fiscale e Par-

tita Iva n. 90076740571, di seguito indicato come “Committente”, rappresen-

tato dall’ ____, nata a _____ il _____, munita di firma digitale, in qualità di 

Direttore, nominata con Decreto del Presidente della Regione Lazio, in qua-

lità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. __ del ____, 

domiciliata per la carica presso la sede legale dell’Ufficio Speciale per la Ri-

costruzione Lazio 

e 

Il Sig. …………, nato a ………. il …/…../…… residente in Via ……., 

……………… n….., C.F. …………., domiciliato per la carica presso la sede 

…..……… sita in  ……….., Via …….., il quale interviene al presente atto 

non in proprio, ma in nome e per conto e interesse di  

.......................C.F./P.IVA ………..,  …………… legalmente rappresentata 

da……………………. 

PREMESSO CHE: 

- l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio 
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è Stazione Appaltante per l’affidamento dei servizi cimiteriali e relative for-

niture connesse all’esecuzione di "Recupero e ricostruzione del Cimitero di 

Tino" nel Comune di Accumoli (RI); 

- con Determinazione n. A00751 del 14/04/2023 è stato disposto di procedere 

all’affidamento ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a-bis) del D.L. 76/2020 

e ss.mm.ii dei servizi cimiteriali e relative forniture connesse all’esecuzione 

di "Recupero e ricostruzione del Cimitero di Tino" nel Comune di Accumoli 

(RI) per un importo a base di gara di € 28.164,66, IVA esclusa da aggiudi-

carsi con il criterio del minor prezzo, previa consultazione di un Operatore 

Economico regolarmente iscritto all’ Anagrafe Antimafia degli Esecutori di 

cui all’art. 30 del D.L. 189/2016, in possesso dei requisiti di carattere gene-

rale e tecnico professionale, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti; 

- con Determinazione n. A00958 del 24/05/2023 è stato disposto di affidare 

ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del DL 76/2020 e ss.mm.ii. i servizi 

cimiteriali e le forniture connessi con i lavori di "Recupero e ricostruzione 

del Cimitero di Tino" nel Comune di Accumoli (RI) - Codice opera: 

OOPP_000580_2017 all’Operatore Economico “Onoranze funebri Gianni 

Grillo”, con sede legale in via D. di Carlo n.2, Rieti (RI), P.VA 

IT00973380579, il quale ha offerto un ribasso del 3,00%, per l’importo con-

trattuale di € 27.319,72 IVA esclusa; 

- in data 16/10/2023 è stato sottoscritto digitalmente il Contratto di appalto, 

per un importo contrattuale relativo ai servizi cimiteriali e forniture con-

nessi con i lavori di "Recupero e ricostruzione del Cimitero di Tino" nel 

Comune di Accumoli (RI), pari ad € 27.319,72 = IVA esclusa; 

- il giorno 30 Novembre 2023 si è svolto, presso il Comune di Accumoli (RI) 
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un incontro per affrontare le diverse problematiche riscontrate nella proget-

tazione del nuovo blocco di loculi oggetto di demolizione-ricostruzione e 

per la coordinazione delle future operazioni di spostamento salme, da dover 

effettuare in vista delle lavorazioni ricomprese nell’intervento di “Recupero 

e ricostruzione del Cimitero di Tino (RI)”, giusto verbale acquisito dal Co-

mune di Accumoli recante prot. n. 0011672 del 27/12/2023; 

- le soluzioni illustrate sono state concordate con il RUP e con il Direttore 

dei Lavori Arch. Valeriano Vallesi, e si è stabilito di procedere con le prime 

esumazioni dal campo a terra a partire dal giorno 07/12/2023, per poi pro-

seguire allo svuotamento dell’ossario comunale nell’attesa di recepire l’an-

teprima della variante di progetto, condizione necessaria per la conclusione 

dei lavori di estumulazione dalle varie edicole, dando priorità alle due edi-

cole inagibili; 

-  il giorno 13/12/2023 il tecnico comunale Geom. Simone Festuccia del Co-

mune di Accumoli, insieme alla ditta “Onoranze funebri Gianni Grillo”, ha 

effettuato una ricognizione presso l'ossario comunale del cimitero di Tino 

da cui si è rilevata una volumetria pari a 4,50 mc di resti ossei e cassettine 

in zinco e legno varie. La maggior parte di queste ultime risultano essere 

ignote. 

- a seguito della ricognizione effettuata, con e-mail del 22/12/2023 la ditta 

“Onoranze funebri Gianni Grillo” ha provveduto a trasmettere un preven-

tivo delle lavorazioni necessarie per procedere allo svuotamento dell’ossa-

rio comune, come di seguito elencate:  

- Fornitura cofani in cellulosa per trasporto ressi ossei dal Cimitero di 

Tino al Forno Crematorio; 
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- Svuotamento ossario; 

- Smaltimento Cassette ossario presenti all’interno dell’ossario; 

- Trasporto ressi ossei e ritiro ceneri; 

allegando la Documentazione Fotografica, per un importo complessivo pari 

ad € 8.000,00 esclusa IVA; 

- le suddette ulteriori maggiori spese necessarie relative allo svuotamento e 

pulizia dell’ossario comportano un incremento dell’importo contrattuale, al 

netto di ribasso d’asta del 3,00%, di € 7.760,00 oltre IVA, cui corrisponde 

un aumento del 28,40% dell’importo complessivo del servizio affidato; 

- con la Relazione tecnica del 31/01/2024 prot. n. 0138864 il RUP dichiara 

che i servizi supplementari da parte del contraente originale che si sono resi 

necessari non erano inclusi nell'appalto iniziale e un cambiamento del con-

traente produrrebbe entrambi gli effetti previsti all’art. 106 c. 1 lettera b), 

ovvero che: 

- risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei 

requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, ser-

vizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; 

- comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore no-

tevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi. 

- la modifica rientra nella fattispecie di cui all’art.106, comma 1, lettera b) 

del Dlgs 50/2016; 

- il relativo importo non eccede il 50% di quello di cui al contratto origi-

nario come previsto dall’art. 106 c. 7 del D. Lgs. 50/2016; 

- l’aumento delle prestazioni, pari ad un incremento dell’importo contrat-

tuale del 28,40%, supera il quinto dell'importo del contratto, pertanto il 

Pagina  10 / 16

Atto n. A00226 del 08/02/2024



 

 

5 

 

RUP con nota prot. n. 106379 del 24/01/2024 ha provveduto ad inoltrare 

alla ditta “Onoranze Funebri Gianni Grillo” richiesta di disponibilità per 

l’esecuzione delle prestazioni supplementari di cui all’oggetto; 

- in risposta alla nota prot. n. 126203 del 29/01/2024 la ditta “Onoranze 

funebri Gianni Grillo” si rende disponibile ad eseguire le prestazioni di 

cui sopra; 

- autorizza la modifica contrattuale; 

- con Determinazione n. _____ del ______ è stata approvata la perizia dei 

servizi cimiteriali e delle forniture supplementari da affidare alla ditta “Ono-

ranze funebri Gianni Grillo”, con sede legale in via D. di Carlo n.2, Rieti (RI), 

P.VA IT00973380579 per un importo complessivo di € 7.760,00 al netto del 

ribasso offerto del 3,00 % oltre IVA; 

- pertanto, l'importo contrattuale relativo ai servizi cimiteriali e forniture con-

nessi con i lavori di “Recupero e ricostruzione del Cimitero di Tino (RI)”, si 

eleva da € 27.319,72 a € 35.079,72; 

tutto ciò premesso le parti, come sopra rappresentate,  

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

Art. 1 OGGETTO DELL'INCARICO 

L’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio, 

affida alla ______________ legalmente rappresentata da ______________, 

che accetta l’incarico supplementare relativo ai servizi cimiteriali e forniture 

connessi con i lavori di “Recupero e ricostruzione del Cimitero di Tino (RI)”, 

in esecuzione della Determinazione n. ________ del _________, della quale 

si è presa visione e che qui si intende riportata, per l’importo contrattuale di 

€ 7.760,00 = al netto del ribasso d’asta del 3,00%, esclusa IVA.   
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La ditta “Onoranze funebri Gianni Grillo” si impegna a svolgere l’incarico di 

che trattasi alle condizioni di cui a1 Contratto sottoscritto in data 16/10/2023 

e secondo le indicazioni e prescrizioni degli atti allegati o richiamato dallo 

stesso e dal presente atto;  

Art. 2 MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI 

Si stabilisce e si concorda tra le parti che il corrispettivo afferente al servizio 

supplementare è stato determinato dal preventivo formulato dall’Operatore 

Economico in risposta alla necessità di prevedere le seguenti lavorazioni: 

- Fornitura cofani in cellulosa per trasporto ressi ossei dal Cimitero di 

Tino al Forno Crematorio; 

- Svuotamento ossario; 

- Smaltimento Cassette ossario presenti all’interno dell’ossario; 

- Trasporto ressi ossei e ritiro ceneri; 

e il relativo importo non eccede il 50% di quello di cui al contratto originario 

come previsto dall’art. 106 c. 7 del D. Lgs. 50/2016. L’ importo complessivo 

del servizio supplementare è pari a € 7.760,00 al netto del ribasso d’asta del 

3,00%, oltre IVA, pertanto l'importo contrattuale si eleva da € 27.319,72 a € 

35.079,72. 

ART. 3 DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI 

Affidamento dei servizi cimiteriali e delle forniture supplementari, ai sensi 

dell’art. 106 comma 1, lett. b), del D.lgs. 50/2016, relativi all’incarico dei 

servizi cimiteriali e forniture connessi con i lavori di "Recupero e ricostru-

zione del Cimitero di Tino" nel Comune di Accumoli (RI) dell’importo com-

plessivo di € 7.760,00 al netto del ribasso d’asta del 3,00%, oltre IVA. 

L’Operatore Economico “Onoranze funebri Gianni Grillo”, si impegna ad 
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eseguire senza alcuna eccezione di sorta i servizi supplementari sopra richia-

mati e oggetto del presente atto agli stessi prezzi, patti e condizioni del Con-

tratto sottoscritto digitalmente in data 16/10/2023 rinunciando altresì ad ogni 

pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo. 

Pertanto, tutte le norme e prescrizioni del contratto originario e del capitolato 

speciale descrittivo e prestazionale di appalto vengono integralmente recepite 

ed accettate con il presente atto per relationem. 

L’Affidatario si impegna ad eseguire l’incarico conferito con diligenza pro-

fessionale ai sensi dell'art. 1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e 

il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle direttive impartite 

dal R.U.P.; 

L’Affidatario si impegna altresì a consegnare i verbali delle operazioni redatti 

secondo le modalità e nei termini previsti nella lettera di invito, nonché i re-

lativi certificati, e a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle 

informazioni e sui documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e deten-

zione, direttamente connessi e derivanti dall’attività svolta nell’ambito del 

presente incarico e nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Commit-

tente. 

Art. 4. ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO 

Con riferimento all’ammontare delle maggiori prestazioni di cui al precedente 

art. 2, a garanzia delle obbligazioni assunte con il presente atto o, comunque, 

previste nei documenti da questo richiamati, l'appaltatore a garanzia delle ob-

bligazioni assunte con il presente atto l’affidatario ha provveduto a costituire, 

ai sensi dell'art. 103, la cauzione definitiva rilasciata in data _________  da 

_________ con sede a _________ intermediario assicurativo 
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______________per un importo di € __________= 

Art. 5. DISPOSIZIONI DI RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto nei documenti sopra indicati, le parti 

fanno riferimento alle disposizioni del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, del D.P.R. 

5 ottobre 2010, n. 207 per la parte ancora in vigore ai sensi dell'art. 216 del 

D.lgs. n. 50/2016, al D.lgs. 81/2008 e al D.lgs. 189/2016, alle Ordinanze del 

Commissario Straordinario e ulteriori provvedimenti riferiti al sisma 2016, al 

disciplinare di gara e Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale nonché 

al contratto stipulato tra le parti in data 16/10/2023.  

Il presente Atto, soggetto a registrazione a tassa fissa, in caso d’uso, ai sensi 

del D.P.R. n. 131/86, viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attra-

verso l'apposizione di contrassegni telematici per l'importo dovuto per legge, 

che vengono apposti sulla copia analogica del presente Atto conservata agli 

atti della Struttura “Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio”. 

Il presente Atto, composto di n. 8 pagine numerate, unitamente agli atti ri-

chiamati, seppur non materialmente allegati, è confermato e sottoscritto per 

accettazione dalle Parti con firma digitale. 

 

           L’Operatore economico                                               Il Direttore 

________________________________                     Dott. Stefano Fermante 

           Il Legale rappresentante 

                    _________  

 

Le parti, ai sensi e per gli effetti degli art.1341 e 1342 del C.C., dichiarano 

di avere preso conoscenza, approvandoli espressamente, gli articoli nn°: 1, 
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2, 3, 4 e 5 del presente Atto. 

 

               L’Operatore economico                                              Il Direttore  

_________________________________.                      Dott. Stefano Fermante 

               Il Legale rappresentante  

                   ___________  
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Allegato 1 

Quadro Economico comparativo di variante: Affidamento dei servizi cimiteriali e delle forniture 

supplementari, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 106, comma 1, lett. b) connessi con i lavori di " Recupero e 

ricostruzione del Cimitero di Tino " nel Comune di Accumoli (RI) - Codice opera: OOPP_000580_2017 CUP: 

C62F18000380001 - CIG 97325144A0 CIG AGGIUNTIVO: A04D573DB6 

 

IVA

10%

Quadro Economico  QE POST GARA LAVORI 
QE VARIANTE SERVIZI CIMITERIALI 

SUPP

DESCRIZIONE VOCI

A LAVORI 395 292,31€                   395 292,31€                   

A.1 Importo lavori al netto di ribasso d’asta (13,99%) 372 690,96€                     372 690,96€                     

A.2 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 22 601,35€                       22 601,35€                       

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 168 025,43€                   176 461,80€                   

B.0) Spese per Spostamento Salme compresi oneri per la sicurezza 28 164,66€                       35 079,72€                       

B.1) Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevisti max 10% dei Lavori ) -€                                   -€                                   

B.2) Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti 7 225,04€                         7 225,04€                         

B.2.1) Rilievi e Accatastamenti -€                                   

B.2.2) Indagini geognostiche 7 225,04€                         7 225,04€                         

B.2.3) Accertamenti ed analisi strutturali -€                                   

B.2.4) Altre spese tecniche -€                                   

B.3) Spese Tecniche 42 131,54€                       42 131,54€                       

B.3.1) Spese per attività consulenza o supporto: geologo 2 007,75€                         2 007,75€                         

B.3.2)  Spese tecniche progetto di fattibilità tecnico-economica compreso PSC preliminare 2 634,91€                         2 634,91€                         

B.3.3)  Spese tecniche progettazione definitiva 11 179,09€                       11 179,09€                       

B.3.4) Spese tecniche progettazione esecutiva compreso CSP 7 734,98€                         7 734,98€                         

B.3.5)  Spese tecniche  direzione dei lavori compreso CSE 13 976,49€                       13 976,49€                       

B.3.6) Spese per collaudo 4 598,32€                         4 598,32€                         

B.3.7) Spese per Supporto RUP Verifica Progetto Definitivo ed Esecutivo -€                                   -€                                   

B.4) Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli -€                                   -€                                   

B,4,1) Spese per occupazione temporanea e indennità provvisoria/esproprio 13 898,21€                       13 898,21€                       

B.5)
Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (Insieme ai lavori in economia max 

10% dei Lavori ) 4 786,23€                         4 786,23€                         

B.6) Accantonamento di cui all’ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016  INFLAZIONE sui prezzi -€                                   -€                                   

B.7)
Accantonamento di cui all’art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) - max 

2% Imp. Lavori (A) - Disciplinato da Ordinanza Commissariale n. 57 del 04-07-2018 9 118,25€                         9 118,25€                         

B.8)
Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche (Legge 717 

del 1974 e ss.mm.ii.) -€                                   -€                                   

B.9) Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017 -€                                   -€                                   

B.10) Cassa previdenziale di B.2.1 - B.2.4 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6 - B.3.7 = 4% 1 604,95€                         1 604,95€                         

B.11) Cassa previdenziale di B.3.1 geologo 40,15€                               40,15€                               

B.12) I.V.A.  Lavori  (A) 22% Adeguamento - Miglioramento  /  10% Nuova Costruzione 39 529,23€                       39 529,23€                       

B.14) I.V.A.  22%  su B.0 - B.2 - B.5 11 896,31€                       13 417,62€                       

B.15) I.V.A. 22%   su B.3 - B.10 - B.11 9 630,86€                         9 630,86€                         

TOTALE  (A+B) 563 317,74€            571 754,12€            

C SOMME DA ECONOMIE DI GARA 66 682,26€              58 245,88€              
C.1) Economie di gara lavori 66 682,26€                       58 245,88€                       

TOTALE GENERALE (A+B+C) 630 000,00€            630 000,00€            

COMUNE DI ACCUMOLI

Lavori di recupero e ricostruzione del cimitero di Tino nel Comune di Accumoli (Ri)

OOPP_000580_2017
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