

Direzione: DIREZIONE

Area: RICOSTRUZIONE PRIVATA E CONTROLLI AMMINISTRATIVO-CONTABILI

DECRETO DIRIGENZIALE *(con firma digitale)*

N. A01365 del 12/10/2020

Proposta n. 1382 del 09/10/2020

Oggetto:

Revisione decreto n. A00524 31/05/2019 a seguito di variante in corso d'opera: autorizzazione alla realizzazione degli interventi di riparazione e rafforzamento locale su edifici ai sensi delle ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione - determinazione del contributo in favore di Fulvio Provaroni in qualità di proprietario, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Cantalice, distinto in catasto al foglio 19 mappale 760. ID 4135-CONTRIBUTO CONCEDIBILE € 100.621,96 (centomilaseicentoventuno/96) iva inclusa

Proponente:

Estensore	MORBIDELLI ANTONIO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	GRILLO ANTONELLA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	F. PERRONE	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM W. D'ERCOLE	_____firma digitale_____

**IL DIRETTORE AD INTERIM DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA
REGIONE LAZIO**

Oggetto: Revisione decreto n. A00524 31/05/2019 a seguito di variante in corso d'opera: autorizzazione alla realizzazione degli interventi di riparazione e rafforzamento locale su edifici ai sensi delle ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione – determinazione del contributo in favore di Fulvio Provaroni in qualità di proprietario, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Cantalice, distinto in catasto al foglio 19 mappale 760. ID 4135- CONTRIBUTO CONCEDIBILE € 100.621,96 (centomilaseicentoventuno/96) iva inclusa

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI RIDETERMINAZIONE A CONGUAGLIO			
RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE di EDIFICIO AD USO ABITATIVO CON RIFERIMENTO ALLA ORDINANZA COMMISSARIALE N.4/2016 (PROVARONI FULVIO - CANTALICE VIA I MAGGIO 0 - FG: 19 MAP: 760)			
RICHIEDENTE			
TIPO	Persona fisica	Interni separati: N	
NOME/DENOMINAZIONE	PROVARONI FULVIO	PRVFLV39S08B627M	
RAPPRESENTATO DA	se stesso		
C/O PROFESSIONISTA	DI FABIO FRANCO	DFBFNC66B11I482N	
	0		
INDIRIZZO	CANTALICE VIA I MAGGIO 0		
IDENTIFICATIVI CATASTALI	FG: 19 MAP: 760		
DATI IMPRESA	CODICE ATECO DECRETO: (ateco)	NR. DIPENDENTI: (numero)	
BANCA CONVENZIONATA	BCC DI ROMA		
PEC ISTITUTO DI CREDITO	08327.abicdp.sisma@actaliscertymail.it		
PROTOCOLLI FASCICOLO			
MUDE CONSUNTIVO	120570090000006742018		
CUP	C51G19000190008		
CIG		INTERVENTO	Rafforzamento
MUDE SAL ZERO	NON EFFETTUATO	LIVELLO OPERATIVO	LO
MUDE I SAL	NON EFFETTUATO	PROTOCOLLO	Numero / Anno
MUDE II SAL	NON EFFETTUATO		
MUDE III SAL	NON EFFETTUATO		
MUDE SALDO	NON EFFETTUATO		

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, con le quali sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 e 30 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016;

VISTO l'articolo 2 del Decreto Legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale del 2 novembre 2016 n. 649 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione associata dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 30 del D.lgs. 267/2000;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post Sisma 2016 n V00009 del 11 luglio 2018 concernente: “Conferimento dell'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio all'Ing. Wanda D'Ercole, direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del suolo”;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio 26 febbraio 2019, n. V00003 “Proroga incarico ad Interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del suolo;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma n. V00007 del 28 giugno 2019 a seguito della deliberazione della Giunta regionale del Lazio n.394 del 20 giugno 2019 in merito alla proroga dell'incarico ad interim, all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del suolo, fino al 31 dicembre 2020;

Premesso che:

- l'articolo 2 comma 2 del I Decreto Legge 189/2016 convertito in legge 15 dicembre 2016, n. 229, dispone che il Commissario straordinario provvede all'esercizio delle funzioni conferitegli anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme sull'ordinamento europeo;
- l'articolo 2 comma 5 lettera d) del medesimo Decreto Legge 189/2016, dispone che i vice commissari sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le modalità previste dall'articolo 6;
- l'articolo 2 comma 5 lettera d) del medesimo Decreto Legge 189/2016, dispone che i vice commissari sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le modalità previste dall'articolo 6;
- con le ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016 e n.8 del 14 dicembre 2016, e successive modifiche ed integrazioni, il Commissario straordinario, ha disciplinato l'iter procedimentale per l'avvio degli interventi di riparazione immediata di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici, temporaneamente inagibili, nonché le modalità di determinazione del contributo erogabile per la realizzazione degli interventi medesimi;

CONSIDERATO CHE:

- Con Decreto dirigenziale **A00524 31/05/2019**, è stata autorizzata la *realizzazione degli interventi di riparazione e rafforzamento locale su edifici ai sensi delle ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione e la determinazione del contributo in favore di **Fulvio Provaroni in qualità di proprietario, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Cantalice, distinto in catasto al foglio 19 mappale 760. ID 4135, quantificato in € 100.621,97 (centomilaseicentoventuno/97) iva compresa;***
- Al suddetto provvedimento è stato attribuito il seguente CUP: **C51G19000190008**;
- In data del 29/01/2020, a mezzo della piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del commissario straordinario (MUDE), n. istanza [12-057009-0000006894-2020](#) prot. 80639, il tecnico incaricato ha trasmesso variante in corso d'opera relativa all'edificio in oggetto indicato per circostanze impreviste subentrate in fase di esecuzione lavori;

- l'Ufficio ha esaminato la documentazione prodotta e dall'istruttoria, il cui esito del **08/10/2020**, è allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, è emerso che occorre procedere ad una rettifica del contributo concesso con il suindicato decreto;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

Con riferimento alla legittimità urbanistica ed edilizia dell'intervento e all'acquisizione dei pareri rispetto al vincolo ambientale e all'autorizzazione sismica, non sussistono variazioni rispetto al Decreto dirigenziale n. **A00524 31/05/2019**;

L'ammontare della spesa trova copertura nei fondi stanziati dall'articolo 5 comma 3 del Decreto Legge 189/2016, in cui si dispone che i contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2 del medesimo articolo sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato;

All'esito del lavoro istruttorio sopra descritto, si individua il contributo concedibile, con le modalità previste dall'art. 2 della citata Ordinanza n.8/2016, secondo i parametri indicati nell'allegato 1 della medesima ordinanza, in **€ 100.621,96 (centomilaseicentoventuno/96) iva inclusa**, come più specificamente riportato nella citata relazione tecnica parte integrante al presente provvedimento;

DECRETA

Di rideterminare il contributo concedibile per gli interventi relativi lavori di riparazione con rafforzamento locale in favore di **Fulvio Provaroni in qualità di proprietario, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Cantalice, distinto in catasto al foglio 19 mappale 760. ID 4135, in € 100.621,96 (centomilaseicentoventuno/96) iva inclusa**;

Di stabilire che l'importo di **€ 100.621,96 (centomilaseicentoventuno/96) iva inclusa**, sarà liquidato con successivi provvedimenti, tramite le procedure previste dai commi 3 e 4 dell'art.5 del decreto legge 189 del 17 ottobre 2016, convertito con legge 229 del 15 dicembre 2016 e ss.mm., con i quali verrà dato mandato all'istituto di credito prescelto dal richiedente a provvedere all'erogazione del contributo medesimo in coerenza con le modalità disciplinate dall'art. 7 dell'Ordinanza n.8/2016 del Commissario straordinario.

Il presente provvedimento è trasmesso al Comune territorialmente competente per le necessarie verifiche di competenza; viene, altresì trasmesso al soggetto interessato, ed all'istituto bancario da questi individuato ai fini dell'attivazione delle procedure previste dai commi 3 e 4 dell'art.5 del decreto legge 189 del 17 ottobre 2016, convertito con legge 229 del 15 dicembre 2016 e ss.mm.

Il Direttore ad interim dell'Ufficio speciale ricostruzione Lazio
F.to Ing. Wanda D'Ercole

ESITO ISTRUTTORIO

PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI NELL'ORDINANZA N. 4 e N.8 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE DEL SISMA 2016

Proposta di ammissione ai contributi

Revisione DECRETO DIRIGENZIALE n. **A00524** del **31/05/2019**

Motivazione: **VARIANTE IN CORSO D'OPERA**

Provincia: **Rieti**

Comune: **Cantalice**

Indirizzo: **via I Maggio s.n.c.**

Richiedente: **Fulvio Provaroni** in qualità di **unico proprietario**

Dati Catastali: Fg. **19** particella **760**

Dati identificativi dell'istanza

MUDE

Numero istanza	Tipo istanza	Intestatario	Indirizzo	Comune	Data ricezione	Stato	Data stato
12-057009-0000000674-2018	Richiesta di Contributo alla Ricostruzione Centro Italia (Ord. Commissariale n. 4 del 17/11/2016) - Residenziale LO	PROVARONI FULVIO	VIA I MAGGIO	CANTALICE	07/09/2018 15:36:03	REGISTRATA DA PA	11/09/2018
12-057009-0000002029-2018	Integrazione documentale Contributo alla Ricostruzione Centro Italia	PROVARONI FULVIO	VIA I MAGGIO	CANTALICE	10/10/2018 19:15:54	REGISTRATA DA PA	11/10/2018
12-057009-0000003296-2019	Integrazione documentale Contributo alla Ricostruzione Centro Italia	PROVARONI FULVIO	VIA I MAGGIO	CANTALICE	21/03/2019 11:35:19	REGISTRATA DA PA	21/03/2019
12-057009-0000003751-2019	Integrazione documentale Contributo alla Ricostruzione Centro Italia	PROVARONI FULVIO	VIA I MAGGIO	CANTALICE	09/05/2019 18:29:27	REGISTRATA DA PA	10/05/2019
12-057009-0000003828-2019	Integrazione documentale Contributo alla Ricostruzione Centro Italia	PROVARONI FULVIO	VIA I MAGGIO	CANTALICE	20/05/2019 13:13:10	REGISTRATA DA PA	20/05/2019
12-057009-0000006894-2020	Integrazione documentale Contributo alla Ricostruzione Centro Italia	PROVARONI FULVIO	VIA I MAGGIO	CANTALICE	28/01/2020 19:14:51	REGISTRATA DA PA	29/01/2020

USR

ID istanza: **4135**

Prot.:**0545440** del 11/09/2018

Istruttore: **Simone Di Maggio**

Tipologia di intervento:

- Riparazione con rafforzamento locale
- Eliminazione delle vulnerabilità
- Efficientamento energetico
- Ripristino con miglioramento sismico
- Demolizione e ricostruzione

Destinazione e tipologia edificio:

- residenziale
- prevalentemente residenziale
- produttivo assimilabile a residenziale

PARTE PRIMA

A. CONTROLLO PRELIMINARE

1. VERIFICA CONDIZIONI SOGGETTIVE DEL RICHIEDENTE

Non vi sono variazioni rispetto al decreto principale.

2. VERIFICA DEI DATI DELL'IMMOBILE

Non vi sono variazioni rispetto al decreto principale.

3. CONTROLLO DOCUMENTALE

Non vi sono variazioni rispetto al decreto principale.

4. CONTROLLO MODALITÀ DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Le modalità di determinazione del contributo ed i costi parametri applicati sono coerenti con quanto indicato nell'allegato 1 all'Ordinanza CSR n. 8/2016 e s.m.i..

B. ACQUISIZIONE PARERI

Titolo Edilizio

Non vi sono variazioni rispetto al decreto principale.

Vincoli Ambientali

Non vi sono variazioni rispetto al decreto principale.

Autorizzazione sismica

Il professionista, con nota Prot. 80639 del 29/01/2020 ha comunicato che per le modifiche al progetto originariamente assentito ha richiesto ed ottenuto autorizzazione sismica in variante. (pos. n. 78952/V autorizzata dalla commissione sismica il 30/04/2020).

C. ISTRUTTORIA TECNICA

5. TIPOLOGIA E DESCRIZIONE DEL DANNO

Non vi sono variazioni rispetto al decreto principale.

6. TIPOLOGIA E DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI ED ELEMENTI NECESSARI AL CALCOLO DEL COSTO CONVENZIONALE

Non vi sono variazioni rispetto al decreto principale.

7. IMPRESE FORNITRICI DEI LAVORI ED ISCRIZIONE ANAGRAFE ANTIMAFIA DEGLI ESECUTORI

Non vi sono variazioni rispetto al decreto principale.

8. TECNICI INCARICATI ED ISCRIZIONE ELENCO SPECIALE PROFESSIONISTI

Non vi sono variazioni rispetto al decreto principale.

9. ANALISI DEL COMPUTO METRICO

È stato effettuato un raffronto tra gli importi delle singole lavorazioni di cui al computo metrico estimativo di progetto e gli importi del computo metrico di variante.

Le variazioni economiche sull'importo dei lavori, in diminuzione di euro 224,64 rispetto al computo metrico estimativo dei lavori ammessi a contributo, sono da attribuire a:

- la posa in opera di una diversa tipologia di cordolo sommitale che permette di mantenere invariate le quote di gronda e la pendenza della copertura;
- la modifica del collegamento delle travi secondarie alla muratura esistente;

come specificato dal tecnico incaricato nella relazione tecnica asseverata.

La variante, come dichiarato dal tecnico, "non incide sui parametri urbanistici, sulle volumetrie, non comporta mutamenti urbanisticamente rilevanti e alle destinazioni d'uso".

Computo Metrico a consuntivo revisionato e ribassato (IVA inclusa)

Categorie dei lavori	Importo CME ₀	Importo non ammesso	Importo CME _{Rev}	Importo CME _{Rib}	IVA		Importo ammissibile	Ribasso di gara
	variante		variante	variante	aliquota	importo	IVA inclusa	
<i>Macro voci</i>	IVA esclusa	IVA esclusa	IVA esclusa	IVA esclusa			IVA inclusa	2,10%
Opere strutturali								
Opere sulle strutture/riparazione danno	49.391,48 €	- €	49.391,48 €	48.354,26 €	10%	4.835,43 €	53.189,68 €	
Oneri per la sicurezza (no ribasso gara)	10.263,95 €	- €	10.263,95 €	10.263,95 €	10%	1.026,40 €	11.290,35 €	
Importo totale opere strutturali	59.655,43 €	- €	59.655,43 €	58.618,21 €		5.861,82 €	64.480,03 €	
Finiture connesse								
Finiture parti comuni	29.172,32 €	- €	29.172,32 €	28.559,70 €	10%	2.855,97 €	31.415,67 €	
Importo totale finiture connesse	29.172,32 €	- €	29.172,32 €	28.559,70 €		2.855,97 €	31.415,67 €	
Importo totale dei lavori	88.827,75 €	- €	88.827,75 €	87.177,91 €		8.717,79 €	95.895,70 €	
Spese tecniche								
Redazione scheda AeDES	470,00 €	- €	470,00 €	470,00 €	22%	103,40 €	573,40 €	
Progetto Architettonico	5.781,48 €	15,77 €	5.765,71 €	5.765,71 €	22%	1.268,46 €	7.034,17 €	
Sicurezza progettazione	347,31 €	0,88 €	346,43 €	346,43 €	22%	76,21 €	422,64 €	
Sicurezza Esecuzione	694,61 €	1,76 €	692,85 €	692,85 €	22%	152,43 €	845,28 €	
Direzione Lavori architettonici	4.283,42 €	10,81 €	4.272,61 €	4.272,61 €	22%	939,97 €	5.212,58 €	
<i>Sub totale spese tecniche</i>	<i>11.576,82 €</i>	<i>29,22 €</i>	<i>11.547,60 €</i>	<i>11.547,60 €</i>		<i>2.540,47 €</i>	<i>14.088,07 €</i>	
TOTALI	100.404,57 €	29,22 €	100.375,35 €	98.725,51 €		11.258,26 €	109.983,77 €	

Contributo concedibile (IVA inclusa)

Il contributo concedibile viene determinato mediante il confronto per singola unità immobiliare fra Costo Convenzionale (CC) e costo dell'intervento come da consuntivo presentato dal tecnico (CI).

Il costo dell'intervento per singola unità immobiliare viene determinato come somma delle *finiture esclusive* più le *spese per le parti comuni* e le *spese tecniche* ripartite proporzionalmente alla superficie delle singole unità immobiliari.

Dal momento che l'IVA agisce in modo differenziato sull'importo dei lavori (IVA al 10%) e sulle spese tecniche (IVA al 22%) il Costo Convenzionale comprensivo di IVA è stato determinato in relazione al peso che ciascuna delle due componenti ha sul costo complessivo.

Tipologia prevalentemente residenziale

id uiu	scaglioni	Costo Convenzionale				Costo dell'intervento			Contributo concedibile (minore importo tra CC e CI) - IVA inclusa	Importo a carico del committente - IVA inclusa
		superficie	costo parametrico	maggiorazioni	costo convenzionale per UIU - IVA esclusa	costo convenzionale per UIU - IVA inclusa (CC)	Finiture Esclusive	Opere sulle strutture - finiture parti comuni - spese tecniche		
		mq	€/mq	%	€	€	€	€	€	€
1	fino a 130 mq.	130,00	400	0%	52.000,00 €					
	da 130 a 220 mq.	90,00	330	0%	29.700,00 €					
	oltre 220 mq.	28,74	300	0%	8.622,00 €					
		248,74			90.322,00 €	100.621,96 €	- €	109.983,77 €	109.983,77 €	100.621,96 €
Totalli	248,74			90.322,00 €	100.621,96 €	- €	109.983,77 €	109.983,77 €	100.621,96 €	9.361,81 €

Ripartizione del contributo

Categorie dei lavori	Costo dell'intervento			Costo Convenzionale			ACCOLLO
	Importo CME _{Rib}	IVA	Importo ammissibile	Contributo concesso	IVA	Contributo concesso	
<i>Macro voci</i>	IVA esclusa		IVA inclusa	IVA esclusa		IVA inclusa	IVA inclusa
Opere sulle strutture	58.618,21 €	10%	64.480,03 €	53.628,63 €	10%	58.991,49 €	5.488,54 €
Finiture parti comuni	28.559,70 €	10%	31.415,67 €	26.128,70 €	10%	28.741,57 €	2.674,10 €
Compilazione scheda AeDES	470,00 €	22%	573,40 €	429,99 €	22%	524,59 €	48,81 €
Progetto Architettonico	5.765,71 €	22%	7.034,17 €	5.274,93 €	22%	6.435,42 €	598,75 €
Sicurezza Progettazione	346,43 €	22%	422,64 €	€ 316,94	22%	386,67 €	35,98 €
Sicurezza Esecuzione	692,85 €	22%	845,28 €	€ 633,87	22%	773,33 €	71,95 €
Direzione Lavori architettonici	4.272,61 €	22%	5.212,58 €	€ 3.908,93	22%	4.768,89 €	443,69 €
TOTALI	98.725,51 €		109.983,77 €	90.322,00 €		100.621,96 €	9.361,81 €

10. CONCLUSIONI E PROPOSTA DI DELIBERA

Analizzata l'istanza secondo i criteri definiti dalle ordinanze di riferimento e visto il computo metrico a consuntivo redatto dal tecnico incaricato, si ritiene l'istanza in oggetto e la relativa richiesta di contributo a consuntivo **AMMISSIBILE**.

Il costo ammissibile a consuntivo, determinato secondo quanto indicato dall'art. 2 dell'Ordinanza C.S. n. 8/2016 e successive modifiche ed integrazioni, è pari al Costo Convenzionale (CC) di € 100.621,96 (IVA inclusa) come riportato nella tabella seguente:

Contributo concesso				
macrovoce	imponibile	IVA		totale
<i>descrizione</i>		<i>aliquota</i>	<i>importo</i>	
Costo dell'intervento	79.757,33 €	10%	7.975,73 €	87.733,06 €
Spese tecniche	10.564,67 €	22%	2.324,23 €	12.888,90 €
	90.322,00 €		10.299,96 €	100.621,96 €

Nella tabella seguente è indicata la quota di costo dell'intervento che resta a carico del richiedente.

Importo richiesto IVA inclusa	Importo concesso IVA inclusa	Importo a carico del committente IVA inclusa
109.983,77 €	100.621,96 €	9.361,81 €

Rieti, 08/10/2020

Firmato
L'Istruttore
Simone Di Maggio

Validato
f.to Giorgio Cortellesi

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI RIDETERMINAZIONE A CONGUAGLIO
RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE di EDIFICIO AD USO ABITATIVO CON RIFERIMENTO ALLA ORDINANZA COMMISSARIALE N.4/2016
(PROVARONI FULVIO - CANTALICE VIA I MAGGIO 0 - FG: 19 MAP: 760)

RICHIEDENTE		
TIPO	Persona fisica	Interni separati: N
NOME/DENOMINAZIONE	PROVARONI FULVIO	PRVFLV39S08B627M
RAPPRESENTATO DA	se stesso	
C/O PROFESSIONISTA	DI FABIO FRANCO	DFBFNC66B11482N
	0	
INDIRIZZO	CANTALICE VIA I MAGGIO 0	
IDENTIFICATIVI CATASTALI	FG: 19 MAP: 760	
DATI IMPRESA	CODICE ATECO DECRETO: (ateco)	NR. DIPENDENTI: (numero)
BANCA CONVENZIONATA	BCC DI ROMA	
PEC ISTITUTO DI CREDITO	08327.abicdp.sisma@actaliscertymail.it	

PROTOCOLLI FASCICOLO		
MUDE CONSUNTIVO	120570090000006742018	
CUP	C51G19000190008	
CIG		INTERVENTO
MUDE SAL ZERO	NON EFFETTUATO	LIVELLO OPERATIVO
MUDE I SAL	NON EFFETTUATO	PROTOCOLLO
MUDE II SAL	NON EFFETTUATO	
MUDE III SAL	NON EFFETTUATO	
MUDE SALDO	NON EFFETTUATO	

TABELLA A

ALLOCAZIONE DEL CONTRIBUTO PER BENEFICIARIO

UI	PERSONA FISICA / GIURIDICA	CF / PIVA	UI%	US%	COSTO INTERVENTO	ASSICURAZIONE	ACCOLLO	CONTRIBUTO
1	PROVARONI FULVIO	PRVFLV39S08B627M	100%	100%	€ 109.983,77	€ 0,00	€ 9.361,81	€ 100.621,96
	TOTALE		100%		€ 109.983,77	€ 0,00	€ 9.361,81	€ 100.621,96

TABELLA B - MUDE (QUADRO RIEPILOGATIVO)

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO	100%	0%	0%	100%
	PRIVATI	ENTI PUBBLICI	ONLUS	TOTALE
IMPORTO AMMESSO	€ 109.983,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 109.983,77
QUOTA A CARICO TOTALE (*)	€ 9.361,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.361,81
DI CUI COPERTA DA ASSICURAZIONE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
DI CUI DA RIMBORSARE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO	€ 100.621,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.621,96

DESTINAZIONE PAGAMENTI PER RUOLO

	NOME E COGNOME - RAGIONE SOC	CONTO DEDICATO	PRIVATI	ENTI PUBBLICI	ONLUS	TOTALE
IMPR	PROVARONI FULVIO	IT60N0538703601000000159503	€ 87.733,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 87.733,06
AEDS	ALESSANDRO TESTA	IT60N0538703601000000159503	€ 524,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 524,59
PROG	ALESSANDRO TESTA	IT60N0538703601000000159503	€ 6.435,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.435,42
SICP	ALESSANDRO TESTA	IT60N0538703601000000159503	€ 386,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 386,67
SICE	ALESSANDRO TESTA	IT60N0538703601000000159503	€ 773,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 773,33
DLAV	ALESSANDRO TESTA	IT60N0538703601000000159503	€ 4.768,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.768,89
	TOTALE		€ 100.621,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.621,96

DESTINAZIONE PAGAMENTI PER DELOCALIZZAZIONE

NOME E COGNOME - RAGIONE SOC	CONTO DEDICATO	PRIVATI	ENTI PUBBLICI	ONLUS	TOTALE
	TOTALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

PAGAMENTI PIANIFICATI	LAVORI	PROVE	IMPR	PROG	PRIVATI	ENTI PUBBLICI	ONLUS	TOTALE
SAL ZERO	0%	0%	0%	0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SAL INIZIALE	0%				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SAL INTERMEDIO 1	0%				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SAL INTERMEDIO 2	0%				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SALDO	100%				€ 100.621,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.621,96
TOTALE	100%				€ 100.621,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.621,96

TABELLA A-BIS

DETTAGLIO DEGLI ACCOLTI O CONTRIBUTI ASSICURATIVI PER LE PARTI COMUNI DA VERSARE AL CONDOMINIO

UI	PERSONA FISICA / GIURIDICA	CF / PIVA	UI%	US%	CONTRIBUTO	ACCOLLO	ASSICURAZIONE
1	PROVARONI FULVIO	PRVFLV39S08B627M	100%	100%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE		100%		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00