



## UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE LAZIO

|          |                                                                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COMUNE   | COMUNE DI CITTAREALE                                                                                           |
| OGGETTO: | RAFFORZAMENTO LOCALE DELL'INTERVENTO DENOMINATO "TERMINAL TURISTICO DELLA STAZIONE SCIISTICA DI SELVAROTONDA". |

## PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

|                       |                                                |                          |
|-----------------------|------------------------------------------------|--------------------------|
| ELABORATO:            | CRONOPROGRAMMA                                 |                          |
| PROGETTISTA:          | Ing. Pasquale De Pasca<br>Geom. Matteo Damizia |                          |
| C.S.P.:               | Geom. Dino Primieri                            |                          |
| DATA:<br>Ottobre 2018 | RUP:<br>Geom. Dino Primieri                    | TAVOLA:<br><br><b>08</b> |

**CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI**  
**RAFFORZAMENTO LOCALE DELL'INTERVENTO DENOMINATO "TERMINAL TURISTICO DELLA STAZIONE SCIISTICA DI SELVAROTONDA"**  
**COMUNE DI CITTAREALE LOCALITA' SELVA ROTONDA**

| Descrizione delle principali fasi di intervento                    | 1° SETT. |   | 2° SETT. |   | 3° SETT. |   | 4° SETT. |   | 5° SETT. |   | 6° SETT. |   | 7° SETT. |   | 8° SETT. |   | 9° SETT. |   | 10° SETT. |   | 11° SETT. |   | 12° SETT. |   | Uomini/giorni |
|--------------------------------------------------------------------|----------|---|----------|---|----------|---|----------|---|----------|---|----------|---|----------|---|----------|---|----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|---------------|
|                                                                    |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |           |   |           |   |           |   |               |
| 1 ALLESTIMENTO CANTIERE: recinzioni, segnaletica provvisoria, ecc. | ■        | ■ |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |           |   |           |   |           |   | 4             |
| 2 ALLESTIMENTO DEI PONTEGGI                                        |          | ■ | ■        |   |          |   |          |   | ■        | ■ |          |   |          |   |          |   |          |   |           |   |           |   |           |   | 4             |
| 3 INTERVENTO SULLE TAMPONATURE                                     |          |   | ■        | ■ | ■        | ■ | ■        | ■ | ■        | ■ | ■        | ■ | ■        | ■ | ■        |   |          |   |           |   |           |   |           |   | 12            |
| 5 INTERVENTI SULLE TRAMEZZATURE E RIPRISTINI                       |          |   |          |   |          |   | ■        | ■ | ■        |   |          |   |          | ■ | ■        | ■ |          |   |           |   |           |   |           |   | 12            |
| 6 INTERVENTI RIPARAZIONE RACCOLTE ACQUE BIANCHE                    |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          | ■ | ■        | ■ | ■         | ■ | ■         | ■ | ■         | ■ | 9             |
| 7 MESSA IN SICUREZZA SCARPATA ADIACENTE FABBRICATO                 |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |           |   | ■         | ■ | ■         | ■ | 8             |
| 8 SMANTELLAMENTO CANTIERE                                          |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |           |   |           |   | ■         | ■ | 4             |