

**Direzione:** DIREZIONE

**Area:** STRUTTURA TECNICO-AMMINISTRATIVA PER GLI INTERVENTI PUBBLICI

## DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A00697 del 04/04/2023

Proposta n. 752 del 31/03/2023

**Oggetto:**

Intervento denominato "Ricostruzione del Palazzo del Podestà e Torre Civica" nel Comune di Accumoli (RI). Esecuzione indagini geognostiche e strutturali. Approvazione contabilità e liquidazione fattura, a favore della società S.I.A. Servizi per Ingegneria e Ambiente. CUP: C69J21018960001 CIG: 9335953024. (Rif. Ordinanza speciale n. 17/2021 Totale complessivo € 23.873,23).

**Proponente:**

Estensore	MASSIMO SINIBALDI	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	MARIA LUISA CIAFRÈ	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	W. D'ERCOLE	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM W. D'ERCOLE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Intervento denominato “*Ricostruzione del Palazzo del Podestà e Torre Civica*” nel Comune di Accumoli (RI). Esecuzione indagini geognostiche e strutturali. Approvazione contabilità e liquidazione fattura, a favore della società S.I.A. Servizi per Ingegneria e Ambiente. CUP: C69J21018960001 CIG: 9335953024. (Rif. Ordinanza speciale n. 17/2021 Totale complessivo € 23.873,23).

**IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016  
DELLA REGIONE LAZIO**

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*”, e s.m.i.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*” e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*” (nel prosieguo solo “Decreto”);

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017;
- l’articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018;
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89;
- la Legge n. 145 del 2018;
- l’art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156;
- l’art. 57 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;
- la Legge n. 234 del 30/12/2021, art. 1, comma 449;
- la Legge n. 197 del 29/12/2022, art. 1, comma 738

VISTO l’articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l’istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”;

VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l’Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTI i decreti del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito all’Ing. Wanda D’Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, l’incarico ad interim di Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio a seguito

del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 368 del 10/07/2018, n. V00003 del 26/02/2019, n. V00007 del 28/06/2019 e n. V00005 del 29/12/2020 con i quali detto incarico è stato prorogato a seguito dei nulla osta espressi dalla Giunta regionale del Lazio, rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019, n. 394 del 20/06/2019 e n. 1025 del 22/12/2020;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici", come modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56;

VISTE le Ordinanze Speciali:

- n. 17 del 15 luglio 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto legge n. 76 del 2020 "Interventi di ricostruzione del Centro Storico del Comune di Accumoli", nel cui Allegato 1 è ricompreso l'intervento denominato "*Ricostruzione Palazzo del Podestà e Torre Civica*", per un importo stimato pari ad € 2.404.864,00, per il quale è stato individuato come soggetto attuatore l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio;
- n. 38 del 23 dicembre 2022 ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020 "Interventi di delocalizzazione delle frazioni di Libertino, San Giovanni, Fonte del Campo ed alcuni edifici del capoluogo del comune di Accumoli", con la quale l'importo dell'opera denominata "*Ricostruzione Palazzo del Podestà e Torre Civica*", è stato rimodulato da € 2.404.864,00 ad € 3.504.864,00 per adeguamento dell'importo già previsto alle risultanze emerse in fase di progettazione, e all'applicazione del prezzario aggiornato, di cui all'Ordinanza Speciale n. 126 del 28/04/2022;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 aventi ad oggetto "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";

VISTA la Determinazione n. A00133 del 24/01/2022 con la quale l'Ing Maria Luisa Ciafrè, funzionario dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. 50/2016;

PREMESSO che:

- l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio è Stazione Appaltante per l'affidamento dell'incarico professionale di progettazione di fattibilità tecnico-economica, progettazione definitiva, relazione geologica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo all'intervento denominato: "Ricostruzione Palazzo del Podestà e Torre Civica" nel Comune di Accumoli (RI);
- con Determinazione a contrarre n. A00537 28/02/2022 è stata indetta la procedura per l'affidamento dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnico-economica, progettazione definitiva, relazione geologica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione inerente all'intervento in oggetto;
- con Determinazione n. A01210 13/05/2022, a seguito dell'espletamento della procedura di gara è risultato aggiudicatario dell'appalto per l'affidamento dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnico-economica, progettazione definitiva, relazione geologica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, l'operatore economico società Progetto PSC S.r.l. con sede legale in Via Del Lavoro n.5 - CAP 41014, Castelvetro di Modena (Mo) – P.IVA 03521030365;
- la suddetta società ha trasmesso il piano delle indagini geognostiche e strutturali, ai sensi delle disposizioni di cui al Decreto 17 gennaio 2018 relativo all'aggiornamento delle NTC e alla relativa Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP recante Istruzioni per l'applicazione dell'Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018 per un importo pari ad € 21.290,95 IVA esclusa;
- la Sovrintendenza, a seguito della richiesta parere n. 647971 del 01/07/2022 ha trasmesso con protocollo n. 0714742 del 20/07/2022 l'Autorizzazione ai sensi dell'art. 21 c. 4 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. con prescrizioni.

- con Determinazione n. A01749 del 26/07/2022 è stata indetta la procedura per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., dell'incarico per l'esecuzione delle indagini geognostiche e strutturali relative all'intervento denominato "Ricostruzione Palazzo del Podestà e Torre Civica" nel Comune di Accumoli (RI), mediante consultazione di un Operatore Economico regolarmente iscritto all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori ai sensi dell'art. 30 del D.L. n. 189/2016 e s.m.i., nel rispetto del criterio di rotazione di cui all'art. 36 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso per un importo a base d'asta pari ad € 21.290,95 IVA esclusa;

VISTA la Determinazione a contrarre semplificata n. A01821 del 01/08/2022 con la quale è stato approvato l'operato del RUP come risultante dal verbale n. 1 del 28/07/2022 ed è stato affidato l'incarico per l'esecuzione delle indagini geognostiche e strutturali relative all'intervento denominato "Ricostruzione Palazzo del Podestà e Torre Civica" nel Comune di Accumoli (RI) a favore dell'Operatore Economico "S.I.A. Servizi per Ingegneria e Ambiente", con sede legale in Sant'Agata de' Goti (BN) SP 335 KM 27-400 P.IVA 04156821219 che ha offerto un ribasso economico 20,00% per l'importo contrattuale di € 17.032,76 oltre IVA;

VISTA la nota n. 0781452 del 01/08/2022 con la quale è stato dato avvio all'esecuzione del contratto;

VISTA la lettera di accettazione, relativa all'affidamento di cui all'oggetto, sottoscritta dalla società S.I.A. Servizi per Ingegneria e Ambiente, in data 29/12/2022, Reg. Cron. n. 498/23 del 27/02/2023;

CONSIDERATO che:

- i lavori sono stati ultimati in data 08/08/2022;
- con nota prot. n. 0880389 del 15/09/2022, la società SIA Servizi per Ingegneria e Ambiente ha trasmesso le risultanze delle indagini geognostiche corredate da apposita relazione, dalla quale risulta che le stesse sono state eseguite secondo le indicazioni impartite dal Progettista presente alle stesse, come da prescrizione della Soprintendenza, con delle variazioni rispetto al piano delle indagini preventivate;
- il RUP ha redatto la relazione della perizia di assestamento a consuntivo tenendo conto delle attività effettivamente svolte dalla ditta incaricata, per un importo, al netto del ribasso d'asta del 20,00%, di complessivi € 19.568,22 oltre IVA;

VISTO l'art. 15 comma 3 del Decreto del MIT n. 49/2018 secondo il quale *per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentita la tenuta di una contabilità semplificata, previa verifica da parte del direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa;*

VISTA la determina n. A02576 del 23/11/2022 con la quale è stata approvata la perizia di assestamento finale relativa all'esecuzione delle indagini geognostiche, geofisiche e strutturali relative all'intervento di Ricostruzione del Palazzo Comunale Torre Civica nel Comune di Accumoli (RI) redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1.c del Dlgs 50/2016 ed è stato dato atto che l'importo delle prestazioni a seguito della perizia di assestamento finale, al netto del ribasso d'asta del 20,00%, ammonta a complessivi € 19.568,22 comportando di fatto un aumento dell'importo contrattuale di € 2.535,46 corrispondente al 12,95% dell'importo iniziale;

VISTA la fattura elettronica n. 3 del 17/01/2023 emessa dalla società S.I.A. Servizi per Ingegneria e Ambiente, con sede legale in Sant'Agata de' Goti (BN) SP 335 KM 27-400 P.IVA 04156821219 per un importo di € 19.568,22 oltre IVA al 22% pari a € 4.305,01 per un totale complessivo di € 23.873,23, relativa all'esecuzione delle indagini geognostiche e strutturali inerenti all'intervento denominato "Ricostruzione Palazzo del Podestà e Torre Civica" nel Comune di Accumoli (RI);

VISTA la nota protocollo interno n. 0239788 del 02/03/2023 con la quale il RUP, ing. Maria Luisa Ciafrè, ha trasmesso la seguente documentazione:

- Certificato di pagamento n. 1 (unico) emesso in data 16/01/2023 per l'importo complessivo di € 19.568,22 oltre IVA al 22%;

- Fattura elettronica n. FT 3 del 17.01.2023 emessa da “S.I.A. Servizi per Ingegneria e Ambiente”, con sede legale in Sant'Agata de' Goti (BN) SP 335 KM 27-400 P.IVA 04156821219;
- Richiesta di liquidazione della SIA Servizi prot.n.0041877 del 13/01/2023;
- lettera di accettazione a consuntivo Reg. Cron. n. 498/23 del 27/02/2023;
- relazione perizia di assestamento prot.n.1054596 del 25/10/2022;
- Determina perizia di assestamento;

e ha proposto di liquidare, a favore della società S.I.A. Servizi per Ingegneria e Ambiente P.IVA 04156821219, l'importo di € 19.568,22, oltre IVA al 22%, per l'esecuzione delle indagini geognostiche e strutturali inerenti all'intervento di cui all'oggetto;

VISTO il D.U.R.C. on line prot. INPS\_34972943 del 04/03/2023, con validità fino al 02/07/2023, dal quale la società S.I.A. Servizi per Ingegneria e Ambiente risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

VISTA la dichiarazione in materia di tracciabilità dei flussi finanziari resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 ss.mm.ii. e della Legge 13/08/2010, n. 136 ss.mm.ii., dal legale rappresentante della società S.I.A. Servizi per Ingegneria e Ambiente;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) ha introdotto l'articolo 17-ter “Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici” del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ha stabilito che anche gli enti territoriali, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), devono versare direttamente all'erario l'imposta che è stata addebitata loro dai fornitori;
- pertanto, i medesimi Enti, pagheranno ai fornitori soltanto l'imponibile (e le altre somme diverse dall'IVA) - meccanismo definito “Split payment” – mentre corrisponderanno l'imposta all'erario secondo le modalità e termini definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla norma;
- il meccanismo dello “Split payment” si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015 - Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni – e modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2015 che stabilisce che il versamento dell'imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le modalità definite dallo stesso comma;

CONSIDERATO altresì che per il versamento dell'IVA di cui alla fattura elettronica n. 3 del 17/01/2023, emessa dalla società S.I.A. Servizi per Ingegneria e Ambiente, tra le modalità elencate dal suddetto articolo 4, comma 1, trova applicazione la lettera a) per le pubbliche amministrazioni titolari di conti presso la Banca d'Italia, tramite modello “F24 Enti Pubblici” approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013;

CONSIDERATO che l'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti, con Risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015 “Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli F24 ed F24 Enti pubblici, dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di scissione dei pagamenti – articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633” ha istituito i codici tributo e dato indicazioni circa la compilazione dei modelli F24 ed in particolare [...] Per consentire il versamento, mediante il modello F24 Enti pubblici, dell'imposta in parola, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto 23 gennaio 2015, si istituisce il seguente codice tributo: “620E”, denominato “IVA dovuta dalle PP.AA. – Scissione dei pagamenti – art. 17-ter del DPR n. 633/1972”;

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della fattura n. 3 del 17/01/2023, emessa dalla Società S.I.A. Servizi per Ingegneria e Ambiente, relativa al servizio di pubblicità legale svolto per un importo di € 19.568,22 oltre IVA al 22% pari a € 4.305,01 per un totale complessivo di € 23.873,23;

### **DETERMINA**

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di approvare la contabilità relativa all'esecuzione delle indagini geognostiche dell'intervento denominato "Ricostruzione Palazzo del Podestà e Torre Civica" nel Comune di Accumoli (RI) e di autorizzare la liquidazione del Certificato di pagamento n. 1 per l'importo di € 19.568,22, oltre IVA al 22%;
- 2) di autorizzare la liquidazione, a favore della società S.I.A. Servizi per Ingegneria e Ambiente P.IVA 04156821219, della fattura n. 3 del 17/01/2023 relativa all'esecuzione delle indagini geognostiche e strutturali inerenti all'intervento denominato "Ricostruzione Palazzo del Podestà e Torre Civica" nel Comune di Accumoli (RI), per un importo imponibile pari ad € 19.568,22, oltre IVA al 22% pari a € 4.305,01 per un totale complessivo di € 23.873,23;
- 3) di accreditare l'importo complessivo di € 19.568,22 alla società S.I.A. Servizi per Ingegneria e Ambiente P.IVA 04156821219, sul conto dedicato identificato con il codice IBAN: IT19W0503475490000000003565;
- 4) di versare all'Erario secondo le modalità e termini definiti nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, utilizzando il codice tributo di cui alla Risoluzione n.15/E del 12 febbraio 2015 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti l'importo di € 4.305,01 quale IVA sulla fattura n. 3 del 17/01/2023 emessa dalla S.I.A. Servizi per Ingegneria e Ambiente P.IVA 04156821219 ;
- 5) di dare atto che l'importo complessivo di € 23.873,23, trova capienza nel quadro economico dell'intervento di cui all'oggetto;
- 6) di stabilire che le verifiche di cui all'art. 48bis del DPR n. 602 del 29/09/1973 verranno effettuate dagli Uffici preposti all'emissione degli ordinativi di pagamento, prima del perfezionamento degli stessi;
- 7) di pubblicare il presente atto sul sito della stazione appaltante <http://www.ricostruzione lazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Il Direttore  
*Ing. Wanda D'Ercole*