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 “Interventi di ricostruzione del Centro Storico del Comune di Accumoli”. Programma degli interventi di 

demolizioni degli edifici pubblici e privati nel comune di Accumoli. Lavori di smontaggio controllato e 

rimozione delle macerie dell'edificio “Chiesa di Santa Maria della Misericordia” identificato al n. 4 del 

programma delle demolizioni del Comune di Accumoli. Approvazione contabilità relativa al primo SAL e 

liquidazione fattura, a favore della società Sabina Conglomerati s.r.l. CUP: C66I21000000005                         

CIG: 9333295EAC CIG AGGIUNTIVO: Z6C37D8BF5 (Rif. Ordinanza speciale n. 17 del 15 luglio 2021 

- Totale complessivo € 171.166,00) 

 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016  

DELLA REGIONE LAZIO 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 

Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, e s.m.i.; 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta regionale” e s.m.i.; 

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive 

modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi 

sismici del 2016” (nel prosieguo solo “Decreto”); 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta 

giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle 

Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016; 

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di 

emergenza ed in particolare: 

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 

febbraio 2017; 

- l’articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91; 

- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018;  

- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 

89;  

- la Legge n. 145 del 2018; 

- l’art.  1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n.   123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 

dicembre 2019, n.  156; 

- l’art. 57 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 

126; 

- la Legge n. 234 del 30/12/2021, art. 1, comma 449; 

- la Legge n. 197 del 29/12/2022, art, 1 comma 738 

VISTO l’articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario 

straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l’istituzione 

degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”; 

VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi 

dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, 

sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Accumoli, Amatrice, 

Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché 

l’Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di 

Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri; 
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VISTI i decreti del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post 

sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito all’Ing. Wanda D’Ercole, Direttore della 

Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, l’incarico ad 

interim di Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio a seguito 

del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 368 del 10/07/2018, n. V00003 

del 26/02/2019, n. V00007 del 28/06/2019 e n. V00005 del 29/12/2020 con i quali detto incarico è stato 

prorogato a seguito dei nulla osta espressi dalla Giunta regionale del Lazio, rispettivamente, con deliberazioni 

n. 82 del 19/02/2019, n. 394 del 20/06/2019 e n. 1025 del 22/12/2020; 

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera dell’Autorità nazionale 

anticorruzione n. 359 del 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente 

l’esonero per l’anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell’Autorità per 

l’affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito 

degli eventi sismici del 2016 e 2017; 

VISTO il D.lgs.18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal d.lgs. 19 

aprile 2017, n. 56; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 1, aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 

2019, aventi ad oggetto “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 

all’ingegneria”, nonché le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate al D.L. n. 32/2019, convertito con L. 55/2019, 

con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici”; 

VISTO l’articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la “Ricostruzione Pubblica”;  

VISTA l’Ordinanza speciale n. 17 del 15 luglio 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto legge n. 76 del 

2020 “Interventi di ricostruzione del Centro Storico del Comune di Accumoli”; 

CONSIDERATO che l’art. 9 della suddetta Ordinanza: 

- disciplina lo smontaggio controllato, la demolizione e la rimozione delle macerie degli edifici storici tutelati 

di Palazzo Marini, Palazzo Organtini, Palazzo Cappello e del corpo di fabbrica contiguo a Palazzo Cappello 

e degli altri edifici privati che, con le loro rovine, macerie o opere provvisorie di puntellamento impediscono 

o ostacolano la ricostruzione del capoluogo, anche in relazione alla pericolosità di ulteriore crollo connessa 

al proprio stato di danno, o costituiscono pericolo per la pubblica incolumità; 

- prevede che stante il preminente interesse pubblico alla rimozione degli ostacoli che impediscono la 

ricostruzione del capoluogo, è definito dal sub-Commissario un programma di interventi di demolizione degli 

edifici pubblici e privati e di superamento delle opere di messa in sicurezza degli edifici storici tutelati di 

Palazzo Marini, Palazzo Organtini, Palazzo Cappello e del corpo di fabbrica contiguo a Palazzo Cappello e 

degli altri edifici privati, nonché di interventi di demolizione volontaria ove ammissibili; 

- per la definizione del suddetto programma è istituito un gruppo tecnico di valutazione dell’interesse pubblico 

per l’identificazione degli edifici per cui ricorrono le condizioni di cui al comma 1, e per la definizione, per 

singolo edificio, delle modalità di risoluzione dell’interferenza alla ricostruzione o alla pubblica incolumità, 

che potranno essere attuate ad iniziativa pubblica;  

- il soggetto attuatore del suddetto programma è l’Ufficio Speciale della Ricostruzione della Regione Lazio 

che, anche avvalendosi della struttura regionale competente in materia, cura la progettazione e l’esecuzione 

degli interventi, nonché di rimozione, selezione, trasporto delle macerie e degli inerti edilizi finalizzato allo 

stoccaggio, anche mediante siti temporanei, al trattamento e al riuso di essi, previa acquisizione delle 

autorizzazioni di legge; 
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CONSIDERATO che dagli esiti dei sopralluoghi effettuati dal GTV sono state definite e sottoscritte 13 schede 

di intervento individuando cinque diverse tipologie di azione da eseguire: demolizione totale, demolizione 

parziale, smontaggio controllato, messa in sicurezza e rimozione macerie; 

VISTO il Programma degli interventi di demolizioni degli edifici pubblici e privati nel comune di Accumoli 

definito dal sub-Commissario sulla base delle suddette schede di intervento; 

DATO ATTO che la puntuale definizione delle modalità, dei tempi e dei costi dei singoli interventi riportati 

nelle schede definite dal GTV per singolo edificio, anche in considerazione delle loro peculiari caratteristiche, 

sarà definita dal Soggetto Attuatore in fase di prima progettazione di fattibilità;  

CONSIDERATO che: 

- tra le suddette tipologie di azioni è previsto quello di demolizione e rimozione delle macerie dell’Edificio 

identificato al n. 4 del programma; 

- il Soggetto Attuatore a seguito di approfondimenti tecnici ha stimato l’importo dei lavori per lo smontaggio 

controllato e la rimozione di dette macerie in complessivi € 142.216,26 di cui € 14.057,98 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa, come da c.m.e. all’uopo redatto; 

- l’appalto è costituito da un unico lotto funzionale e prestazionale; 

VISTA Ordinanza Speciale n. 38 del 23 dicembre 2022, ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 

2020, avente per oggetto “Interventi di delocalizzazioni delle frazioni di Libertino, San Giovanni, Fonte del 

Campo ed alcuni edifici del capoluogo del comune di Accumoli”. 

PRESO ATTO che agli oneri economici derivanti dall’attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà 

con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all’art. 4 del D.L. n. 189/2016 e 

ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale; 

CONSIDERATO che per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e 

ss.mm.ii, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all’intervento in oggetto, resta in capo all’Ufficio Speciale 

Ricostruzione della Regione Lazio; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 

1007 dell’11 ottobre 2017 aventi ad oggetto “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento 

per l’affidamento di appalti e concessioni”; 

VISTA la determinazione del Direttore n. A01700 del 20/07/2022 con la quale l’Arch. Ilaria Grossi, 

funzionario dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, è stata nominata Responsabile 

Unico del Procedimento della gara di cui all’oggetto, ai sensi dell’articolo 31 del D.lgs.18 aprile 2016, n. 50; 

VISTA l’Ordinanza n. 78 del 02 agosto 2019 - Misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle 

imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata ed in particolare l’Allegato 1 “Accordo tra Commissario 

Straordinario del Governo, Presidenti delle Regioni Vice-Commissari, Ministero del lavoro e delle politiche 

Sociali, Struttura di Missione, INAIL, INPS e Parti sociali del settore edile” che dispone che le imprese 

esecutrici e subappaltatrici che eseguono lavori edili […] sono obbligate sin dal giorno precedente l'inizio dei 

lavori all'iscrizione presso la Cassa edile/Edilcassa del luogo ove si eseguono gli stessi ai sensi dell’art. 35 del 

citato decreto legge; 

VISTA la Determinazione a contrarre semplificata n. A01741 del 25/07/2022 con la quale è stato approvato 

l’operato del RUP, come risultante dal verbale di gara n. 1 del 25/07/2022, ed è stato affidato l’incarico dei 

lavori di smontaggio controllato e rimozione delle macerie dell’edificio “Chiesa di Santa Maria della 

Misericordia” identificato al n. 4 del programma delle demolizioni del Comune di Accumoli (RI) a favore 

dell’Operatore Economico “Sabina Conglomerati s.r.l.”, con sede legale in via provinciale Finocchieto km. 3, 

Poggio Catino (RI), P.IVA IT00555050574 che ha offerto un ribasso economico del 3,50% per l’importo 

contrattuale € 123.672,74, oltre oneri della sicurezza pari a € 14.057,98, IVA esclusa; 
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VISTA la Determinazione n. A01745 del 26/07/2022 con la quale si è proceduto alla nomina dell’Ing. Patrizia 

Boccanera, funzionario in servizio presso l’Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio, quale 

Direttore dei Lavori dell’intervento in oggetto ed è stata prevista, altresì, l’istituzione dell’Ufficio di Direzione 

lavori con il compito di coadiuvare il Direttore dei lavori nell’esecuzione delle proprie attività di controllo 

tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola 

d’arte, secondo quanto disposto al comma 4 dell’art. 101 D.lgs. 50/2016, così composto:  

- Direttore dei Lavori: Ing. Patrizia Boccanera; 

- Direttore operativo: Arch. Carlo Maria Grande; 

VISTA la consegna dei lavori, come da verbale del 03/08/2022, e preso atto che gli stessi sono effettivamente 

iniziati; 

VISTO il contratto di appalto per l’affidamento dei lavori di smontaggio controllato e rimozione delle macerie 

dell’edificio “Chiesa di Santa Maria della Misericordia” identificato al n. 4 del programma delle demolizioni 

del Comune di Accumoli (RI), sottoscritto in data 19/09/2022 e annotato nel Reg. Cron. n. 440/22 del 

26/09/2022, per l’importo complessivo di € 137.730,72, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 

14.057,98, oltre IVA; 

VISTA la Determina n. A02168 del 26/09/2022 con la quale è stata approvata la perizia di variante relativa 

all’intervento in oggetto, che ha elevato l’importo contrattuale, al netto del ribasso del 3,50%, comprensivo 

degli oneri per la sicurezza, da €137.730,72 a € 145.478,17, determinando una variazione di spesa contrattuale 

relativa all’esecuzione dei lavori pari a € 6.935,78, con un aumento pari al 5,04% dell’importo di contratto; 

VISTO l’atto aggiuntivo al contratto d’appalto Reg. Cron. n. 440/22 del 26/09/2022, sottoscritto in data 

22/11/2022, dell’importo complessivo di € 6.935,78 IVA esclusa; 

VISTO lo Stato Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 31/10/2022, relativo all'esecuzione dei lavori in oggetto, 

emesso dal Direttore dei Lavori ing. Patrizia Boccanera e acquisito al protocollo con n. 1246845 del 

07/12/2022, corredato dal registro di contabilità, dal sommario del registro di contabilità e dal libretto delle 

misure, dal quale risulta un importo delle lavorazioni effettuate, al netto del ribasso di gara del 3,50%, pari a 

€ 141.042,86, compresi oneri della sicurezza, oltre IVA al 22%; 

VISTO il certificato di pagamento n. 1 emesso dal RUP in data 02/11/2022 dal quale risultano eseguiti i lavori 

per un importo, al netto del ribasso d’asta del 3,50% e delle ritenute del 0,5%, pari a € 140.300,00 oltre IVA 

al 22% paria a € 30.866,00 per un totale di € 171.166,00 

VISTA la fattura elettronica n. 15/08 del 02/02/2023 emessa dalla società Impresa Sabina Conglomerati s.r.l., 

con sede legale in Via Prov.le Finocchieto KM 3, P.IVA 00555050574, per un importo di € 140.300,00 oltre 

IVA al 22% pari a € 30.866,00 per un totale complessivo di € 171.166,00, relativa all’esecuzione dei lavori di 

smontaggio controllato e rimozione delle macerie dell’edificio “Chiesa di Santa Maria della Misericordia” 

identificato al n. 4 del programma delle demolizioni del Comune di Accumoli (RI); 

VISTA la nota prot. n. 0164435 del 13/02/2023 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento, Arch. 

Ilaria Grossi, ha trasmesso la seguente documentazione a corredo della contabilità finale a tutto il 31/10/2022 

dell’intervento in oggetto: 

• Stato avanzamento lavori n. 1 

• certificato di pagamento n. 1 

• libretto delle misure 

• registro di contabilità 

• certificato ultimazione lavori con riserva 

• fattura n. 15/08/ 02/02/2023 

•  D.U.R.C. – Prot. INAIL_35030796 del 13/10/2022 con validità fino al 10/02/2023; 

• D.U.R.C. di congruità rilasciato dalla Cassa edile/Edilcassa di Rieti, acquisito con prot. n. 1300212 del 

20/12/2022. 
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 • contratto d’appalto Reg. Cron. n. 440/22 del 26/09/2022, dell’importo complessivo di € 137.730,72 

comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 14.057,98, oltre IVA; 

•  atto aggiuntivo al contratto d’appalto Reg. Cron. n. 440/22 del 26/09/2022, sottoscritto in data 22/11/2022, 

dell’importo complessivo di € 6.935,78 IVA esclusa; 

e ha proposto di liquidare, a favore della società Sabina Conglomerati s.r.l., P.IVA 00555050574, l’importo di          

€ 140.300,00, oltre IVA al 22%, per l’esecuzione dei lavori di smontaggio controllato e rimozione delle 

macerie dell’edificio “Chiesa di Santa Maria della Misericordia” 

VISTO il DURC on line INAIL_36802988 del 13/02/2023 con validità fino al 13/06/2023 dal quale la Società 

Sabina Conglomerati s.r.l. risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE; 

VISTA la dichiarazione in materia di tracciabilità dei flussi finanziari resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

28/12/2000, n. 445 ss.mm.ii. e della Legge 13/08/2010, n. 136 ss.mm.ii., dall’amministratore unico della 

società Sabina Conglomerati s.r.l.; 

VISTA la Determinazione n. A00446 del 08/03/2023 con la quale è stata rettificata parzialmente la 

Determinazione n. A02168 del 26/09/2022 sia nelle premesse, nelle parti in cui l’incremento dell’importo 

contrattuale è stato erroneamente indicato in € 6.935,78 anziché in € 7.747,45, che al punto 2 del determinato, 

sostituendolo con il seguente: “di approvare la perizia di variante, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera b) 

del Dlgs 50/2016, relativa ai lavori di smontaggio controllato e rimozione delle macerie dell’edificio 

identificato al n. 4 del programma delle demolizioni del Comune di Accumoli (RI) redatta dal Direttore dei 

Lavori ing. Patrizia Boccanera, composta degli elaborati richiamati in premessa che eleva l’importo 

contrattuale da € 137.730,72= a € 145.478,17 e pertanto con una variazione in aumento di € 7.747,45, 

corrispondente ad un incremento del 5,63% del Contratto iniziale”; 

VISTO l’atto aggiuntivo di rettifica allo schema di atto sottoscritto in data 22/11/2022, firmato digitalmente 

dall’amministratore unico della società Sabina Conglomerati S.r.l. in data 10/03/2023 dell’importo 

complessivo di € 7.747,45, IVA esclusa; 

CONSIDERATO che: 

- l’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) 

ha introdotto l’articolo 17-ter “Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici” del Decreto del 

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ha stabilito che anche gli enti territoriali, ancorché 

non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), devono versare 

direttamente all’erario l’imposta che è stata addebitata loro dai fornitori; 

- i medesimi Enti, pagheranno ai fornitori soltanto l’imponibile (e le altre somme diverse dall’IVA) - 

meccanismo definito “Split payment” – mentre corrisponderanno l’imposta all’erario secondo le 

modalità e termini definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze come previsto 

dalla norma; 

- il meccanismo dello “Split payment” si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a           

        partire dal 1° gennaio 2015; 

 

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato  della Gazzetta 

Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015 - Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da 

parte delle pubbliche amministrazioni – e modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 

del 20 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2015 che stabilisce che il 

versamento dell’imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 

del mese successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e 

utilizzando un apposito codice tributo, con le modalità definite dallo stesso comma; 

CONSIDERATO altresì che per il versamento dell’IVA, di cui alla fattura elettronica n. 15/08 del 02/02/2023 

emessa dalla società Sabina Conglomerati s.r.l. tra le modalità elencate dal suddetto articolo 4, comma 1, trova 

applicazione la lettera a) per le pubbliche amministrazioni titolari di conti presso la Banca d’Italia, tramite 

modello “F24 Enti Pubblici” approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 
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giugno 2013; 

CONSIDERATO che l’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti, con Risoluzione n. 

15/E del 12 febbraio 2015 “Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli F24 ed F24 Enti 

pubblici, dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di scissione dei pagamenti – articolo 17-

ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633” ha istituito i codici tributo e dato 

indicazioni circa la compilazione dei modelli F24 ed in particolare […] Per consentire il versamento, mediante 

il modello F24 Enti pubblici, dell’imposta in parola, ai sensi dell’articolo 4, comma 1,lettera a) del decreto 23 

gennaio 2015, si istituisce il seguente codice tributo: “620E”, denominato “IVA dovuta dalle PP.AA. – 

Scissione dei pagamenti – art. 17- ter del DPR n. 633/1972”; 

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione a saldo della fattura n. 15/08 del 02/02/2023 emessa dalla 

società Sabina Conglomerati s.r.l., per un importo di € 140.300,00 oltre IVA al 22% pari a € 30.866,00 per un 

totale complessivo di € 171.166,00, relativa all’esecuzione dei lavori di smontaggio controllato e rimozione 

delle macerie dell’edificio “Chiesa di Santa Maria della Misericordia” identificato al n. 4 del programma delle 

demolizioni del Comune di Accumoli (RI); 

DETERMINA 

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:  

1) di approvare la contabilità al primo SAL del 31/10/2022 per i lavori di smontaggio controllato e 

rimozione delle macerie dell'edificio “Chiesa di Santa Maria della Misericordia” e di autorizzare la 

liquidazione del Certificato di pagamento n. 1 emesso in data 02/11/2022 per l’importo 

complessivo di € 140.300,00, oltre IVA al 22%; 

2) di autorizzare la liquidazione, a favore della società Sabina Conglomerati s.r.l. P.IVA 

00555050574, della fattura n. 15/08 del 02/02/2023 per un importo di € 140.300,00, oltre IVA al 22% 

pari ad € 30.866,00 per un totale complessivo di € 171.166,00, relativa al primo SAL dei lavori di 

smontaggio controllato e rimozione delle macerie dell'edificio “Chiesa di Santa Maria della 

Misericordia”;  

3) di accreditare l’importo di € 140.300,00 alla società Sabina Conglomerati s.r.l. P. Iva 00555050574 

sul conto corrente bancario identificato con il codice IBAN IT29W0306973730000003033472; 

4) di versare all’Erario secondo le modalità e termini definiti nel Decreto del Ministro dell'Economia e 

delle Finanze del 23 gennaio 2015 modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 

del 20 febbraio 2015, utilizzando il codice tributo di cui alla Risoluzione n.15/E del 12 febbraio 2015 

dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti l’importo di € 30.866,00 quale 

IVA sulla fattura n. 15/08 del 02/02/2023 emessa dalla società Sabina Conglomerati s.r.l.  P.IVA 

00555050574; 

5) di stabilire che le verifiche di cui all’art. 48bis del DPR n. 602 del 29/09/1973 verranno effettuate dagli 

Uffici preposti all’emissione degli ordinativi di pagamento, prima del perfezionamento degli stessi. 

6) di dare atto che l’importo complessivo di € 171.166,00, trova capienza nel quadro economico 

dell’intervento di cui all’oggetto; 

7) di pubblicare il presente atto sul sito della stazione appaltante http://www.ricostruzionelazio.it nella 

sezione “Amministrazione Trasparente”; 

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d’Italia, 

che presenta la necessaria disponibilità. 

 

 

                      Il Direttore  

     Ing. Wanda D’Ercole 
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